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РЕФЕРАТ 
 
Целью дипломного проекта является составление пакета проектно-
сметной документации, и ее анализ. 
Для достижения цели в ходе выполнения ВКР были поставлены 
следующие задачи: 
• обосновать социально – экономическую необходимость 
строительства 9-ми этажного кирпичного жилого дома в городе Ачинске; 
• разработать архитектурно – планировочные решения; 
• выполнить расчет и конструирование пустотной плиты 
перекрытия, расчет кирпичного простенка наружной стены; 
• выполнить расчет свайного фундамента и сравнить два вида 
свай; 
• разработать технологическую карты на кирпичную кладку 
стен, строительный генеральный план на возведение надземной части 
жилого дома, календарный график,  
• составить и провести анализ локального сметного расчета на 
общестроительные работы, объектный сметный расчет, сводный сметный 
расчет в ценах 1 кв. 2016 года. 
В качестве объекта исследования выбран 9-ми этажный кирпичный  
жилой дом в городе Ачинск. 
При выполнении дипломного проекта были использованы основные 
нормативные документы по проектированию – СНиП, СП, ГОСТ, РД, ЕНиР, 
УНиР,  МДС, тематические справочные пособия. Разработка графической части 
выполнена в программе AutoCAD. Для составления сметной документации 
использован специализированный программный комплекс ГРАНД-Смета. 
Выполненная квалификационная работа на тему: «Кирпичный 
девятиэтажный жилой дом со встроенными помещениями на первом этаже в 
городе Ачинске»  содержит 143 страниц текстового документа, 5 приложений, 
88 использованных источников, 10 листов графического материала. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Жилищное строительство является одним из приоритетных направлений 
развития экономики всех без исключения регионов страны.  
Динамика ввода в действие общей площади жилых домов положительна, 
то есть постепенно строительство набирает обороты и приходит к 
докризисному уровню. Поэтому строительство жилых домов является 
прогрессирующим и  перспективным направлением вложения инвестиций. 
При строительстве объекта особое внимание уделяется выбору места 
застройки объекта, поскольку средняя цена варьируется не только в 
зависимости от типов домов и квартир, но и от района, где жилье находится. 
В наше время очень много строительных материалов, а именно – 
кирпича, из него можно построить любую архитектурную композицию, все 
зависит от вашей фантазии. Кирпичные здания отличаются, прежде всего, 
долговечностью, а также прочностью. Технология строительства дома из 
кирпича не содержит таких уж больших хитростей. Данная технология сейчас 
очень популярна, хотя процесс сооружения стен из кирпича и довольно 
трудоемкий, но вместе с тем красота, экологичность и эстетика при таком 
строительстве всегда на высшем уровне. Кроме теплосбережения и 
долговечности, строительство домов из кирпича имеет и другие положительные 
стороны. Кирпич соответствует нормам пожаробезопасности, так как он не 
горит. В кирпиче не возникают процессы гниения, он не может быть испорчен 
какими либо вредителями, атмосферные осадки и солнечные лучи на него не 
влияют никаким образом. Кирпич пропускает в дом необходимое количество 
воздуха, а в летний период защищает воздух в доме от перегревания. 
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1. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
РАЗДЕЛ 
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1 АРХИТЕКТУРНО – СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
1.1 Исходные данные для проектирования 
 
1.1.1 Характеристика объекта строительства 
 
Объект строительства – кирпичный девятиэтажный жилой дом  со 
встроенными помещениями на первом этаже в г.Ачинске. 
Вид строительства – новое строительство. Здание отдельно стоящее. 
 
1.1.2 Характеристика места строительства 
 
Место строительства – г. Ачинск. Участок со спокойным рельефом, 
направление ветра преимущественно юго-западное, заболоченности нет, 
зеленых насаждений нет. Экологическое состояние территории пригодно для 
строительства жилого дома, которое не будет оказывать негативного влияния на 
окружающую среду.  
Строительно-климатический район – 1В. Особых условий не 
имеется. 
- нормативная ветровая нагрузка - 38 кг/м² (III район); 
- расчетная снеговая нагрузка - 240 кг/м² (IV район); 
- расчетная температура наружного воздуха - минус 36°С; 
- сейсмичность района по СП 14.13330.2011 [1] не более 6 баллов; 
- нормативная глубина промерзания грунта - 2,8 м. 
Расчетная температура воздуха наиболее холодных суток: 
- обеспеченностью 0,92 – минус 45°С. 
Расчетная температура воздуха наиболее холодной пятидневки: 
- обеспеченностью 0,92 – минус 41°С. 
Продолжительность отопительного периода – 237 суток. 
Расчетная средняя температура отопительного периода- минус 7,6°С. 
 
Скорость и повторяемость направлений ветра для января. 
 
Румбы С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 
Повторяемость, % 0 2 5 12 30 29 21 1 
Скорость, м/с - 1,9 3 3,7 5 5,3 5,7 2,5 
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Скорость и повторяемость направлений ветра для июля. 
Румбы С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 
Повторяемость, % 6 13 19 8 12 16 18 8 
Скорость, м/с 2,8 3 3,3 2,8 3 3,2 3,3 3,1 
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                                                            Рисунок 1.1 - Роза ветров. 
1.2 Объемно – планировочное решение 
 
Кирпичный девятиэтажный жилой дом со встроенными  помещениями на 
первом этаже в г. Ачинске.  
Размеры в плане в осях 1-13 – 48,00 м, в осях А-Д – 13,71 м, высота 
здания – 31,60 м. 
На первом этаже расположены офисные помещения. Каждый офис имеет 
отдельный вход с фасада здания, оборудованный лестницой. В составе каждого 
офиса имеются кабинеты, по одному сан.узлу и по одной комнате уборочного 
инвентаря. 
Количество подъездов - 2, высота этажа – 2,8 м.,  количество этажей – 9, 
количество квартир  на этаже – 8 шт. Типы квартир –двухкомнатные, 
однакомнатные, оборудованные лоджиями. 
Техподполье расположено под всем зданием и имеет высоту этажа – 2,0 
м, в нѐм запроектированы необходимые технические помещения, а также 
осуществлены необходимые вводы и разводка инженерных коммуникаций. 
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Вертикальная связь между этажами осуществляется по центральной 
лестничной клетке и через лифт. Выход на чердак осуществляется с лестничной 
клетки  через специальный люк на кровлю.  Габариты кабины лифта 
1700х2600мм, что позволяет разместить в случае необходимости носилки с 
человеком, грузоподъемность  Q=400кг.  
Для удаления мусора предусмотрены мусоропроводы, которые 
расположены в лестничных клетках. Мусоропровод состоит из жесткого 
вертикального столба из хризотилцементных труб диаметром 400м. Приемные 
клапаны для загрузки мусора в ствол размещены на каждом этаже. Система 
мусороудаления оборудована автоматической подачей воды при возгорании. 
Мусоросборная камера имеет самостоятельный вход, изолированный глухими 
стенами и козырьком от расположенных рядом окон и входов в здание. 
Конструкция стен обеспечивает требуемое приведѐнное сопротивление 
теплопередаче.  
Наружная отделка фасада осуществлена красным и желтым 
облицовочным кирпичом с расшивкой швов. Цоколь облицован керамической 
фасадной плиткой серого цвета. Бетонные пояски окрашены фасадной краской 
серого цвета, торцы стен лоджий – фасадной краской темно-красного цвета. 
В здании предусматривается устройство молниезащиты. Выбран 
одиночный стержневой молниеотвод. 
Особое внимание уделено формированию пешеходных связей, с учетом 
специфики передвижения инвалидов различных категорий. При этом 
предусмотрены соответствующие планировочные, конструктивные и 
технические меры: 
а) предусмотрены подъемники при входах, где это необходимо; 
б) уклоны пешеходных дорожек (продольный и поперечный) не 
превышают соответственно 5% и 1%, для возможности безопасного 
передвижения инвалидов на креслах-колясках - ширина дорожек и тротуаров 
при одностороннем движении принята не менее 1,2м, при двустороннем 
движении не менее 1,8м; 
в) в местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью улиц и 
дорог высота бортового камня принята в пределах 2,5см-4см, съезды с 
тротуаров имеют уклон не превышающий 1:10. 
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Технико-экономические показатели здания. 
1) Жилая площадь: Аж=1910,40 м
2
; 
2) Подсобная площадь: Ав=1939,20 м
2
; 
3) Площадь офисных помещений: Аоф=415,35 м
2
 
4) Общая площадь: Аоб=4264,95 м
2
; 
5) Площадь застройки: Аз=1670,4 м
2
; 
6) Строительный объем: Vс=20380,2 м
3
; 
 
                         Таблица 1.1 - Технико-экономические показатели этажей 
 
                      Наименование площадей Площадь, м2 
Первый этаж 
Офисное помещение №1 113,80 
 Офисное помещение №2 97,05 
 Офисное помещение №3 113,80 
 Офисное помещение №4 90,70 
Итого:  415,35 
Второй по девятый этаж 
Площадь квартир с учетом площади лоджий  3849,60 
Жилая площадь квартир 1910,40 
Нежилая площадь квартир  1939,2 
Площадь лестничной клетки, межквартирных коридоров 691,2 
Итого: 8390,4 
 
                                                          Таблица 1.2 - Экспликация помещений 
 
№ 
помещения 
Наименование Площадь, кв.м. 
Первый этаж 
1 Офисное помещение №1 113,80 
2  Офисное помещение №2 97,05 
3  Офисное помещение №3 113,80 
4  Офисное помещение №4 90,70 
5 Тамбур №1 5,00·2=10,00 
6 Тамбур №2 6,8·2=13,6 
7 Лестничная клетка 17,60·2=35,2 
8 Мусорокамера  3,10·2=6,20 
9 Лифтовая шахта 4,40·2=8,80 
10 Электрощитовая  5,50 
 Итого: 495,10 
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Второй по девятый этаж 
Квартира 1 
1 Прихожая с коридором 6,00 
2 Кухня 11,90 
3 Ванная комната 4,70 
4 Общая комната 22,2 
5 Лоджия  6,5 
 Итого: 51,30·4=205,20 
Квартира 2А 
6 Прихожая с коридором 8,50 
7 Кухня 13,60 
8 Ванная комната 3,60 
9 Общая комната 22,50 
10 Спальня  14,70 
11 Лоджия  7,20 
 Итого: 70,1·2=140,2 
Квартира 2Б 
12 Прихожая с коридором 9,20 
13 Кухня 9,30 
14 Ванная комната 2,90 
15 Туалет  1,50 
16 Общая комната 22,50 
17 Спальня  14,70 
18 Лоджия  7,20 
 Итого: 67,90·2=135,8 
 
19 Лестничная клетка 26,00 
20 Лифтовая шахта 8,80 
21 Общеквартирный коридор 8,4 
 Итого: 43,2·2=86,4 
Итого общая площадь по типовому этажу 1062,70 
 
1.3  Архитектурно-конструктивное решение 
 
1.3.1  Конструктивная и строительная системы здания 
 
Конструктивная схема строящегося здания –  бескаркасная с взаимно 
перпендикулярными несущими стенами. 
Строительная система  строящегося здания – кирпичная. 
Пространственная устойчивость обеспечивается совместной работой 
жестких дисков перекрытий и системой несущих наружных и внутренних 
продольных и поперечных стен. 
Для обеспечения совместной работы стен и перекрытий 0,2,4,6,9 
этажей по периметру наружных и внутренних стен устраиваются 
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армокаменные пояса, на этажах где пояса отсутствуют, под перекрытия 
укладываются связевые сетки. 
Так же для стен с проемами под опорами перемычек предусмотренно 
армирование простенков. 
 
1.3.2 Конструкции здания 
 
Фундаменты - свайное основание. 
Сваи железобетонные длиной 12 м с опиранием в песок средней 
крупности. 
По сваям устраивается монолитный ленточный железобетонный 
ростверк, высотой 500 мм, с двухрядным расположением свай. 
Под ростверки выполняется подсыпка из щебеночной смеси. 
Стены подвала - монолитные, бетон класса В15. Наружные 
толщиной - 700 мм, внутренние толщиной - 400 мм. 
Стены наружные – 3-х слойная кладка толщиной 780 мм с несущим 
(внутренним) и облицовачным (наружным) слоями кирпичной кладки, и слоем 
утеплителя между ними. Соединение слоев - гибкими связями и 
керамзитобетонными балками с вкладышами из негорючего утеплителя в 
уровне перекрытий. Внутренний слой кирпиной кладки толщиной 510 мм из 
силикатного кирпича марки (СОРПо-М150/F15/1,8 ГОСТ 379-2015) на растворе 
марки М 100. Средний слой - эффективный утеплитель - пенопласт 
карбамидный "Пеноизол" в плитах толщиной 150 мм (ТУ 2254-001-33000727-
2000). Наружный слой - кирпичная кладка толщиной 120 мм из облицовочного 
кирпича (Кр-л-по/1НФ/150/1,4/75/ГОСТ 530-2012 ) на растворе марки  М75 . 
Гибкие связи в трехслойной кладке выполняются из коррозионностойкой 
стали или с покрытием арматурной стали слоем металлизации толщиной не 
менее 40 мкм. 
Внутренние несущие стены здания - кирпичные толщиной 380 мм 
сплошной кладки. 
Межквартирные перегородки толщиной 230 мм выполнены из двух 
пазогребных плит (ПГП 667х500х80 ТУ 5742-003-78667917-2005) 
толщиной 80 мм, между которыми расположены: слой звукопоглощающей 
плиты Rockwool Акустик Баттс 50 мм и звукоизолирующий материал 
ТермоЗвукоИзол толщиной 20 мм.  
Перегородки выполнены из полнотелого кирпича 120 мм. 
Перекрытия и покрытия - из сборных индустриальных 
железобетонных плит с круглыми пустотами по серии 1.141-1. 
Плиты перекрытий лоджий - сборные индустриальные 
железобетонные плиты с круглыми пустотами по серии 1.141-1. 
Лестничная клетка - двухмаршевая из сборных железобетонных 
маршей с полуплощадками (серия 1.152.1-8) с готовой бетонной 
поверхностью. Для безопасности движения лестницы оборудуются 
вертикальными ограждениями высотой 1200 мм. 
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Лифтовая шахта - кирпичная. 
Крыша - скатная с чердачным пространством. Кровля из профлиста 
по деревянной обрешетке. Сброс наружных атмосферных осадков – через 
наружный организованный водосток. В осях В-Д, 3-5 и в осях В-Д, 9-11 
крыша - плоская, чердачная. Кровля мягкая из 2-х слоев рулонного 
наплавляемого материала "Техноэласт". 
Полы – бетонные, из монолитной мозаики, керамические, линолеум, 
цементные; 
Окна – из ПВХ с двухкамерным пакетом  по ГОСТ 30674-99; 
Двери наружные – металлические по ТУ 5292-001-57323007-2001, по 
ГОСТ 30970-2014 и по индивидуальному изготовлению. 
Двери внутренние – деревянные по ГОСТ 6629-88; 
Лоджии – витражи индивидуального изготовления из алюминиевых 
профилей; 
Отделка внутренняя – окраска, обои, облицовка настенной 
глазурованной плиткой. 
 
                                     Таблица 1.3-Ведомость отделки помещений. 
Наименование 
или № 
помещения 
Вид отделки элементов интерьера Примечан
ие Потолок Площадь, 
м2 
Стены и 
перегородки 
Площадь, 
м2 
1 этаж 
1,2,5,6 (офисы 
№1,№2,№3,№4) 
Штукатурка 
ГОСТ 31356-
2007, затирка, 
окраска ВД-
ВА-224 
ГОСТ 28196-
89 за два раза 
в белый цвет 
389,1 Штукатурка 
ГОСТ 31356-
2007, затирка, 
окраска ВД-
ВА-224 
ГОСТ 28196-
89 за два раза 
с 
добавлением 
коллера 
641,2  
3,4 (офисы 
№1,№2,№3,№4) 
Штукатурка 
ГОСТ 31356-
2007, затирка, 
окраска ВД-
ВА-224 
ГОСТ 28196-
89 за два раза 
в белый цвет 
19,2 Штукатурка 
ГОСТ 31356-
2007, плитка 
керамическая 
ГОСТ 6141-
91  
115,2 На всю 
высоту 
Тамбуры, 
коридоры, 
лестничная 
клетка, 
электрощитовая 
Штукатурка 
ГОСТ 31356-
2007, затирка, 
окраска ВД-
ВА-224 
82,1 Штукатурка 
ГОСТ 31356-
2007, затирка, 
окраска ВД-
ВА-224 
285,7  
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ГОСТ 28196-
89 за два раза 
в белый цвет 
ГОСТ 28196-
89 за два раза 
с 
добавлением 
коллера 
Комната 
уборочного 
инвентаря, 
мусорокамера 
Штукатурка 
ГОСТ 31356-
2007, затирка, 
окраска ВД-
ВА-224 
ГОСТ 28196-
89 за два раза 
в белый цвет 
10,8 Штукатурка 
ГОСТ 31356-
2007, плитка 
керамическая 
ГОСТ 6141-
91 
62,6 На всю 
высоту 
2-9 этаж 
Жилые 
комнаты, 
прихожие, 
коридоры 
Штукатурка 
ГОСТ 31356-
2007, затирка, 
окраска ВД-
ВА-224 
ГОСТ 28196-
89 за два раза 
в белый цвет 
2424,2 Штукатурка 
ГОСТ 31356-
2007, затирка, 
наклейка 
обоев ГОСТ 
6810-2002 
5385,6  
Кухни , сан. 
узлы, ванные 
Штукатурка 
ГОСТ 31356-
2007, затирка, 
окраска ВД-
ВА-224 
ГОСТ 28196-
89 за два раза 
в белый цвет 
1015,6 Штукатурка 
ГОСТ 31356-
2007, затирка, 
окраска ВД-
ВА-224 
ГОСТ 28196-
89 за два раза 
с 
добавлением 
коллера. 
Плитка 
керамическая 
ГОСТ 6141-
91 
3532,3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
600 
С высоты 
0,6м 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На высоту 
0,6 м по 
фронту 
сан.оборуд
ования 
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                         Таблица 1.4 – Ведомость элементов заполнения проемов. 
Поз. Обозначение Наименование Кол-во на этаж 
Тех. 
эт. 
1-ый 
эт. 
2-9 
эт. 
Чер- 
дак 
Всег
о 
Окна и балконные двери 
ОК-1 ГОСТ 30674-99 ОП В1 1460х1470 - 11 160 - 171 
ОК-2 ГОСТ 30674-99 ОП В1 1460х680 - - 64 - 64 
ОК-3 ГОСТ 30674-99 ОП В1 1020х1300 - - 38 - 38 
ОК-4 ГОСТ 30674-99 ОП 1150х860 4 - - - 4 
Бл-1 ГОСТ 30674-99 БП В1 2175х780 п - - 32 - 32 
Бл-2 ГОСТ 30674-99 БП В1 2175х780 л - - 32 - 32 
Двери наружные и тамбурные 
Дн-1 
Металлическая, 
утепленная с домофоном 
Индивидуального 
изготовления, 
2100(h)х1380 
- 2 - - 2 
Дн-2 ГОСТ 24698-81 ДН 21-13 Г - 2 - - 2 
Дн-3 ГОСТ 24698-81 ДН 21-13 Г - 2 - - 
2 
 
Дн-4 
Металлическая, 
утепленная 
Индивидуального 
изготовления, 
2100(h)х1310 
- 4 - - 4 
Дн-5 ГОСТ 30970-2002 
ДПНУ О Б Дв 
2100х1310 
- 4 - - 4 
Дн-6 ГОСТ 24698-81 ДС 19-9 ГУ 2 - - - 2 
Дн-7 
ТУ 5262-001-
21877256-2002 
ДМП ЕI 60 2100х910 - - - 2 2 
Двери внутренние 
Д-1 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-9 - 6 - - 6 
Д-2 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-9 Л - 4 - - 4 
Д-3 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-9 П - 6 - - 6 
Д-4  
ДМП ЕI 60 размер 
проема 2100х910 
- 1 - - 1 
Д-5 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-13 - 2 - - 2 
Д-6 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-7 - - 48 - 48 
Д-7 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-7 Л - - 32 - 32 
Д-8 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-9 - - 32 - 32 
Д-9 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-9 Л - - 64 - 64 
Д-10 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-13 - - 64 - 64 
Д-11 
Металлическая с 
теплошумоизоляцией, 
правая 
Индивидуального 
изготовления, 
2100(h)х1010 
- - 32 - 32 
Д-12 
Металлическая с 
теплошумоизоляцией, 
левая 
Индивидуального 
изготовления, 
2100(h)х1010 
- - 32 - 32 
Д-13 ГОСТ 24698-81 ДС 19-9 Г 2 - - - 2 
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Витражи 
Вит-1 Металлопластиковый 
Индивидуального 
изготовления, 
6020х1380(h) 
- - 32 - 32 
Вит-2 Металлопластиковый 
Индивидуального 
изготовления, 
5200х1380(h) 
- - 32 - 32 
 
                                                                 Таблица 1.5 – Экспликация полов. 
Наименовани
е помещений 
Тип 
пола 
Схема пола  Данные элементов пола, толщина в мм Площ
а дь 
1-ый этаж (отм.±0,000), нежилые помещения 
Тамбура 1 
 
1. Напольная керамическая плитка  
                                                     - 10 мм;                                       
2. Клей универсальный для кафеля  
                                                     - 10 мм;                          
3. Стяжка из мелкозернистого бетона 
кл.В15 армированная сеткой из 
арматуры 4Вр-I с ячейками 
150х150мм                                  - 60мм; 
4. Технологическая изоляция - слой 
строительного полиэтилена; 
5. Утеплитель ISOVER Плавающий 
Пол                                              - 50 мм; 
6. Железобетонная плита        - 220 мм. 
26,4 
Коридоры 2 
 
1. Напольная керамическая плитка  
                                                     - 10 мм;                                       
2. Клей универсальный для кафеля  
                                                     - 10 мм;                          
3. Стяжка из мелкозернистого бетона 
кл.В15 армированная сеткой из 
арматуры 4Вр-I с ячейками 
150х150мм                                  - 60мм; 
4. Технологическая изоляция - слой 
строительного полиэтилена; 
5. Утеплитель ISOVER Плавающий 
Пол                                              - 70 мм; 
6. Железобетонная плита        - 220 мм. 
20,8 
Кабинеты  3 
 
1. Линолеум на теплозвукоизоляцион. 
подоснове                                    - 5 мм;                                       
2. Прослойка из быстротвердеющей 
мастики на водостойких вяжущих;    
3. Смесь для выравнивания полов 
                                                     - 20 мм;                       
4. Стяжка из мелкозернистого бетона 
кл.В15 армированная сеткой из 
арматуры 4Вр-I с ячейками 
150х150мм                                  - 55мм; 
5. Технологическая изоляция - слой 
строительного полиэтилена; 
6. Утеплитель ISOVER Плавающий 
342,7
5
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Пол                                              - 70 мм; 
7. Железобетонная плита        - 220 мм.                
Санузлы,  
комнаты 
уборочного 
инвентаря 
4 
 
1. Напольная керамическая плитка  
                                                     - 10 мм;                                       
2. Клей универсальный для кафеля  
                                                     - 10 мм;                          
3. Гидроизоляция - мастика ВД-АК  
29-41, ГОСТ 30693-2000; 
4. Стяжка из мелкозернистого бетона 
кл.В15 армированная сеткой из 
арматуры 4Вр-I с ячейками 
150х150мм                                  - 60мм; 
5. Технологическая изоляция - слой 
строительного полиэтилена; 
6. Утеплитель ISOVER Плавающий 
Пол                                              - 50 мм; 
7. Железобетонная плита        - 220 мм.              
 
 
 
 
 
 
               
19,2 
Лестничные 
площадки, 
площадки 
перед 
лифтами, 
вход в подвал 
5 
 
1. Мозаичный бетон В 20 со 
шлифованной поверхностью   - 40 мм; 
2. Стяжка из цементно-песчанного 
раствора М 150                          - 30 мм; 
3. Железобетонная плита        - 220 мм 
38,86 
Электро-
щитовая. 
 
 
Тамбура, 
коридоры 
6 
 
1. Напольная керамическая плитка  
                                                     - 10 мм;                                       
2. Клей универсальный для кафеля  
                                                     - 10 мм;                          
3. Стяжка из мелкозернистого бетона 
кл.В15 армированная сеткой из 
арматуры 4Вр-I с ячейками 
150х150мм                                  - 50мм; 
4. Керамзит                                - 80 мм; 
5. Железобетонная плита        - 220 
мм.220           
                
         
5,5 
 
32,60 
Изм. Лист № документа Подпись Дата 
Лист 
21 
ДП  270102.00.21.65-2016  ПЗ 
П 270102.65-2016 ПЗ 
 
Помещения 
уборочного 
инвентаря    
7 
 
 1. Напольная керамическая плитка  
                                                     - 10 мм;                                       
2. Клей универсальный для кафеля  
                                                     - 10 мм;                          
3. Гидроизоляция - мастика ВД-АК  
29-41, ГОСТ 30693-2000; 
4. Стяжка из мелкозернистого бетона 
кл.В15 армированная сеткой из 
арматуры 4Вр-I с ячейками 
150х150мм                                  - 50мм; 
5. Керамзит                                - 80 мм; 
6. Железобетонная плита        - 220 мм.              
 
4,6 
Мусорокамер
а 
8 
 
1. Напольная керамическая плитка  
                                                     - 10 мм;                                       
2. Гидроизоляция: 2 слоя гидроизола 
на битумной мастике, слой битумной 
мастики с посыпкой 1 слоем песка 
(1-5мм)                                         - 5 мм; 
3. Стяжка из цементно-песчанного 
раствора М 150                          - 10 мм; 
4. Утеплитель ISOVER Плавающий 
Пол                                              - 20 мм; 
5. Железобетонная плита        - 220 мм 
6,20 
Площадка 
входа в 
подъезд 
жилого дома. 
 
Площадка 
входов в 
офисы 
9 
 
1. Напольная керамическая плитка  
                                                     - 10 мм;                                       
2. Клей универсальный для кафеля  
                                                     - 10 мм; 
3. Выравнивающий слой из цементно-
песчанного раствора М 150     - 10 мм;                          
4. Железобетонная плита        - 220 мм 
 
4,16х
4=16,
64 
 
 
8,89+8
,9=17,
78 
Помещения квартир 
Жилые 
комнаты, 
коридоры, 
кухни 
10 
 
1. Линолеум на теплозвукоизоляцион. 
подоснове                                    - 5 мм;                                       
2. Прослойка из быстротвердеющей 
мастики на водостойких вяжущих;    
3. Стяжка из цементно-песчанного 
раствора М 150, армированная сеткой 
из арматуры 4Вр-I с ячейкой      100мм  
                                                     - 60 мм;                       
4. Звукоизоляционный материал 
Полиформ-вибро                          - 8мм; 
5. Железобетонная плита        - 220 мм.                
3449,
92
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Ванные, 
санузлы 
11 
 
1. Плитка керамическая на клею-10мм; 
2. Гидроизоляция - мастика ВД-АК  
29-41, ГОСТ 30693-2000; 
3. Стяжка из цементно-песчанного 
раствора М 150, армированная сеткой 
из арматуры 4Вр-I с ячейкой      100мм                                                  
-                                                    - 40 мм;                       
4. Звукоизоляционный материал 
Полиформ-вибро                          - 8мм; 
5. Железобетонная плита        - 220 мм.                
300,9
6 
Лоджии 12 
 
1. Стяжка из цементно-песчанного 
раствора                                      - 20 мм; 
2. Железобетонная плита        - 220 мм.                
482,2
4 
Внеквартирные помещения 
Промежуточны
е площадки 
лестницы, 
помещения 
мусоропровод
а  
13 
 
1. Бетон мозаичного состава кл. В 15  
                                                     - 20 мм; 
2. Стяжка из мелкозернистого бетона 
                                                     - 20 мм; 
3. Железобетонная плита        - 220 мм.                
 
303,8
4 
Машинное 
помещение 
лифта, 
коридор и 
площадки 
14 
 
1.Бетон кл. В 15(шлифовать и покрыть 
полимерными красками            - 20 мм; 
2. Стяжка из мелкозернистого бетона 
                                                     -30 мм; 
3. Железобетонная плита        - 220 мм.                
 
72,90 
Техподполье, 
узел 
управления, 
водомерный 
узел, 
насосная. 
15 
 
1. Бетон кл. В 15 (шлифовать в узлах 
управления), армированный сеткой из 
арматуры 4Вр-I с ячейкой 100мм  
                                                     -100мм; 
2. Грунт основания с втрамбованным 
битумом                                    - 100 мм. 
595,4
6 
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Таблица 1.6 – Спецификация сборных железобетонных типовых конструкций 
Обозначение Наименование Кол-во, шт. Масса ед., кг Примечание 
Плиты перекрытия 
с. 1.141-1 В 64 ПК 63.15-8АIVт 306 2950  
с. 1.141-1 В 64 ПК 63.12-8АIVт 90 2200  
с. 1.141-1 В 60 ПК 54.15-8АIVт 36 2525  
с. 1.141-1 В 60 ПК 51.12-8АIVт 180 1800  
с. 1.041.1-2 В 5 ПКМ 28.12-8Т 8 1130  
с. 1.041.1-2 В 5 ПТП 24-10 22 725  
с. 1.041.1-2 В 5 ПТП 11-9 10 149  
с. 1.041.1-2 В 5 ПТП 14-10 10 420  
с. 1.041.1-2 В 1 ПК 54.15-8Т 8 2510  
с. 1.041.1-2 В 5 ПК 27.15-8Т 22 1000  
Балки керамзитобетонные 
Инд.изготовления БК-1 36 648  
Инд.изготовления БК-2 56 638  
Инд.изготовления БК-3 18 324  
Инд.изготовления БК-4 18 372  
Инд.изготовления БК-5 18 456  
Инд.изготовления БК-6 36 144  
Инд.изготовления БК-7 54 720  
Перемычки 
с. 1.038.1-1 вып.1 3ПБ13-37п 6 65  
с. 1.038.1-1 вып.1 2ПБ13-1  116 54  
 с. 1.038.1-1 вып.1 5ПБ18-27  264 250  
с. 1.038.1-1 вып.1 2ПБ 17-2 756 71  
с. 1.038.1-1 вып.1 2ПБ 16-2 326 65  
с. 1.038.1-1 вып.1 3ПБ 18-37п 80 119  
с. 1.038.1-1 вып.1 1ПБ 10-1 64 20  
Лестничные марши с полуплощадками 
 с. 1.152.1-8 вып.1 2ЛП 25.18-4-к 34 1530  
 с. 1.152.1-8 вып.1 2ЛП 25.18в-4-к 2 1560  
с. 1.151.1-6 вып.1 1ЛМ 27.11.14-4 34 1330  
Участок монолитный 
  УМ-1 18   
 УМ-2 20   
 УМ-3 20   
 УМ-4 18   
 УМ-5 2   
 УМ-6 2   
 УМ-7 2   
 УМ-8 2   
 УМ-9 2   
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             Таблица 1.7 – Спецификация металлических конструкций 
Обозначение Наименование Кол-во, шт. Масса ед., кг Примечание 
Плиты перекрытия 
КР И-ОМ 2 Балка БМ-1 2 322,67  
с. 1.141-1 В 64 Балка БМ-2 2 579,30  
с. 1.141-1 В 60 Балка БМ-3 4 275,8  
с. 1.141-1 В 60 Площадка 
металлическая 
ПМ-1 
2 169,25  
 
Таблица 1.8 – Ведомость перемычек 
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1.3.3  Теплотехнический расчет 
 
1.3.3.1  Характеристика здания 
 
Степень долговечности – III (20-50 лет); 
Степень огнестойкости – I; 
Количество этажей – 9 
Режим нормальный. 
Расчет ведем по разделу 5 СП 50.13330.2012 
Определение нормируемого значения приведенного сопротивления 
теплопередаче  Rо
норм
 
 Градусо-сутки отопительного периода: 
ГСОП = (tв – tот )Zот =21-(-7,6)·237=6541,2 (ºС*сутки),                                                                                         
где tint=21 ºС – температура внутреннего воздуха; 
tот =-7,6 ºС - средняя температура наружного воздуха отопительного периода; 
Zот =237– продолжительность отопительного периода. 
 
1.3.3.2  Теплотехнический расчет стены 
 
По табл. 3 , п.5.2 СП 50.13330.2012 коэффициенты для стен жилых 
зданий:  
а=0,00035 
b =1,4 
Базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче Rо
тр
  
Rо
тр
 = 0,00035 · ГСОП + 1,4 = 0,00035 · 6541,2 + 1,4 = 3,69 (м2  ºС/Вт) 
Rо
норм
=
   
Rо
тр 
 · mр=3,69 · 1=3,69 м
2×С/Вт 
 
Рисунок 1.2 – Схема наружной стены 
 
 
 
Изм. Лист № документа Подпись Дата 
Лист 
27 
ДП  270102.00.21.65-2016  ПЗ 
 
 
1 слой – кирпич силикатный: ρ = 1800 кг/м3;δ = 510 мм; λ = 0,81 Вт/(м·ºС); 
2 слой – плита карбамидного пенопласта "Пеноизол": ρ = 20 кг/м3; δ = 
150 мм; λ = 0,046 Вт/(м·ºС);  
           3 слой - кирпич облицовочный: ρ = 1000 кг/м3;δ = 120 мм; λ = 0,47 
Вт/(м·ºС); 
Расчет ведем как для однородной части фрагмента теплозащитной 
оболочки, т.е. в формуле Rо
пр
= 
1
1
𝑅о
усл + 𝑙𝑖𝛹𝑖  + 𝑛𝑘𝜒𝑘
  все значения линейной 
неоднородности принимаем равным нулю  и тогда в формуле Rо
пр 
= Rо
усл
 – 
условное сопротивление теплопередаче однородной части фрагмента 
теплозащитной оболочки здания 
Rо
усл
 = 
1
𝑎𝑏
+  𝑅𝑧 +
1
𝑎𝑛
 
ab – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей 
конструкции, равен 8,7 Вт/(м2·ºС) 
an -  коэффициент теплоотдачи для зимних условий наружной 
поверхности ограждающей  конструкции, равен 23 Вт/(м2·ºС) 
Rz  - термическое сопротивление ограждающей конструкции 
Rz =   d z / λz.,   где  d z – толщина слоя материала, м; 
λz – коэффициент теплопроводности берем из таблицы Д СП 23 – 101 – 2004  
«Проектирование тепловой защиты зданий», Вт/(м·ºС). 
Rо
усл 
=
1
8,7
+
0,51
0,81
+
0,15
0,046
+
0,12
0,47
+
1
87
= 0,115 + 0,6296 + 3,261 + 0,255 +
0,0115 = 
4,27 м2 ·ОС/Вт 
 Rо
пр 
 > Rо
норм 
     4,27 > 3,69 неравенство удовлетворяет условию. 
 
1.3.3.3 Теплотехнический расчет чердачного перекрытия 
 
Исходные данные: 
- климатический район: подрайон 1В; 
- местонахождение объекта: г. Ачинск; 
- разработан для применения в 1В климатическом районе;  
Расчетные данные: 
-    расчетная температура внутреннего воздуха для помещений : tв= 20°С,  
-    температура наиболее холодной пятидневки: tн= -41°С; 
-    нормативный температурный перепад: ∆ t = 4.5°С ; 
          -    коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности: αв = 8.7 Вт/м²х°С; 
-    коэффициент теплоотдачи для зимних условий: αн = 23 Вт/м²х°С; 
-    средняя температура отопительного периода: tот = -7.6°С; 
-    продолжительность отопительного периода: zот= 237 сут.  
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Расчет: 
 
Рисунок 1.3 – Конструкция чердачного перекрытия 
                                      Таблица 1.9 – Конструкция чердачного перекрытия 
Номер 
слоя 
Наименование Толщина 
слоя, мм 
Плотность 
материала 
Коэффициент 
теплопровод-
ности 
1 Ж/б многопустотная плита 
перекрытия 
220 2500 1,92 
2 Плиты гидрофобизированные 
минераловатные «Руф Баттс С»       
200 50 0,041 
3 Цементно-песчаная стяжка 50 1800 0,76 
Градусо - сутки отопительного периода по формуле: 
ГСОП= ( tв – tот) ∙ zот = (21 + 7.6 ) ∙ 237 = 6835 °С∙сут.    
По табл. 4 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» 
 R 
тр
о = 0,00045∙6596 + 1,9 = 4,87 м
2оС/Вт     
Теплотехнические характеристики материалов в соответствии с СП 
50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» [14] принимались для условий 
эксплуатации «А» (для г. Ачинска зона влажности – сухая, режим помещений – 
нормальный). 
Так как железобетонная пустотная плита неоднородна в 
теплотехническом соотношении, определяем для нее приведенное термическое 
сопротивление. Для этого круглые поперечные сечения пустот в плите 
заменяем равновеликими квадратными пустотами. 
В данном случае: 
 а = (0,159)2∙3,14 = 0,14 м  
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а)       б) 
 
Рисунок 1.4 – Железобетонная плита покрытия толщиной 220 мм: а – 
разрез, б – расчетная схема. 
Плоскостями, параллельными тепловому потоку, разрезаем плиту на два 
характерных участка: 1 – однослойный и 2 – трехслойный. 
Участок 1. Площадь участка - F = 0,045∙0,22 =0,01 м². 
Термическое сопротивление  - R = 0,22/1,92 = 0,1145 м²∙°С/Вт. 
Участок 2. Наружные железобетонные слои и воздушная прослойка.  
Площадь участка  - F = 0,14∙ 0,04∙2+0,14∙0,14=0,31 м². 
R2= 15,0
92,1
204,0


= 0,19 м2оС/Вт 
Ra= 19,0
19,0
31,0
1145,0
01,0
31,001,0



 м2оС/Вт 
Плоскостями, перпендикулярными направлению теплового потока, 
условно разрезаем ограждающую конструкцию на участки: 
- рассчитываем термические сопротивления двух однородных кирпичных 
слоѐв и штукатурки: 
R' = 
92,1
221,0 
 = 0,22 м2оС/Вт; 
- неоднородного внутреннего слоя из воздушной прослойки и кирпича 
R'' = 
16.0
31,0
14,0
92.101,0
31,001,0



 = 0,15 м2оС/Вт; 
Термическое сопротивление Rб определим по формуле 
Rб= 0,22 + 0,15 = 0,37 м
2оС/Вт 
0,31
3
0,3720,19
R прk 

  м2оС/Вт 
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Сопротивление теплопередаче чердачного покрытия определяем по 
формуле: 
R 
пр
о = 1/8,7 + 0,31 + 0,20/0,041 + 0,05/0,76+ 1/23 = 0,115 + 0,310 + 4,39 + 
0,066 + 0,043 = 4,93 м²∙°С/Вт                        
R 
пр
о > R 
тр
о, 4,93м²∙°С/Вт  > 4,87 м²∙°С/Вт – условие выполняется  
Следовательно, данная конструкция чердачного перекрытия 
соответствует требованиям СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» [14]. 
 
1.4  Архитектурно-пространственная композиция 
 
Расположение здания обеспечивает необходимую, в соответствии с 
нормами, инсоляцию придомовой территории и инсоляцию квартир. 
Подъезды к дому предусмотрены с улицы Мира. Ширина проездов - 5,5м и 
4,5м, ширина прилегающего тротуара - 1,5м и 2м. 
Благоустройство предусматривает устройство проездов из 
асфальтобетона. Проезды ограничиваются бетонным бордюром. Бордюр 
выступает над покрытием на 15 см и образует с одной стороны лоток для 
отвода поверхностных вод. 
На придомовом проезде запроектирована автопарковка для жителей с 
организацией парковочного места для маломобильных групп населения в 
соответствии с расчетом. Рядом предусмотрены парковочные места для 
обслуживания встроенных помещений. 
Запроектированы площадки для отдыха и игр, оснащенные малыми 
архитектурными формами, физкультурная площадка и площадки для 
хозяйственных нужд. 
При проектировании благоустройства жилого дома предусмотрено 
размещение площадок в соответствии с СП 42.13330.2011. Недостаточное 
количество площадей спортивных площадок компенсируется спортивным 
комплексом школы №15, расположенным в жилом районе в 50м на юго-запад 
от строящегося здания. 
Для создания наиболее благоприятных условий для проживания, на 
участке предусмотрено озеленение территории с использованием ассортимента 
местных пород деревьев и кустарников. 
Местоположение тротуаров определено исходя из направления основных 
пешеходных потоков: вдоль проездов, в сторону улиц, соседних домов и 
внутридворовых площадок. 
Изм. Лист № документа Подпись Дата 
Лист 
31 
ДП  270102.00.21.65-2016  ПЗ 
 
Пешеходная зона и зона транспорта освещена светильниками наружного 
освещения вдоль фасадов здания. 
 
1.5  Инженерное оборудование 
 
Здание оборудовано всеми видами централизованного инженерного 
обеспечения: 
а) системами отопления и вентиляции, 
б) хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения, 
в) канализации, 
г) телефонной связи, 
д) радиофикации и телевидения, 
е) электроснабжения, 
ж) мусороудаления. 
Источником водоснабжения строящегося дома служит существующий 
городской кольцевой водопровод ∅500мм. 
Общая протяженность трассы проектируемого водопровода  составляет 
9,5 м. 
Водоснабжение здания предусмотрено одним вводом ∅ 110мм от 
существующих городских кольцевых наружных сетей водопровода ∅500мм. 
Ввод водопровода ∅110мм предусмотрен в помещение водомерного узла. 
На вводе водопровода устанавливается изолирующий фланец и водомерный 
узел со счетчиком холодной воды ∅ 40мм. Перед счетчиком воды 
устанавливается опломбированный фильтр. С каждой стороны счетчика 
устраиваются прямые участки трубопроводов в соответствии с 
государственными стандартами. Помещение для установки узла учета 
доступно, удобно для снятия показаний и обслуживания эксплуатационным 
персоналом. На ответвлении в каждую квартиру и офис предусмотрена 
установка счетчиков холодной и горячей воды. 
Система хозяйственно-питьевого водоснабжения обеспечивает подачу 
холодной воды к внутренним и наружным поливочным кранам, к 
спринклерным оросителям  и мусорокамерам, к очистным устройствам стволов 
мусоропровода. 
Для влажной уборки помещений предусмотрены комнаты уборочного 
инвентаря. для ухода за прилегающей территорией предусмотрена установка 
наружных поливочных кранов по периметру здания через 60 м-70 м. 
Для строящегося многоквартирного жилого дома система внутреннего 
противопожарного водопровода не предусмотрена.Наружное пожаротушение 
предусмотрено от проектируемого и существующего пожарных гидрантов 
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автонасосами. Пожарные гидранты предусмотрены вдоль автомобильной 
дороги на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части и не ближе 5 м от 
стен зданий. 
Горячее водоснабжение проектируется централизованным с подачей 
воды от ИТП. 
Установка полотенцесушителей предусмотрена с отключающей 
арматурой на летний период. 
Система отопления жилого дома однотрубная тупиковая с П-образными 
стояками. Разводка магистралей по подвалу. 
В качестве нагревательных приборов жилого дома приняты конвекторы 
"Универсал КНУ Авто-1" со встроенными термостатами. Для отопления 
входного вестибюля, лестничной клетки и мусорокамеры по этажам 
предусмотрена система отопления однотрубная прочная и приняты конвекторы 
"Универсал ТБ". 
В мусорокамере устанавливаются регистры из гладких труб. 
Система отопления встроенных помещений двухтрубная бифилярная. На 
концевых приборах отопления предусмотрены встроенные термостатические 
клапаны. В качестве нагревательных приборов приняты конвекторы 
"Универсал ТБ". Дренаж системы отопления офисов производится в 
распределительных гребенках. 
Для строящегося дома разработана приточно-вытяжная вентиляция с 
механическим и естественным побуждением. Приток в жилые помещения 
неорганизованный, через регулируемые фрамуги, обеспечивающие 
регулировку количества поступающего воздуха. Удаление воздуха из квартир 
предусматривается через вентканалы кухонь и санузлов с последующим 
удалением через вытяжные шахты. Решетки для удаления воздуха приняты 
регулируемые.  
Вентиляция узла учета тепла, водомерного узла осуществляется через 
вытяжные самостоятельные каналы в конструкции стен, вентиляция 
технического подвала через продухи в цокольных стенах. Для мусорокамеры 
запроектирована естественная вытяжная вентиляция отдельным каналом. 
Вентиляция ствола мусоропровода-естественная; ствол выводится выше 
кровли, на который устанавливается дефлектор. 
Вентиляция встроенных помещений запроектирована автономная 
приточно-вытяжная с естественным побуждением. Приток осуществляется при 
помощи клапанов инфильтрации. Вытяжка осуществляется осевыми 
вентиляторами через самостоятельные вентканалы с выбросом отработанного 
воздуха за пределы здания. 
Изм. Лист № документа Подпись Дата 
Лист 
33 
ДП  270102.00.21.65-2016  ПЗ 
 
Система бытовой канализации строящегося здания обеспечивает 
отведение сточных вод от санитарно-технических приборов 1 выпуском ∅150 
мм. Внутренняя  канализационная сеть из чугунных труб. Стояки системы 
канализации прокладываются открыто. Отводные трубы от санитарно-
технических приборов, а также канализационные стояки запроектированы из 
полипропиленовых раструбных труб. Вытяжные участки канализационных 
стояков выводятся на 0,3 м выше кровли. 
На выпуске канализации предусмотрено утепление канализационных 
труб. Подключение осуществляется в существующий смотровой колодец. 
Общая протяженность трассы-14 м. 
Территория, по которой проходят сети канализации и водопровода, 
находится в пределах городской застройки. 
 
1.6.  Противопожарные мероприятия 
 
По функциональной пожарной опасности - класс Ф1 (жилые здания). 
Пределы огнестойкости основных строительных конструкций: 
- несущие элементы здания – R90; 
- перекрытия – REI45; 
- стены лестничных клеток – REI90; 
- марши и площадки лестницы – R60. 
Класс пожарной опасности строительных конструкций – КО (несущие 
стержневые элементы, стены наружные с внешней стороны, перегородки, 
стены, перекрытия, стены лестничных клеток и противопожарные преграды, 
марши и площадки лестниц). 
Класс конструктивной пожарной опасности – СО.  
Противопожарные мероприятия при проектировании здания выполнены 
согласно требований СП 2.13130-2012 и СП 4.13130-2013. 
Степень огнестойкости и категория взрывопожарной опасности согласно 
НПБ 105-03. 
Пожарная безопасность обеспечивается комплексом решений, 
направленных на предупреждение пожара, а также создание условий, 
обеспечивающих успешное тушение и эвакуацию людей и материальных 
ценностей. 
Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара 
 Своевременная и беспрепятственная эвакуация людей. 
 Спасение людей, которые могут подвергнуться воздействию опасных 
факторов пожара. 
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 Защита людей на путях эвакуации от воздействия опасных факторов 
пожара обеспечивается комплексом объѐмно-планировочных, 
конструктивных, инженерно-технических и организационных 
мероприятий. 
 Эвакуационные пути в пределах помещения обеспечивают безопасную 
эвакуацию людей через эвакуационные выходы из данного помещения 
без учета применяемых в нем средств пожаротушения и противодымной 
защиты. 
Предусмотрены следующие противопожарные мероприятия: 
 Планировочные решения обеспечивают соблюдение всех норм эвакуации 
людей. 
 Эвакуация людей из помещения через тамбур осуществляется 
непосредственно наружу. 
 Размеры проемов , выходов и отделка путей эвакуации соответствует 
требованиям СП 112.13330.2012. 
 Наружное пожаротушение из пожарных гидрантов на наружных сетях 
водопровода. 
 Отделка помещений и материал полов, применяющихся в проекте, 
относятся к негорючим материалам. 
 Проезды для основных и специальных пожарных машин соответствуют 
требованиям СП 42.13330.2011. 
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2. РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
2.1.  Расчет простенка несущей стены в осях 5-7 первого этажа 
 
Таблица 2.1 – Сбор нагрузок 
Наименование нагрузки Нормативная 
нагрузка 1 
кН/м2 
Коэффициент 
надежности по 
нагрузке 
Расчѐтная 
нагрузка 1 
кН/м2 
Покрытие жилого дома 
Профлист НС 44-1000-0,7  0,074 1,05 0,08 
Обрешетка δ=40мм 0,2 1,2 0,24 
Временная нагрузка от снега 1,68 1,4 2,35 
Итого: 1,954  2,67 
Чердачное перекрытие 
  Цементно-песчаная  стяжка  δ=50мм 0,9 1,3 1,17 
Утеплитель РУФ БАТТС δ=200мм 0,27 1,3 0,35 
Пароизоляция δ=1мм 0,114 1,2 0,137 
Пустотная ж/б плита покрытия δ=220мм 3,13 1,1 3,44 
Временная нагрузка для жилых зданий 0,7 1,3 0,91 
Итого: 5,11  6,01 
Междуэтажное перекрытие 
Линолеум δ=5мм 0,09 1,2 0,11 
  Прослойка из быстротвердеющей мастики 
δ=1мм 
0,014 1,3 0,018 
  Цементно-песчаная  стяжка М150 δ=20мм 1,08 1,3 1,404 
Звукоизоляционный материал Полиформ-
вибро δ=8мм 
0,026 1,2 0,0312 
Пустотная ж/б плита покрытия δ=220мм 3,13 1,1 3,44 
Временная нагрузка для жилых зданий 1,5 1,3 1,95 
Итого: 5,84  6,95 
Расчет снеговой нагрузки на покрытие: 
Нормативное значение снеговой нагрузки следует определять по СП 
20.13330 2011 [36]: 
 𝑆0 = 0,7 ∗ се ∗ с𝑡 ∗ 𝜇 ∗ 𝑆𝑔 ,                                                                        
(2.1) 
где се = 1, коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий 
под действием ветра или иных факторов [п.10.9; 3]; 
 с𝑡  = 1, термический коэффициент [п.10.10; 3]; 
 𝜇 = 1, коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к 
снеговой нагрузке на покрытие [прил.Г.1; 3]; 
 𝑆𝑔=2,4 кН/м
2
, вес снегового покрова на 1 м2  горизонтальной 
поверхности земли [табл.10.1; 3]. 
 𝑆0 = 0,7 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 2,4 = 1,68 кН/м
2
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Расчетной схемой кирпичного простенка является стойка с 
горизонтальными опорами в уровнях междуэтажных перекрытий, на которую 
передаются все вертикальные нагрузки с грузовой площадью 
Sгр=3,06х3,2=9,8 м
2
. Грузовая площадь приведена на рис. 2.1, фрагмент 
фасада приведен на рисунке 2.2, расчетная схема – на рисунке 2.3. 
 
 
 
Рисунок 2.1 – Грузовая площадь  
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Рисунок 2.2 – Фрагмент фасада 
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Рисунок 2.3 – Расчетная схема простенка  
 
Найдем нагрузку от покрытия: 
- постоянные (0,08+0,24)*9,8*0,95=2,979 кН; 
- временные 2,35*9,8=23,03 кН; 
- полная F1=26,0 кН. 
Найдем нагрузку от чердачного перекрытия: 
- постоянные (1,17+0,35+0,137+3,44)*9,8*0,95=47,45 кН; 
- временные 0,91*9,8=8,92 кН; 
- полная F2=56,37 кН. 
Найдем нагрузку от одного междуэтажного перекрытия: 
- постоянные (0,11+0,018+1,404+0,0312+3,44)*9,8*0,95=46,58 кН; 
- временные 1,95*9,8=19,11 кН; 
- полная F3=65,69 кН. 
Нагрузка от 8-ми перекрытий: F4=65,69*8=525,52 кН. 
Вычисляем нагрузку от веса стены одного этажа высотой 2,8м за 
вычетом проема 1460(h)х1470. На участке длиной l1=3,06 м: 
-для облицовочного кирпича толщиной 120 мм и ρ=1400 кг/м3 
кН87,111,11412,0)47,146,106,38,2(  ; 
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-для утеплителя "Пеноизол" толщиной 150 мм и ρ=120 кг/м3 
кН39,12,12,115,0)47,146,106,38,2(  ; 
-для силикатного кирпича толщиной 510 мм и ρ=1800 кг/м3 
кН85,641,11851,0)47,146,106,38,2(  ; 
-для слоя штукатурки толщиной 20 мм и ρ=1600 кг/м3 
кН67,23,11602,0)47,146,106,38,2(  . 
Общая расчетная нагрузка от веса стены одного этажа: 
кНF 74,7695,0)67,285,6439,187,11(5   
Нагрузка от веса стены высотой 8 этажей: 
кНF 93,61374,7686  . 
Расчетная нагрузка от веса стены первого этажа над сечением II-II на 
высоте НII=2/3 НI: 
  кНF 82,391,11866,0)68,143,006,106,365,0(7  (от 
силикатного кирпича); 
  кНF 63,51,11412,0)68,143,006,106,365,0(8  (от 
облицовочного кирпича). 
Суммарная нагрузка от веса стены первого этажа над сечением II-II на 
высоте НII=2/3 НI: 
кНF 18,43)63,582,39(95,09  . 
Суммарная нагрузка от покрытия, перекрытий и стен в сечении I-I: 
кН49,132893,61352,52537,560,26N1  ; 
В сечении II-II: 
кН67,137118,4349,1328N2  . 
Эксцентриситет е, м, определяется конструкцией узла опирания плит 
покрытия и принимается большим из следующих двух значений: 
0,5*(h - lsup) или   0,5*h-0,07,                                                                 (2.2) 
где h=0,51 м – толщина стены; 
lsup – длина, м, опирания плит покрытия на стену. 
Так как 0,5*(h-lsup)=0,5*(0,51-0,12)=0,2 больше 0,5*h-0,07=0,5*0,78-     
-0,07=0,19м, то эксцентриситет е=0,2 м. 
 Определим изгибающий момент в уровне верха оконного проѐма от 
действия нагрузки, передаваемой с перекрытия одного выше лежащего этажа 
с эксцентриситетом 20 см: 
 М=(2,75/3,18)*F3*0,2=0,86*65,69*0,2 =11,36 кНм.                         (2.3) 
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Эксцентриситет силы N2 относительно центра тяжести расчетного 
сечения вычислим по формуле: 
ео=М/N=11,36/1371,67=0,0083м=0,83см                                              (2.4) 
Т.к. eo = 0,83 см <  0,7·y=0,7·h/2 = 0,7·51/2 = 17,85 см, значит, расчет 
по раскрытию трещин в швах кладки не требуется.  
Площадь сжатой зоны сечения вычислим по формуле 2.5 (п.п. 7.7 СП 
15.13330.2012: 
Ас=bпр*h*(1-2ео/h)=1,68*0,51*(1-2*0,0083/0,51) = 0,83м
2
.                 (2.5) 
Высоту сжатой зоны сечения вычислим по формуле 2.6 (п.п. 7.7 СП 
15.13330.2012): 
hc=h-2eo=0,51-2*0,0083= 0,493м.                                                          (2.6) 
Условная гибкость λ=H/h=3,18/0,51=6,2, тогда коэффициент 
продольного изгиба  φ=0,96 (таб.19 СП 15.13330.2012). 
Условная гибкость λс=H/hс=3,18/0,474=6,71, тогда коэффициент 
продольного изгиба  φ= 0,94. 
Средний коэффициент продольного изгиба вычислим по формуле: 
.95,0
2
94,096,0
2
1 



 с

                                                                    (2.7) 
Выполним проверку прочности простенка первого этажа найдем по 
формуле  (п.п. 7.7 СП 15.13330.2012): 
,39,176910*02,1*83,0*2,2*95,0*167,1371 31 кНwRAmкНN cg            (2.8) 
где mg=1, т.к. h>300мм; 
w=1+е0/h=1+0,0083/0,51=1,02, что меньше 1,45; 
1  - средний коэффициент продольного изгиба; 
R = 2,2 - расчетное сопротивление сжатию кладки из кирпича М150 на 
растворе марки М100. 
cA  - площадь сжатой зоны сечения. 
Условие выполняется, прочность простенка первого этажа 
обеспечена. 
Простенок необходимо армировать. Определим армирование. 
Простенок армируем сетками с ячейками 80х80 мм  Ø4 ВрI через 
каждые четыре ряда кладки. 
Расчет внецентренно сжатых элементов с сетчатым армированием при 
малых эксцентриситетах  Nmg1RskbA                                    (2.9) 
гдеRskb 2R- расчетное сопротивление армированной кладки при 
внецентренном сжатии, определяемое при марке раствора 50 и более. 
Расстояние между осями стержней сетки с=80 мм. 







h
ео21
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Шаг армирования по высоте – 4 ряда кладки, т. е. s=300 мм. 
При армировании квадратной сеткой процент армирования 
составляет: 
µ=(2·Аst/с·s) ·100%=(2·0,1256/8·30) ·100%=0,1%,  
где Аst=0,1256 см
2
 сечение арматуры. 
Расчетное сопротивление армированной кладки: 
Rskb=R+ = 2,2+(2·0,1·245/100) · (1-2·0,0083/25,5)= 
=2,69МПа,  
гдеRs=245 МПа – нормативное сопротивление арматуры в 
армированной кладке. 
Проверяем несущую способность армированного простенка: 
Nmg1RskbA ;                                        (2.10) 
67,1371 кН <1·0,95·2,69·13,3· (1-2·0,2/0,51) ·1,02·103=7477,39кН. 
Условие выполняется, значит назначаем армирование простенка 
первого этажа сетками с ячейками 80х80 мм  Ø4 ВрI через каждые четыре 
ряда кладки. 
 
2.2.  Расчет простенка несущей стены в осях 5-7 последнего этажа 
 
Таблица 2.2 – Сбор нагрузок 
Наименование нагрузки Нормативная 
нагрузка 1 
кН/м2 
Коэффициент 
надежности по 
нагрузке 
Расчѐтная 
нагрузка 1 
кН/м2 
Покрытие жилого дома 
Профлист НС 44-1000-0,7  0,074 1,05 0,08 
Обрешетка δ=40мм 0,2 1,2 0,24 
Временная нагрузка от снега 1,68 1,4 2,35 
Итого: 1,954  2,67 
Чердачное перекрытие 
  Цементно-песчаная  стяжка  δ=50мм 0,9 1,3 1,17 
Утеплитель РУФ БАТТС δ=200мм 0,27 1,3 0,35 
Пароизоляция δ=1мм 0,114 1,2 0,137 
Пустотная ж/б плита покрытия δ=220мм 3,13 1,1 3,44 
Временная нагрузка для жилых зданий 0,7 1,3 0,91 
Итого: 5,11  6,01 
Расчет снеговой нагрузки на покрытие: 
Нормативное значение снеговой нагрузки следует определять по СП 
20.13330 2011[36]: 
 
100
2 sR 
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
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 𝑆0 = 0,7 ∗ се ∗ с𝑡 ∗ 𝜇 ∗ 𝑆𝑔 ,                                                                        
где се = 1, коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий 
под действием ветра или иных факторов [п.10.9; 3]; 
 с𝑡  = 1, термический коэффициент [п.10.10; 3]; 
 𝜇 = 1, коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к 
снеговой нагрузке на покрытие [прил.Г.1; 3]; 
 𝑆𝑔=2,4 кН/м
2
, вес снегового покрова на 1 м2  горизонтальной 
поверхности земли [табл.10.1; 3]. 
 𝑆0 = 0,7 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 2,4 = 1,68 кН/м
2
                                                      
Расчетной схемой кирпичного простенка является стойка с 
горизонтальными опорами в уровнях междуэтажных перекрытий, на которую 
передаются все вертикальные нагрузки с грузовой площадью 
Sгр=3,06х3,2=9,8 м
2
. 
Найдем нагрузку от покрытия: 
- постоянные (0,08+0,24)*9,8*0,95=2,979 кН; 
- временные 2,35*9,8=23,03 кН; 
- полная F1=26,0 кН. 
Найдем нагрузку от чердачного перекрытия: 
- постоянные (1,17+0,35+0,137+3,44)*9,8*0,95=47,45 кН; 
- временные 0,91*9,8=8,92 кН; 
- полная F2=56,37 кН. 
Расчетная нагрузка от веса стены последнего этажа над сечением II-II 
на высоте НII=2/3 НI: 
  кНF 82,391,11866,0)68,143,006,106,365,0(3  (от 
силикатного кирпича); 
  кНF 63,51,11412,0)68,143,006,106,365,0(4  (от 
облицовочного кирпича). 
Суммарная нагрузка от веса стены первого этажа над сечением II-II на 
высоте НII=2/3 НI: 
кНF 18,43)63,582,39(95,05  . 
Суммарная нагрузка от покрытия, чердачного перекрытий и стены: 
кН85,14918,4367,800,26N1  ; 
Эксцентриситет е, м, определяется конструкцией узла опирания плит 
покрытия и принимается большим из следующих двух значений: 
0,5*(h - lsup)   или   0,5*h-0,07,                                                                
где h=0,51 м – толщина стены; 
lsup – длина, м, опирания плит покрытия на стену. 
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Так как 0,5*(h-lsup)=0,5*(0,51-0,12)=0,2 больше 
 0,5*h-0,07=0,5*0,51-0,07=0,19м, то эксцентриситет е=0,2 м. 
Определим изгибающий момент в уровне верха оконного проѐма от 
действия нагрузки, передаваемой с перекрытия одного выше лежащего этажа 
с эксцентриситетом 20 см: 
 М=(2,75/3,18)*F3*0,2=0,86*65,69*0,2 =11,36 кНм.                        
ео=М/N=11,36/1371,67=0,0083м=0,83см                                               
Т.к. eo = 0,83 см <  0,7·y=0,7·h/2 = 0,7·51/2 = 17,85 см, значит, расчет 
по раскрытию трещин в швах кладки не требуется.  
Площадь сжатой зоны сечения вычислим по формуле 2.12 (п.п. 7.7 СП 
15.13330.2012 [86]: 
Ас=bпр*h*(1-2ео/h)=1,68*0,51*(1-2*0,0083/0,51) = 0,83м
2
.                  
Высоту сжатой зоны сечения вычислим по формуле 2.13 (п.п. 7.7 СП 
15.13330.2012 [86]): 
hc=h-2eo=0,51-2*0,0083= 0,493 м.                                                          
Условная гибкость λ=H/h=3,18/0,51=6,2, тогда коэффициент 
продольного изгиба  φ=0,96 (таб.19 СП 15.13330.2012 [86]). 
Условная гибкость λс=H/hс=3,18/0,474=6,71, тогда коэффициент 
продольного изгиба  φ= 0,94. 
Средний коэффициент продольного изгиба вычислим по формуле: 
.95,0
2
94,096,0
2
1 



 с

                                                                    
Выполним проверку прочности простенка первого этажа найдем по 
формуле (п.п. 7.7 СП 15.13330.2012): 
,55,104510*02,1*83,0*3,1*95,0*185,149 31 кНwRAmкНN cg              
где mg=1, т.к. h>300мм; 
w=1+е0/h=1+0,0083/0,51=1,02, что меньше 1,45; 
1  - средний коэффициент продольного изгиба; 
R = 1,3 - расчетное сопротивление сжатию кладки из кирпича М75 на 
растворе марки М50. 
cA  - площадь сжатой зоны сечения. 
Условие выполняется, прочность простенка первого этажа 
обеспечена. 
 
Расчет простенков в программе "Камин" приведен в приложении А. 
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2.3. Расчет и конструирование железобетонной многопустотной 
плиты перекрытия 
 
2.3.1. Исходные данные 
 
 
 
Рис. 2.4. Компоновка плиты – ПК 51.12 
 
 Длина – 5080мм; ширина – 1190мм; толщина – 220мм; масса 1800кг. 
Расчетная схема и расчетное сечение плиты 
 
 
 
Рис. 2.5.  Расчетная схема плиты 
 
Расчѐтный пролѐт плиты для зданий с кирпичными стенами. 
Расчѐтный пролѐт плиты: 
lо = lк - с = 5,08 - 0,12 =4,96 м 
где с = 0,12 — величина опирания плиты на стены. 
lк - (конструктивная длина плиты) 
lк = 5100 - 20 = 5080 мм = 5,08 м (20 мм - ширина шва между плитами). 
Номинальная ширина плиты b = 1,2 м. 
Конструктивная ширина плиты с учѐтом швов между плитами:  
bk= b - 10 = 1200 - 10 = 1190 мм (10 мм - ширина шва между плитами). 
Принимаем стандартную высоту плиты h = 220мм. 
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Рис. 2.6. – Расчетное сечение плиты 
 
Многопустотные плиты в заводских условиях изготавливают с 
круглыми пустотами диаметром 159 мм. Количество пустот 6 - при ширине 
плиты 1,2м.  
Шаг пустот 185 мм. Ширина рѐбер между пустотами 185 - 159 = 26 
мм. При семи пустотах число промежуточных рѐбер - 6. 
  Ширина крайних рѐбер = (1190(конструкт. ширина плиты)-5 х 26-6 х 159) /2 =53,0 мм. 
Расстояние от грани плиты до оси крайних пустот 53,0* + 159/2 = 132,5 мм. 
Расчѐтное сечение плиты при расчѐте по первой группе предельных 
состояний (расчѐт на прочность) принимается как тавровая балка. 
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Рис.2.7.Расчетное сечение плиты 
 
Расчетная ширина верхней полки при боковых подрезках 15мм 
bf=bk-2*15=1190-(2х15)=1160мм 
Высота балки 220мм 
hf=(h-d)/2=(220-159)/2=30,5мм – расчетная толщина полки 
Расчетная ширина ребра b=bf-7 х d=1160-6 х 159=206мм. 
 
2.3.2. Сбор нагрузок на плиту 
 
Таблица 2.3 – Нагрузка 1кг на 1 м2 плиты перекрытия 
Вид нагрузки и еѐ 
подсчѐт 
Нормативная 
нагрузка кг/м2 
Коэффициент 
надѐжности по 
нагрузке 
Расчѐтная нагрузка 
кг/м2 
Постоянная: 
- Конструкция пола 
- Перегородки 
- Плита перекрытия 
0,22х2500 кг/м2 
 
157 
50 
 
313 
 
1,2 
1,2 
 
1,1 
 
188,4 
60 
 
344,3 
Итого постоянная 520 - 592,7 
Временная 150 - 195 
Всего 670 - 787,7 
 
Расчетная нагрузка на 1 м плиты при ее ширине 1,2 м и с учетом 
коэффициента надежности по на назначению здан ия  γn=0,95: 
 - постоянная мкНF /76,6927,52,195,01   ; 
- временная мкНF /22,295,12,195,02  ; 
- полная мкНF /0,922,276,6  . 
Нормативная нагрузка на 1 м плиты при ее ширине 1,2 м и с учетом 
коэффициента надежности по на назначению здан ия  γn=0,95: 
 - постоянная мкНF /93,52927,52,195,01   ; 
Изм. Лист № документа Подпись Дата 
Лист 
48 
ДП 270102.00.21.65-2016 ПЗ 
 
- временная мкНF /71,15,12,195,02  ; 
- полная мкНF /64,77,676,6  . 
 
2.3.3. Статический расчет плиты 
 
Рис.2.8. Расчетная схема плиты 
 
Находим внутреннее усилие от расчетной нагрузки: 
M1=q × l
2
/8=9,0×5,08
2
/8=29,03 кНм 
Q1=q × l0/2=9,0×5,08/2=22,86кН 
Находим внутреннее усилие от нормативной нагрузки: 
M2=q × l
2
/8=7,64×5,08
2
/8=24,65 кНм 
Q2=q × l0/2=7,64×5,08/2=19,41кН 
Назначение классов бетона и арматуры. 
Принимаем для плиты с предварительным напряжением. 
При арматуре класса А-IV,В15, расчетное сопротивление бетона при γв2; 
Rb=7.7 МПа, Rbt=0.67 МПа. 
Рабочая продольная арматура класса А-IV. 
Rsn(нормативное сопротивление)=590 МПа 
Rs(расчетное сопротивление)=510 МПа 
Вр-I- поперечная конструктивная арматура 
Rsn=490 МПа; Rs=410 МПа;  Rsw=270 МПа. 
Рабочую продольную арматуру натягивают на упоры формы 
электротермическим способом, а обжатие бетона производится усилием 
напрягаемой арматуры при достижении прочности Rbp=0,5*Rbn 
Rbn=0,5*11=5,5 МПа – передаточная прочность бетона. 
Предварительное напряжение арматуры принимается: 
σsp=0,6* Rsn=0,6*490=294 МПа. 
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σsp+Р ≤ Rs,ser 
P=30+360/l=30+360/5,08=101 МПа 
σsp+Р=294+101=395 МПа < Rs,ser=590 МПа 
σsp-Р=294-101=193 МПа > 0,3*Rs,ser=0,3*590 =177 МПа 
∆γsp=0,5*Р/ σsp*(1+1/√np) 
2h=2*220=440 мм 
При установке через 2 пустоты это расстояние будет = 2*185=370<440 мм 
np=5шт.(минимальное число стержней) 
∆γsp=0,5*101/294*(1+1/√5)=0,249 
γsp=1-0,249=0,751 
σsp= γsp* σsp=0,751*294=220,79 МПа 
 
2.3.4. Расчет по первой группе предельных состояний 
 
2.3.4.1. Расчет по нормальному сечению 
 
h0=h-a=220-30=190мм – рабочая высота сечения. 
Мmax≤Мсеч 
Мсеч=Rb b’f h’f(h0-0,5 h’f)=7700×1,16×0,0305(0,19-0,5×0,0305)=47,61кНм 
Мmax=29,03 кНм< Мсеч=47,61 кНм 
Условие выполняется, следовательно, нейтральная ось проходит в 
пределах полки, т. е. имеем первый случай работы таврового сечения. 
b= b’f=1,16 м 
А0= Мmax/ Rb bf h0
2
=29,03/7700*1,46*(0,19)
2
=0,09 
ξ R=ω/1+( σsR/ σsc,и)(1- ω/1,1) 
ω=α-0,008 Rb 
ω=0,85-0,008*7,7=0,7884, 
 где α=0,85 – для тяжелого бетона 
σsR= Rs+400- σsp-∆ σsp=510+400-254,31=655,69МПа 
∆ σsp=0, т.к. способ натяжения электротермический. 
∆ σsp,и=500 МПа, т.к. γв2=0,9<1 
ξ R=0,7884/1+(655,69/500)*(1-0,7884/1,1)=0,583 
А0R= ξ R*(1-0,5 ξ R)=0,583*(1-0,5*0,583)=0,413 
А0=0,12< А0R=0,413 – сжатая арматура не требуется. 
Аsp= Мmax/γs6 Rsη h0=29,03/1,2*510000*0,942*0,19=0,000265м
2
=2,65м2 
При А0=0,12,  η=0,935,  ξ=0,13 
γs6= η-( η-1) × (2 ξ/ ξ R-1)=1,2-(1,2-1)(2×0,13/0,583-1)=2,3 
γs6 принимаем=1,2 
По сортаменту выбираем  
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1) 4 Ø 10 А-IV с Аsp=3,14 см
2
  
2) 3 Ø 12 А-IV с Аsp=3,39 см
2 
Выбираем 2 вариант 3 Ø 12 А-IV с Аsp=3,39 см
2
 
Мсеч= Rb bf*x(h0-0,5*x) 
х= γs6 Rs Аsp/ Rb bf=1,2*339*0.000556/7.7*1,16=0,025м 
Мсеч=7700*1,16*0,03*(0,19-0,5*0,03)=48,9кНм 
Мmax=29,03 кНм< Мсеч=48,9 кНм 
μ= Аsp/ bf h0*100=3,39/1,16*0,19*100=0,15%> μmin=0.1% 
Условие выполняется. 
 
2.3.4.2. Расчет по наклонному сечению: 
 
Qmax<2.5 Rbt*b*h0 
22,86 кН<2,5*675*0,206*0,19=66,05 
24,84кН<111.26кН 
Qb=φb4*(1+φn)* Rbt*b* h0
2/c=1,5(1+0,29)*675*0,206*0,19/0,475=20,45 кН 
φb4=1,5 
φn=0,1*N/ Rbt*b* h0=0,1*76,59/675*0,206*0,19=0,29<0.5 
N= σsp* Аsp=289000*0,000265=76,59кН 
с=сmax=2,5*h0=47.5cм=0,475м 
Q= Qmax-q1*c=22,86-9,0*0,475=18,59 кН 
Q=18,59 кН<Qбетона=34.87кН 
Условие выполняется. 
 
2.3.4.3. Проверка на монтажные и транспортные нагрузки 
 
Плита имеет 4 монтажные петли, расположенные на расстоянии 
365мм от концов плиты. Монтажные петли назначаем из условия передачи 
массы плиты на три части, учитывая возможный перекос, с учетом 
коэффициента надежности по нагрузке γf =1,1и коэффициент динамичности 
γd=1,4. Масса плиты 1800 кг.Масса приходящаяся на 1 петлю: 
N1=m* γf* γd/3=1800*1,1*1,4/3=823,89кг 
Принимаем петли Ø14 из стали класса А-I с несущей способностью – 
1500кг. Марка стали петли – Ст Зсп. 
При транспортировании плиты все плиты принимаем с 
коэффициентом динамичности γd=1,6.  
q=1800*1,1*1,6*10/5,08=6236,22 Н/м 
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Рис.2.9.  Расчетная схемы плиты. 
 
Моп=q*l
2
/2=6236,22 *0.365
2
/2=0,415кНм 
А0= Моп/ Rb bf h0
2
=0,415/7700*1,16*(0,19
2
)=0,00129,    η=0,995 
Аsp= Моп/ Rsη h0=0,415/410000*0,995*0,19=0,0000102м
2
=0,102см2 
 Мпр=q*l2
2
/8- Моп=(6236,22*4,35
2
/8)-415=14335,6 Нм 
14,34<41,42 
 
2.3.5. Расчѐт по второй группе предельных состояний 
 
  Расчѐт железобетонной плиты по образованию трещин. 
 
Площадь приведѐнного сечения: 
𝐴𝑟𝑒𝑑  = A+ 𝐴𝑠 ∙α               
        A – площадь приведѐнного сечения, мм2: A = b ∙ 𝑕𝑠, где 
b – ширина сечения, мм; 
𝑕𝑠 – высота сечения, мм; 
𝐴𝑠 – площадь растянутой арматуры, мм
2: 
𝐴𝑠 = 5 ∙ 113,1 = 565,5 мм
2; 
α = 
𝐸𝑠
𝐸𝑏
 – коэффициент привидения арматуры к бетону; 
𝐸𝑠 = 2,0 ∙ 10
5 МПа – модуль упругости арматуры, (МПа); 
𝐸𝑏= 30 ∙ 10
3 МПа – начальный модуль упругости бетона при сжатии, (МПа). 
α = 
2,0 ∙ 105
30 ∙ 103
 = 6,67 ; 
𝐴𝑟𝑒𝑑 = A + 𝐴𝑠  ∙ α = 1000 ∙ 220 +6,67∙ 565,5 = 220000 + 3771,89 = 223771,89 
мм2. 
Статистический  момент относительно нижней грани сечения (1-1): 
𝑆𝑟𝑒𝑑 = 𝑆𝑏  +α ∙ 𝐴𝑠  ∙ (α + 
𝑑
2
),                  
𝑆𝑏  – статистический момент сжатой зоны бетона, мм
3: 
𝑆𝑏 = 𝑏 ∙ 𝑕𝑠 ∙ 
𝑕𝑠
2
 ;                                   
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а – защитный слой бетона, мм; 
d – Диаметр рабочей продольной арматуры, мм. 
𝑆𝑟𝑒𝑑 =  𝑆𝑏  + α∙ 𝐴𝑠 ∙ (α + 
𝑑
2
) = 1000 ∙ 220 ∙ 
220
2
 + 6,67 ∙ 565,5 ∙ (20 + 
12
2
) = 24200000 
+ 98069,01 = 24298069 мм3. 
Положение центра тяжести сечения: 
𝑦𝑡  = 
𝑆𝑟𝑒𝑑
𝐴𝑟𝑒𝑑
 ,                                                
𝑆𝑟𝑒𝑑  = статистический момент относительно нижней грани сечения, мм
3; 
𝐴𝑟𝑒𝑑  = площадь приведѐнного сечения, мм
2; 
𝑦𝑡= 
𝑆𝑟𝑒𝑑
𝐴𝑟𝑒𝑑
=  
24298069
223771 ,89
 = 108,58 мм 
Момент инерции приведѐнного сечения относительно центра тяжести 
сечения: 
𝐼𝑟𝑒𝑑  = 𝐼𝑏+ A ∙ 𝑦𝑡  −  
𝑕𝑠
2
 2  + α ∙ 𝐴𝑠 ∙  𝑦𝑡  −  α + 
𝑑
2
 2        
где 𝐼𝑏  =
𝑏  ∙ 𝑕3
12
 – момент инерции сжатой зоны бетона, мм4; 
𝑦𝑡  – положение центра тяжести сечения, мм. 
𝐼𝑟𝑒𝑑  = 𝐼𝑏+ A∙  𝑦𝑡  −  
𝑕𝑠
2
 2  +α ∙ 𝐴𝑠 ∙  𝑦𝑡  −  α + 
𝑑
2
 2 = 
1000  ∙2203
12
 + 1000 ∙ 220 ∙ 
 108,58 −  
220
2
 2 + 6,67 ∙ 565,5 ∙  108,58 − 20 −  
12
2
 2 = 887333333,3 + 443520 
+ 25722181,16 = 913499034,46 мм4 
 
2.3.6. Определение момента образования трещин 
 
𝑀𝑐𝑟𝑐 = 𝑅𝑏𝑡 ,𝑠𝑒𝑟  ∙W                                                                
где 𝑀𝑐𝑟𝑐  – изгибающий момент при образовании трещин, 
воспринимаемый нормальным сечением элемента, кНм; 
𝑅𝑏𝑡 ,𝑠𝑒𝑟  – расчетное сопротивление бетона растяжению, МПа: 
𝑅𝑏𝑡 ,𝑠𝑒𝑟  = 1,6 МПа; 
W– момент сопротивления приведѐнного сечения для крайнего 
растянутого волокна бетона, мм3: 
W= 
913499034 ,46 
108,58
 = 8413142,70 мм3 
Учтѐм неупругие деформации растянутого бетона: 
γ= 1,3 – для прямоугольного сечения. 
Wpl=γ ∙ W = 1,3 ∙ 8413142,70 = 10937085,51 мм
3
; 
𝑀𝑐𝑟𝑐  = 1,6 ∙ 10937085,51 = 17499336,81 Н ∙ м; 
𝑀𝑐𝑟𝑐  = 17,4 кН ∙ м<Мn= 17,94 кН ∙ м . 
Вывод: трещины в растянутой зоне образуются. 
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Определение прогиба. 
f ≤  fult 
f –прогиб железобетонного элемента от действия внешней нагрузки; 
fult– значение предельно допустимого прогиба железобетонного 
элемента. 
Прогиб в середине пролета: 
f=  
1
𝑟
 𝑆 − 0.5   
1
𝑟
 +  
1
𝑟
   ×   
1
8
− 𝑆  𝑙2        
где 
1
𝑟
 max,  
1
𝑟
 sup,l ,  
1
𝑟
 sup, r – кривизны соответственно в середине 
пролета, на левой и правой опорах; 
S – коэффициент определяемый   для свободно опертой балки; 
l – пролѐт плиты. 
Кривизна железобетонного элемента на участках с трещинами в 
растянутой зоне: 
1
𝑟
 =
𝑀
𝐸𝑏 ,𝑟𝑒𝑑 𝐼𝑟𝑒𝑑
,                                                          
Где М – изгибающий момент от внешней нагрузки (включая момент 
от продольной силы N относительно оси, проходящей через центр тяжести 
приведѐнного сечения); 
Ired – момент инерции приведѐнного сечения относительно его центра 
тяжести, определяемый по общим правилам сопротивления упругих 
материалов с учѐтом площади сечения бетона только сжатой зоны, площадей 
сечения сжатой арматуры с коэффициентом приведения αsl и растянутой 
арматуры с коэффициентом приведения 𝛼𝑠2 
𝐸𝑏 ,𝑟𝑒𝑑  = 
𝑅𝑏 ,𝑠𝑒𝑟
ɛ𝑏𝑙 ,𝑟𝑒𝑑
        
где 𝐸𝑏 ,𝑟𝑒𝑑  –приведенный модуль деформации сжатого бетона; 
ɛ𝑏𝑙 ,𝑟𝑒𝑑  = 28 ∙ 10 
-4
 при продолжительном действии нагрузки в 
зависимости от относительной влажности воздуха окружающей среды w%  
(при 40%≤w≤75%); 
𝑀𝑐𝑟𝑐  = 17,4 кН ∙ м; 
𝑀1 = 17,81 кН ∙ м(в пролете) 
𝑀𝑙  = 1,2 ∙ 17,81 = 26,715 кН ∙ м(на опоре). 
Сечение в пролете: 
ᴪs = 1-0,8
𝑀𝑐𝑟𝑐
𝑀
 = 1 – 0,8 
17,4
17,81
 = 1 – 0,781 = 0,218. 
Высота сжатой зоны для прямоугольного сечения: 
x = h0  𝑧2 + 2  µ𝑠  ∙  𝛼𝑠2 + µ
1𝛼𝑠1  ∙  
𝛼 𝑙
𝑕0
+ µ
𝑓
𝑙
𝑕𝑓
𝑙
2𝑕0
 − 𝑧 ,     
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z = µ
𝑠
𝛼𝑠2 + µ𝑠
𝑙 𝛼𝑠1 + µ𝑓
𝑙  
µ
𝑠
=  
𝐴𝑠
𝑏𝑕0
=  
565,5
1000 ∙ 194
= 0,00291; 
h0 − рабочая высота сечения, мм; 
𝑕0 =  𝑕𝑠 −  𝛼 −  
𝑑
2
= 220 − 20 −  
12
2
= 194 мм. 
Приведенный модуль деформаций сжатого бетона: 
𝐸𝑏 ,𝑟𝑒𝑑 = 
𝑅𝑏 ,𝑠𝑒𝑟
ɛ𝑏𝑙 ,𝑟𝑒𝑑
 =
18,5
28 ∙ 10−4
 = 0,66 ∙ 104 МПа.     
Модуль деформации арматуры: 
𝐸𝑠 = 20 ∙10
4МПа. 
Коэффициент приведения арматуры к бетону: 
𝛼𝑠2 =  
𝐸𝑠
ᴪ𝑠𝐸𝑏 ,𝑟𝑒𝑑
=  
20 ∙ 104
0.218 ∙ 0.66 ∙ 104
= 139,86; 
z= µ
𝑠
 ∙  𝛼𝑠2 = 0,0042 ∙ 139,86 = 0,5874; 
x = 194  0,58742 + 2 ∙ 0,5874 − 0,5874  = 125,21мм 
Момент инерции приведенного сечения относительно его центра 
тяжести; 
𝐼𝑟𝑒𝑑 =  
𝑏𝑥 3
3
 + 𝐴𝑠𝛼𝑠2 𝑕0 − 𝑥 
2
= 
1000 ∙ 125,213
3
 + 565,5 ∙ 139,86 ∙ (194 – 
125,21)
2
 = 654328432,25 + 374262877,28 = 1028591309,53 мм4. 
Кривизна железобетонного элемента на участке с трещинами в 
растянутой зоне: 
l
𝑟
=
𝑀
𝐸𝑏 ,𝑟𝑒𝑑 𝐼𝑟𝑒𝑑
 = 
17,81∙ 106
0.66 ∙ 104  ∙1028591309 ,53
= 0.00000262 
1
мм
= 2,62 ∙ 10−6
1
мм
 
Прогиб, принимая согласно табл. 5 S= 
5
48
 ; 
f =Sl
2
 ∙ 
l
𝑟
 = 
5
48
 ∙ 51002 ∙ 2,62 ∙ 10-6 = 9,84 мм; 
f= 0,613 мм<fult = 30,12 мм – условие выполняется 
Сечение на опоре: 
Ml= 𝑀𝐼
𝑙  = 26,715 кН ∙ м; 
ᴪs = 1 – 0,8 
𝑀𝑐𝑟𝑐
𝑀𝑙
= 1 − 0,8
9,3
26,715 
= 1 − 0,27 = 0,73; 
µs = 
𝐴𝑠
𝑏𝑕0
=  
565,5
1000 ∙194
= 0,00291;                                 
𝐸𝑏 ,𝑟𝑒𝑑  = 
𝑅𝑏 ,𝑠𝑒𝑟
ɛ𝑏𝑙 ,𝑟𝑒𝑑
 =
18,5
28 ∙10−4
= 0,66 ∙  104МПа ; 
𝛼𝑠2 =  
𝐸𝑠
ᴪ𝑠𝐸𝑏 ,𝑟𝑒𝑑
=  
20 ∙104
0,73 ∙0,66 ∙104
= 41,66 ;                     
z= µ
𝑠
 ∙  𝛼𝑠2 = 0,00291 ∙ 41,66 = 0,12 ; 
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x = 194  0,12 2 + 2 ∙ 0,12 − 0,12   = 74,49 мм ; 
𝐼𝑟𝑒𝑑 =  
𝑏𝑥 3
3
 + 𝐴𝑠𝛼𝑠2 𝑕0 − 𝑥 
2
= 
1000 ∙ 74,493
3
 + 565,5 ∙41,66∙ (194 – 74,49)2 = 
137775666,66 + 336427308,11 = 474202974,77 мм4 ; 
l
𝑟
 =
𝑀
𝐸𝑏 ,𝑟𝑒𝑑 𝐼𝑟𝑒𝑑
 = 
26,715  ∙ 106
0.66 ∙ 104  ∙474202974 ,77
= 0,00000830
1
мм
= 8,30 ∙ 10−6
1
мм
 
Прогиб в середине пролета: 
f=  
1
𝑟
 𝑆 − 0.5   
1
𝑟
 +  
1
𝑟
   ×   
1
8
− 𝑆  𝑙2 =  3,9 ∙ 10−6  ∙  
5
48
− 0,5 ∙
  8,30 ∙ 10−6 +  8,30 ∙  10−6  ∙   
1
8
−  
5
48
   ∙ 51002 = 5,4 мм. 
Вертикальный предельный прогиб   
𝑓𝑢𝑙𝑡 =  
𝑙
187,24
=  
5,100
187,24
= 32,56 мм 
f= 5,4 мм <𝑓𝑢𝑙𝑡  = 32,56 мм – условие выполняется. 
 
 
 
Рис.2.10.  Прогиб плиты. 
 
ɛ𝑏𝑙 ,𝑟𝑒𝑑  = 15 ∙ 10 
-4
 при непродолжительном действии нагрузки; 
𝑀𝑐𝑟𝑐  = 17,4 кН ∙ м ; 
𝑀𝑛= 17,94 кН ∙ м; 
Сечение в пролете. 
ᴪs = 1 – 0,8 
𝑀𝑐𝑟𝑐
𝑀𝑙
= 1 − 0,8
17,4
17,94
= 1 − 0,77 = 0,23; 
Приведенный модуль деформаций сжатого бетона: 
𝐸𝑏 ,𝑟𝑒𝑑  = 
𝑅𝑏 ,𝑠𝑒𝑟
ɛ𝑏𝑙 ,𝑟𝑒𝑑
 = 
18,5
15 ∙10−4
= 1,233 ∙  104МПа ; 
Коэффициент приведения арматуры к бетону: 
𝛼𝑠2 =  
𝐸𝑠
ᴪ𝑠𝐸𝑏 ,𝑟𝑒𝑑
=  
20 ∙ 104
0.23 ∙ 1.233 ∙ 104
= 71,42 ; 
z= µ
𝑠
 ∙  𝛼𝑠2 = 0,0042 ∙ 71,42 = 0,299; 
x = 194  0,2992 + 2 ∙ 0,299 − 0,299  = 102,79мм ; 
Момент инерции приведенного сечения относительно его центра 
тяжести: 
𝐼𝑟𝑒𝑑 =  
𝑏𝑥 3
3
 + 𝐴𝑠𝛼𝑠2 𝑕0 − 𝑥 
2
= 
1000 ∙ 102,7993
3
 + 565,5 ∙71,42∙ (194 – 
102,79)
2
 = 362018966,66+ 335998520,52 = 698017487,18 мм4 ; 
Кривизна железобетонного элемента на участке с трещинами в 
растянутой зоне: 
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l𝑟
 =
𝑀
𝐸𝑏 ,𝑟𝑒𝑑 𝐼𝑟𝑒𝑑
 = 
17,4 ∙ 106
1.233 ∙ 104  ∙698017487 ,18 
= 0,00000208
1
мм
= 2,08 ∙ 10−6
1
мм
 
Прогиб, принимая согласно   S= 
5
48
 ; 
f  =Sl
2
 ∙ 
l
𝑟
 = 
5
48
 ∙ 60002 ∙ 2,08 ∙ 10-6 = 7,78мм;                      
f= 12,72 мм<fult = 32,56 мм – условие выполняется 
Сечение на опоре: 
Ml= 𝑀𝑛  ∙ 1,5 = 26,91кН ∙ м; 
ᴪs = 1 – 0,8 
𝑀𝑐𝑟𝑐
𝑀𝑙
= 1 − 0,8
17,4
26,91
= 1 − 0,52 = 0,48; 
µs = 
𝐴𝑠
𝑏𝑕0
=  
565,5
1000 ∙194
= 0,0029 ; 
𝐸𝑏 ,𝑟𝑒𝑑  = 
𝑅𝑏 ,𝑠𝑒𝑟
ɛ𝑏𝑙 ,𝑟𝑒𝑑
 =
18,5
15 ∙10−4
= 1,233 ∙  104МПа ; 
𝛼𝑠2 =  
𝐸𝑠
ᴪ𝑠𝐸𝑏 ,𝑟𝑒𝑑
=  
20 ∙104
0,48 ∙1,233 ∙104
= 33,84 ;                              
z= µ
𝑠
 ∙  𝛼𝑠2 = 0,0029 ∙ 33,84 = 0,098; 
x = 194  0,0982 + 2 ∙ 0,098 − 0,098  = 85,81 мм ; 
𝐼𝑟𝑒𝑑 =  
𝑏𝑥 3
3
 + 𝐴𝑠𝛼𝑠2 𝑕0 − 𝑥 
2
= 
1000 ∙ 85,813
3
 + 565,5 ∙33,84∙ (194 – 85,81)2 = 
210616526,66+ 223994420,98 = 434610947,63 мм4 ; 
l
𝑟
 =
𝑀
𝐸𝑏 ,𝑟𝑒𝑑 𝐼𝑟𝑒𝑑
 = 
26,91 ∙ 106
1.233 ∙ 104  ∙434610947 ,63
= 0,00000503
1
мм
= 5,03 ∙ 10−6
1
мм
 
f=  
1
𝑟
 𝑆 − 0.5   
1
𝑟
 +  
1
𝑟
   ×   
1
8
− 𝑆  𝑙2 =  2,08 ∙ 10−6  ∙  
5
48
− 0,5 ∙
  5,03 ∙ 10−6 +  5,03 ∙  10−6  ∙   
1
8
−  
5
48
   ∙ 60002 = 10,65 мм. 
Вертикальный предельный прогиб   
𝑓𝑢𝑙𝑡 =  
𝑙
187,24
=  
5,100
187,24
= 32,56 мм 
f=10,65 <𝑓𝑢𝑙𝑡  = 32,56 мм – условие выполняется. 
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3. ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ 
 
3.1 Оценка инженерно-геологических условий площадки             
строительства 
 
Грунтовые условия строительной площадки представлены следую-
щими грунтами: 
 почвенно-растительный слой с корнями травы h = 0,6 м 
 глина полутвердая h = 3,5 м 
 суглинки мягкопластичные h = 9,15 м 
 суглинки тугопластичные h = 3 м 
 суглинки полутвердые h = 2,9 м 
Нормативная глубина промерзания грунта – 2,75 м. 
Уровень подземных вод -5,0 м. 
Физические характеристики грунта: 
 плотность сухого грунта d: 
W
d


1

                                                             (3.1) 
где w = 1 т/м
3 – плотность воды; 
 коэффициент пористости е: 
      d
dse

 
                                                              (3.2) 
Для грунтов, находящихся выше уровня подземных вод, а также 
для водонепроницаемых грунтов (ил, суглинок, глина), расположенных под 
водой, удельный вес рассчитываем по формуле: g  ,  где    g=10 м/с2 
-  ускорение свободного падения. 
Полное наименование грунта принимаем для глинистых - по пока-
зателю текучести, который определяют по формуле: 
PL
P
l
WW
WW
I


 ,          (3.3) 
где WL и WP - влажности соответственно на границе текучести и на 
границе пластичности. 
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Таблица 3.1 
 
 
Полное наименование 
грунта 
h, м W, 
д.е. 
е, д.е. Плотность, т/м3 γ (γsb), 
кН/м3 
JL, 
д.е. 
Sr, д.е. Расчетные характери-
стики 
Ro, кПа 
ρ ρs ρd φ, 
град 
с, 
кПа 
Е, 
МПа 
Почвенно-
растительный слой с 
корнями травы 
0,6 - - - - - - - - - - - - 
Глина полутвердая 3,5 0,17 0,898 1,82 2,74 1,56 18,2 0,13 - 17 44 16,5 150 
Суглинок мягкопла-
стичный 
9,15 0,21 0,831 1,87 2,71 1,55 18,7 0,64 - 16 16 8 100 
Суглинок тугопла-
стичный 
3,0 0,18 0,940 1,82 2,71 1,54 18,2 0,5 - 17 15 8 100 
Суглинок полутвер-
дый 
2,9 0,2 0,638 1,99 2,71 1,66 19,9 0,15 - 23,5 28 19,5 180 
И
зм
. 
Л
и
с
т
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о
ку
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н
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 3.2  Сбор нагрузок на фундамент 
Таблица 3.2 – Сбор нагрузок 
Наименование нагрузки Нормативная 
нагрузка 1 
кН/м.пог 
Коэффициент 
надежности по 
нагрузке 
Расчѐтная 
нагрузка 1 
кН/м.пог 
Покрытие жилого дома 
Профлист НС 44-1000-0,7  0,074 1,05 0,08 
Обрешетка δ=40мм 0,2 1,2 0,24 
Временная нагрузка от снега 2,4  2,4 
Итого: 2,674  2,72 
Чердачное перекрытие 
  Цементно-песчаная  стяжка  δ=50мм 0,9 1,3 1,17 
Утеплитель РУФ БАТТС δ=200мм 0,27 1,3 0,35 
Пароизоляция δ=1мм 0,114 1,2 0,137 
Пустотная ж/б плита покрытия δ=220мм 5,5 1,1 6,05 
Временная нагрузка для жилых зданий 0,7 1,3 0,91 
Итого: 7,484  8,617 
Междуэтажное перекрытие 
Линолеум δ=5мм 0,09 1,2 0,11 
  Прослойка из быстротвердеющей мастики 
δ=1мм 
0,014 1,3 0,018 
  Цементно-песчаная  стяжка М150 δ=20мм 1,08 1,3 1,404 
Звукоизоляционный материал Полиформ-
вибро δ=8мм 
0,026 1,2 0,0312 
Пустотная ж/б плита покрытия δ=220мм 5,5 1,1 6,05 
Временная нагрузка для жилых зданий 1,5 1,3 1,95 
Итого: 8,21  9,56 
Наружная стена жилого дома на всю высоту здания 
Облицовочный кирпич М150 δ=120мм 49,39 1,1 54,33 
Утеплитель пенопласт карбамидный  
"Пеноизол" δ=150мм 
0,59 1,2 0,71 
Кирпич силикатный М150 δ=510мм 269,9 1,1 296,9 
Штукатурка δ=20мм 9,41 1,2 12,23 
Итого: 329,3  364,17 
Монолитные стены подвала δ=700мм 31,5 1,1 34,65 
Итого: 31,5 1,1 34,65 
Внутренняя несущая стена 
Кирпич силикатный δ=380мм 170,52 1,1 187,57 
Штукатурка с 2х сторон по δ=20мм 15,6 1,3 20,74 
Итого: 186,12  208,31 
Для расчета принимаю фундамент под наружную и внутреннюю стену 
жилого дома по оси В. За расчетный участок принимается полоса шириной 
В=1 м. Длина участка равна половине плиты перекрытия. Грузовая площадь 
составит: Fгр.=ВхL/2=1х6,3/2=3,15 м2. 
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Вид нагрузок Нормативная нагрузка, кН/м Расчѐтная нагрузка, кН/м 
Для наружной несущей стены жилого дома 
Покрытие 2,674·3,15=8,42 2,72·3,15=8,57 
Чердачное перекрытие 7,484·3,15=23,57 8,617·3,15=27,14 
Междуэтажное перекрытие 8,21·3,15·9=232,75 9,56·3,15·9=271,03 
Несущая стена 329,3 364,17 
Блоки фундаментов стен 31,5 34,65 
Итого: 625,54 705,56 
Для внутренней стены жилого дома 
Покрытие 2,674·3,15·2=16,85 2,72·3,15·2=17,14 
Чердачное перекрытие 7,484·3,15·2=47,15 8,617·3,15·2=54,29 
Междуэтажное перекрытие 8,21·3,15·9·2=465,51 9,56·3,15·9·2=542,05 
Несущая стена 186,16 208,31 
Блоки фундаментов стен 31,5 34,65 
Итого: 747,17 856,44 
  
3.3  Проектирование фундамента из забивных свай 
 
3.3.1 Выбор вида свай 
 
Из многочисленных видов свай практика отобрала наиболее простые, 
технологичные и экономичные. Такими являются сборные железобетонные 
сваи, погружаемые в грунт, как правило, забивкой. 
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 Длина сваи зависит от инженерно-геологических условий и глубины 
заложения подошвы ростверка. 
Длину сваи устанавливаем следующим образом: отметку головы сваи 
принимаем на 0,5 м выше подошвы ростверка с последующей срубкой. 
Предварительную отметку острия сваи принимаем исходя из условия заглуб-
ления нижнего конца в малосжимаемый грунт не менее 0,5 м. Глубина зало-
жения подошвы ростверка зависит от конструктивного решения подземной 
части здания и высоты ростверка. По конструктивным соображениям назна-
чаем глубину заложения подошвы ростверка от планировочной отметки dр = 
2,15 м, т. е. глубина подвала 2,4 м + толщина ростверка 0,5м.   
Тогда, чтобы свая заходила в малосжимаемый грунт, принимаем сваи 
длиной 12 м сечением 300х300 мм. 
Сваи погружаются в грунт с помощью забивки дизель-молотом.  
 
3.3.2 Определение несущей способности свай 
 
Определяем несущую способность одиночной висячей сваи: 
)(   iicfCRcd hfuARF  ,     (3.4) 
 - коэффициент условия работы сваи в грунте; ; 
R – расчетное сопротивление сжатого грунта под нижним концом сваи 
А = 0,09 м2 – площадь поперечного сечения сваи; 
u = 4∙0,3 = 1,2 м – периметр сваи; 
 – расчетное сопротивление i-го слоя грунта основания на боковой по-
верхности сваи, кПа; 
 - толщина i-го слоя грунта у боковой поверхности сваи, м. 
CRcf
 ,
 - коэффициенты условий работы соответственно под нижним 
концом и на боковой поверхности, учитывающие способ погружения и при-
нимаемые при погружении свай марок С забивкой равными 1. 
Расчетное сопротивление под нижним концом сваи R = 1600 кПа. 
кНFd 14,436)675,24112,109,016001(1   
Допускаемую нагрузку на сваю определяем  по формуле: 
   
𝑁𝑐 =
𝐹𝑑
𝛾𝑘
=
436,14
1,4
= 311,5кН                                                (3.5) 
Число свай, приходящихся на 1 погонный метр в ленточном ростверке, 
исходя из условия максимального использования их несущей способности. 
 
c 1c 
if
ih
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 Для наружной стены: 
𝑛 =
𝑁01
𝐹𝑑
𝛾𝑘
−𝐴𝑑𝑝𝛾𝑚𝑡
=
705,56
311,5−0,9∙2,9∙25
= 2,8шт                                          (3.6) 
Принимаем 3сваи на 1 погонный метр ростверка                          
Для внутренней стены: 
𝑛 =
𝑁01
𝐹𝑑
𝛾𝑘
− 𝐴𝑑𝑝𝛾𝑚𝑡
=
856,44
311,5 − 0,9 ∙ 2,9 ∙ 25
= 3,4шт 
Принимаем 4 сваи на 1 погонный метр ростверка. 
Ā - площадь ростверка, приходящаяся на одну сваю  (0,9 м2);   
γmt-средний удельный вес ростверка и грунта на его обрезах  (25 кН/м3);  
 dp – глубина заложения ростверка, м.                           
Определим расчетное расстояние между осями свай по длине наружной 
стены:  
,
 dp4,11,1Ni
g101,1/ свn0
cр
кdFа





                                                                                     (3.7) 
где Ni- погонная нагрузка на рядовой фундамент, кН/м;  
1,4 dpycp- погонная нагрузка от ростверка (1,4 м - осредненная ширина 
ростверка, dp- глубина заложения ростверка м; усp= 25 кН/м3);  
1,1- коэффициент надежности по нагрузке; 
 gсв-масса свай, m.  
ма 78,0
259,24,11,156,705
73,2101,14,11,1/14,4365,1



  
Принимаем  двухрядное расположение  свай  в  плане. В  этом  случае  
расстояние  между двумя рядами свай определим по формуле 
cp =   3d 2 − a2 =   3 ∙ 0,3 2 − 0,752 = 0,5м                                   (3.8) 
Принимаем шаг свай a = 0,9м=3d>0,78м. Принимаем  двухрядное  
расположение  свай  в  плане. В  этом  случае  расстояние между двумя рядами 
свай 3d=900 мм. 
Принимаю ширину ростверка 1, 5 м (0,9+0,3+0,3=1, 5м). 
Определим расчетное расстояние между осями свай по длине внутрен-
ней стены:  
ма 77,0
249,24,11,144,856
73,2101,14,11,1/14,4365,1



  
Принимаем шаг свай a = 0,9м=3d>0,77м. Принимаем  двухрядное  
расположение  свай  в  плане. В  этом  случае  расстояние между двумя рядами 
свай 3d=900 мм. 
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 Принимаю ширину ростверка 1, 5 м (0,9+0,3+0,3=1, 5м). 
Для изготовления свай принять бетон кл. В 20 - по прочности, марки 
F100 - по морозостойкости, W 4 - по водонепроницаемости.   
 
Отметка по-
верхности 
Инженерно-
геологическая 
колонка 
Свая  Толщина 
слоя h, м 
Расстояние 
от поверх-
ности до 
середины 
слоя, м 
fi, кПа fihi, кН/м 
NL   0,00 
 
 
Голова -2,4 
FL    -2,9 
 
-4,1 
  
WL        -5,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-13,25 
 
 
 
Острие 
 -14,4 
  
 
С 120.30 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 1,2 3,5 49 58,8 
 
 
 0,9 
 
4,55 14 12,6 
 1,4 5,7 15 21 
 1,4 7,1 16 22,4 
 1,4 8,5 16 22,4 
 1,4 9,9 17 23,8 
 1,3 
 
11,25 18 23,4 
 1,35 12,575 19 25,65 
  1,15 
 
 
13,825 27,5 31,625 
 ∑fihi=241,675 кН/м 
R=1600 кПа 
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3.3.3 Конструирование ростверка 
 
Для изготовления ростверка принять бетон кл. В 20 - по прочности, мар-
ки F100 - по морозостойкости, W 4 - по водонепроницаемости.  Принимаю вы-
соту ростверка 0,5 м, ширину ростверка под стены принимаю 1, 5м. 
Определяем площадь рабочей арматуры по формуле: 
А𝑠 =
𝑀
𝜀∙ℎ0∙𝑅𝑠
,                                                                                                (3.9) 
𝜀-коэффициент, определяемый в зависимости от 𝛼, 
𝛼 =
𝑀
в∙ℎ0
2∙𝑅в
,                                                                                              (3.10) 
h0-рабочая высота (h0=0,5-0,05=0,45м); 
Rs- расчетное сопротивление арматуры (принято для арматуры АIII 
Rs=365000кПа); 
Rв- расчетное сопротивление бетона сжатию, принято Rв=11,5МПа (по 
таб.5.2 СП 52-101-2003 [87]). 
Моп =
𝑁∙ 𝐿𝑝  
2
12
,                                                                                          (3.11) 
𝐿𝑝 −расчетный пролет (𝐿𝑝 = 1,05 ∙ 𝐿), 𝐿 −расстояние между сваями в 
свету. 
Найдем момент сопротивления под наружной стеной: 
Моп =
705,56∙ 1,05 0,75−0,3  
2
12
= 13,13кНм,    
𝛼оп =
13,13
1,1∙0,452 ∙11500
=0,0051, 
А𝑠 =
13,13
0,995∙0,45∙365000
=0,00008м2=0,8см2. 
Принимаю арматуру верхнюю и нижнюю - 6 ∅12 АIII с А𝑠 = 6,786см
2. 
Производим расчет ростверка под внутренней стеной: 
Моп =
856,44∙ 1,05 0,9−0,3  
2
12
= 28,3кНм,    
𝛼оп =
14,16
1,5∙0,452 ∙11500
=0,0041, 
А𝑠 =
14,16
0,995∙0,45∙365000
=0,000087м2=0,87см2. 
Принимаем арматуру верхнюю и нижнюю - 6 ∅12 АIII с А𝑠 =
6,786см2. 
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3.3.4 Выбор свайного оборудования 
 
Назначение расчетного отказа. 
Сваебойное оборудование выбирают с учетом его производительности, 
соотношения массы молота и массы сваи. 
Предварительный подбор молота производим по отношению m4/m2,  
здесь m4 – масса ударной части; 
m2 = 2,73 т – масса сваи С 120-30. 
При отношении m4/m2 от 0,9 до 2,0 - m4 = (0,9/2)∙ m2 = 1026/3420 кг. 
Принимаем самоходную сваебойную установку с трубчатым дизель-
молотом марки С-1047 со следующими техническими характеристиками: 
 Масса ударной части m4 = 2500 кг; 
 Энергия удара Ed = 22 кДж; 
 Полная масса молота m1 = 4200 кг.  
Определенная несущая способность сваи должна быть подтверждена 
при забивке достижением сваей расчетного отказа Sa, который устанавлива-
ется по формуле: 
 𝑆𝑟 =
𝐸𝑑  𝜂   𝐴
𝐹𝑑(𝐹𝑑+𝜂  𝐴)
х
𝑚1+0,2(𝑚2+𝑚3)
𝑚1+𝑚2+𝑚3
                    (3.12) 
где 𝐸𝑑  - расчетная энергия удара для выбранного молота; 
𝑚1 - полная масса молота; 
𝑚2 – масса сваи; 
𝑚3 – масса наголовника; 
А – площадь поперечного сечения сваи, м2; 
𝜂 - коэффицикент (для железобетонных свай – 1500 кН/м2); 
𝐹𝑑  – несущая способность сваи, кН; 
𝑆𝑟 =
63∗1500∗0,09
436,14 436,14+1500∗ 0,09 
х
5,1+0,2 2,5+0,2 
5,1+2,5+0,2
= 0,006 м, 
что больше минимально допустимого 0,002 м. 
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3.4  Проектирование фундамента из буронабивных свай 
 
Определение несущей способности набивной сваи. 
Несущая способность набивной сваи определяется по формуле: 
кНFd 45,249)82,2691628,008,010001(1     
𝐴 =
𝜋𝑑2
4
= 3,14 ∗
0,322
4
= 0,08 м2- площадь опирания сваи на грунт; 
u = 2𝜋𝑅 = 2 ∙ 3,14 ∙ 0,1 = 0,628м– периметр сваи; 
R=1650 кПа – расчетное сопротивление сжатию грунта под нижним 
концом сваи. 
Допускаемую нагрузку на буронабивную сваю принимаем  𝐹𝑑=249,45 
кН: 
𝐹𝑑
𝛾к
=
249,45
1,4
= 178,17 кН 
 Число свай на 1 м под несущую наружную стену жилого дома. 
Для наружной стены:      
𝑛 =
𝑁01
𝐹𝑑
𝛾𝑘
−𝐴𝑑𝑝𝛾𝑚𝑡
=
705,56
178,17−0,9∙2,9∙25
= 6,0шт   
                                      
Для внутренней стены:  
𝑛 =
𝑁01
𝐹𝑑
𝛾𝑘
− 𝐴𝑑𝑝𝛾𝑚𝑡
=
856,44
178,16 − 0,9 ∙ 2,9 ∙ 25
= 7,5шт 
 
 Определим расчетное расстояние между осями свай по длине стены  
а =
1
𝑛
=
1
6,0
= 0,17 м     
Т.к. расстояние между сваями в свету должно быть не менее 500 мм, 
принимаем шаг свай 820 мм, двухрядное расположение свай в плане. Свесы 
ростверка со сваей составляют  150 мм, ширина ростверка по конструктивным 
требованиям принята  1340 мм, а высота – 500 мм. 
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 Отметка по-
верхности 
Инженерно-
геологическая 
колонка 
Свая  Толщина 
слоя h, м 
Расстояние 
от поверх-
ности до 
середины 
слоя, м 
fi, кПа fihi, кН/м 
NL   0,00 
 
 
 
FL    -2,9 
 
-4,1 
  
WL        -5,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-13,25 
 
 
 
Острие 
 -15,4 
 БНС 
125.32 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 1,2 3,5 49 58,8 
 
 
 0,9 
 
4,55 14 12,6 
 1,4 5,7 15 21 
 1,4 7,1 16 22,4 
 1,4 8,5 16 22,4 
 1,4 9,9 17 23,8 
 1,3 
 
11,25 18 23,4 
 1,35 12,575 19 25,65 
  2,15 
 
 
14,325 27,8 59,77 
 ∑fihi=269,82 кН/м 
R=1000 кПа 
 
 
 
3.5  Технико-экономическое сравнение вариантов 
 
Сравним два варианта свай: 
- сваи забивные длиной 12 м, сечением 300х300 мм; 
- сваи буронабивные длиной 125 м, диаметром 320 мм. 
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Для экономического сравнения исходим из стоимости выполняемых работ на 
3 пог.м. 
 
Таблица 3.3 – Свайные работы для забивных свай в ценах 1984 г. 
 
Шифр 
Наименование ра-
бот 
Единица 
измерения 
Количество 
Расцен-
ки, руб. 
Стои-
мость,     
руб. 
Трудоѐм-
кость, чел./ч / 
ед./общ. 
Свайные работы 
5-7 
.Погружение в 
грунт 1-ой группы свай 
длиной до 12м 
м3 8,72 25-3 220-62 4,08/35,58  
5-31 Срубка свай шт 8 1-19 9-52 0,96/7,68 
Ценник 
Сваи марки 
С300х300 длиной 8-12м 
м 96 7-68 737-28 
__ 
Бетонные работы 
6-6 
Устройство ростверка 
объѐмом до 5 м3 
м3 2,25 40-94 92-12 5,17/11,63 
6-2 
Устройство  подбетон-
ки 
м3 0,51 39-10 19-94 4,5/2,3 
Ценник Арматура стержневая т 0,0073 240 1,752 ─ 
Итого: 1081-23 57,12 
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Таблица 3.4 – Свайные работы для буронабивных свай  
 
Шифр Наименование работ 
Единица из-
мерения 
Количество 
Расценки, 
руб. 
Стоимость,     
руб. 
Трудоѐмкость, 
чел./ч / 
ед./общ. 
Свайные работы 
Е 12-71 Бурение скважин до 12,5м м 96 0-19,2 18-24 0,24/23,04 
5-93а 
Устройство бурона-
бивной сваи диаметром до 
500мм длиной до 12,5м из 
бетона В 15 
М3 7,76 78-88 612-11 12,6/97,78 
С147,4 Арматура А-I т 0,16 293-00 46-88 - 
С124,3 Арматура А-III т 1,28 299-00 382-72 - 
СЗСЦ  
11 
13 
Бетонный раствор М3 12,11 44-70 541-32 - 
Е 12-74 
Нагнетание раствора 
в скажину 
М3 12,11 3-40 41-17 
0,18/2,18 
Бетонные работы 
6-6 
Устройство ростверка 
объѐмом до 5 м3 
м3 2,01 40-94 82-29 5,17/10,39 
6-2 Устройство подбетонки м3 0,402 39-10 15-72 4,5/1,81 
Итого: 1740,45 135,2 
 
Так как фундамент на забивных сваях дешевле и менее трудозатратен, 
чем фундамент на буронабивных сваях, выбираем для проектирования фун-
дамент из забивных железобетонных свай С120.30 длиной 12м и сечением 
300x300 мм. 
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4. ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 
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4. ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 
4.1. Область применения 
 
Данная технологическая карта разработана на кирпичную кладку стен 
девятиэтажного жилого дома в г. Ачинске.  Строительство производится из 
материалов производимых местными предприятиями. Доставку материалов 
на стройку будут осуществлять автомобилями, бетон – бетоновозами.  
В состав работ, рассматриваемых в карте, входят: 
- кирпичная кладка стен; 
- перестановка подмостей; 
- транспортные и такелажные работы. 
 
4.2. Организация и технология выполнения работ 
 
До начала кирпичной кладки должны быть выполнены: 
- работы по организации строительной площадки; 
- работы по возведению нулевого цикла; 
- геодезическая разбивка осей здания; 
- доставлены на площадку и подготовлены к работе башенный кран, 
подмости, необходимые приспособления, инвентарь и материалы. 
Процесс возведения надземной части разбит на 2 захватки.  
Наружные стены кирпичные, толщиной 770 мм с утеплителем. 
Внутренние стены также кирпичные, толщиной 380 мм, перегородки 
кирпичные, толщиной 120 мм. Уложенный длинной гранью кирпичи вдоль 
стены образуют ложковый ряд, короткой – тычковый ряд. Работы 
выполняются в две смены.  
Строительство производится из материалов производимых местными 
предприятиями.  
 Доставку кирпича на объект осуществляют на бортовых 
машинах. 
Раствор на объект доставляют автосамосвалами и выгружают в 
специально отведенном месте для последующей подачи на место кладочных 
работ. 
Складирование кирпича предусмотрено на спланированной площадке 
на поддонах. 
При производстве кирпичной кладки наружных стен используют 
инвентарные шарнирно-панельные подмости; для кладки внутренних стен- 
стоечные подмости. 
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Рабочее место каменщика при кладке стен (рис. 4.1.) включает 
участок возводимой стены и часть примыкающей к ней площади, в пределах 
которой размещают материалы, приспособления, инструменты и 
передвигается сам каменщик. Рабочее место каменщиков состоит из трех зон: 
рабочей (1) - свободной полосы вдоль кладки, на которой работают 
каменщики; зоны материалов (2) - на которой размещают кирпич, раствор и 
детали, закладываемые в кладку по мере ее возведения; транспортной (3) - в 
этой зоне работают такелажники, обеспечивающие каменщиков материалами 
и закладными деталями. Общая ширина рабочего места 2,5...2,6м. 
При кладке кирпичных стен поддоны с кирпичом и ящики с 
раствором расставляют вдоль фронта работ в чередующемся порядке. Чтобы 
удобно было подавать раствор на стены, расстояние между соседними 
ящиками с раствором (их устанавливают длинной стороной перпендикулярно 
стене) не должно превышать З...3,5м, а запас стеновых материалов на 
рабочем месте должен соответствовать 2...4-часовой потребности в них. 
Раствор загружают в ящики непосредственно перед началом работы. Не 
следует подавать на рабочие места излишнее количество материалов, чтобы 
не загромождать рабочие места и не перегружать подмости и леса. 
При кладке стен с облицовкой материалы устанавливают в два ряда: в 
первом ряду - кирпич, во втором - облицовочный материал. 
При кладке простенков поддоны с кирпичом ставят против 
простенков, а ящики с раствором - против проемов. 
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 Рис. 4.1. Рабочие места каменщиков: 
а - при кладке сплошных стен, б - при кладке стен с проемами; зоны:  
1 - рабочая, 2 - материалов, 3 – транспортная 
Работы по производству кирпичной кладки стен выполняют в 
следующей технологической последовательности: 
- подготовка рабочих мест каменщиков; 
- кирпичная кладка стен с расшивкой швов. 
Подготовку рабочих мест каменщиков выполняют в следующем 
порядке: 
- устанавливают подмости; 
- расставляют на подмостях кирпич в количестве, необходимом для 
двухчасовой работы; 
- расставляют ящики для раствора; 
- устанавливают порядовки с указанием на них отметок оконных и 
дверных проемов и т.д.; 
Процесс кирпичной кладки состоит из следующих операций: 
- установка и перестановка причалки; 
- рубка и теска кирпичей (по мере надобности); 
- подача кирпичей и раскладка их на стене; 
- перелопачивание, подача, расстилание и разравнивание  
 раствора на стене; 
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- укладка кирпичей в конструкцию (в верстовые ряды, в забутовку); 
- расшивка швов; 
- проверка правильности выложенной кладки. 
 
Краткое описание методов выполнения работ. 
Принята следующая организация работ. Бригады каменщиков ведут 
кладку первого яруса на 1 захватке. На 2-ю захватку башенным краном 
подается кирпич и складируется на рабочем месте каменщика в зоне 
размещения материалов. 
Закончив первый ярус на 1-ой захватке (1,2 м) каменщики переходят 
на 2-ю захватку, а на второй захватке очищают перекрытия от битого 
кирпича и раствора, затем устанавливают подмости в 1-е положение и 
подают кирпич на подмости. 
Закончив 1 ярус на 2 захватке, каменщики переходят на 2 ярус 1 
захватки и ведут кладку с подмостей. На высоте кладки от пола 2,2 м 
монтируются перемычки и переводятся подмости во 2-е положение. На 2-ой 
захватке устанавливают подмости в 1-е положение. 
Закончив 2 ярус на 1 захватке, бригады каменщиков переходят на 2 
захватку. На 1 захватке ведется монтаж плит перекрытия, балконные плиты и 
плиты лоджии. После окончания каменной кладки на 2 захватке монтажники 
ведут работы по монтажу конструкций. 
Каменщик более высокой квалификации выполняет операции по 
установке причалки, укладки кирпича в верстовые ряды и проверке 
правильности выполненной кладки.  
Состав бригады приведен в таблице 4.1.  
 
                                                                     Таблица 4.1 Состав бригады 
 
Профессия 
Кол-во 
рабочи
х 
Выполняемые 
работы 
Каменщики 
4 разряда 
2 разряда 
 
4 
6 
Натягивание причального шнура, 
расстилание раствора, кладка кирпича, 
подрезка раствора, устройство забутки, 
расшивка швов. 
Плотник 
4 разряда 
2 разряда 
 
1 
2 
Установка и перестановка подмостей, прием 
мате риалов и конструкций на склад, подача 
материалов на рабочие места. 
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Кладку начинают с закрепления угловых и промежуточных 
порядовок. Их устанавливают по периметру стен и выверяют по отвесу и 
уровню или нивелиру так, чтобы засечки для каждого ряда на всех 
порядовках находились в одной горизонтальной плоскости. Порядовки 
располагают на углах, в местах пересечения и примыкания стен, а также на 
прямых участках стен на расстоянии 10-15 м друг от друга. После 
закрепления и выверки порядовок выкладывают маяки в виде убежной 
штрабы, располагая их на углах и на границе возводимого участка. Затем к 
порядовкам зачаливают шнуры-причалки.  
Кирпичная кладка наружных стен с расшивкой швов ведется 2 
звеньями «тройка», кладка внутренних стен производится 2 звеньями 
«двойка». 
Звено "двойка" выполняет кладку стен в такой последовательности 
(рис. 4.2). Каменщик 4-го разряда (ведущий) укрепляет причалки для 
наружной и внутренней верст, каменщик 2-го разряда подает и раскладывает 
кирпич на стену и расстилает раствор для кладки наружной версты. Двигаясь 
вслед за каменщиком 2-го разряда, ведущий каменщик выкладывает 
верстовой ряд. При такой последовательности рабочие не теряют времени на 
переход с одного конца делянки на другой. Когда наружная верста выложена 
до конца делянки, ведущий каменщик переставляет причалку под укладку 
следующего ряда наружной версты, затем, передвигаясь в обратном 
направлении вдоль фронта работ, в такой же последовательности они 
выполняют кладку внутренней версты или внутренней части стены. В это 
время каменщик 2-го разряда частично выкладывает забутку. По окончании 
кладки внутренней части версты каменщик 4-го разряда на конце делянки 
переставляют причалку для следующего ряда и проверяют качество кладки, 
каменщик 2-го разряда раскладывает кирпич, подает и расстилает раствор 
под наружную версту и далее кладку ведут в такой же последовательности. 
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Рисунок 4.2 Кладка стены толщиной звеном "двойка":  
а - наружной ложковой версты, б - внутренней ложковой версты, в - 
внутренней версты и забутки. 
При кладке простенков звено работает одновременно на всей делянке. 
На одном из простенков каменщик 2-го разряда наверстывает кирпич и 
расстилает раствор, а каменщик 4-го разряда на другом простенке ведет 
кладку. Затем они меняются местами и продолжают работу. 
Кладка в местах взаимного пересечения несущих стен, стен и 
перегородок должна вестись одновременно.  
Звеном "тройка" стены выкладывают в такой последовательности 
(рис. 4.3). Первый каменщик 2-го разряда подает и раскладывает кирпичи, а 
также расстилает раствор для кладки верстовых рядов. Каменщик 4го 
разряда, двигаясь следом по фронту работ, укладывает поданные материалы 
в верстовые ряды. Второй каменщик 2-го разряда выкладывает забутку и 
помогает первому каменщику. При этом первую кладку наружной версты и 
внутренней, выполняют в одинаковой последовательности, но в 
противоположных направлениях. 
 
Рисунок 4.3 Кладка стены звеном "тройка": 
а - наружной ложкой версты, б - внутренней ложковой версты и внутренней 
половины забутки, в - наружной тычковой версты 
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При вынужденных перерывах кладка выполняется в виде наклонной 
или вертикальной штрабы. Армирование  кладки должно выполняться  через 
каждые 3 ряда кирпича. 
Армирование кладки наружных стен выполняется сварными 
металлическими сетками из арматурной проволоки.  
Применение кирпича-половняка допускается только в кладке 
забутовочных рядов и мало нагруженных каменных конструкций (участки 
стен под окнами и т.п) в количестве не более 10%. 
При кладке карнизов свес каждого ряда кирпичной кладки в карнизах 
не должен превышать 1/3 длины кирпича, а общий вынос кирпичного 
неармированного карниза должен составлять не более половины толщины 
стены. 
 
Раскладка кирпича и расстилание раствора 
Керамические камни по возводимой стене и перегородке 
раскладываются стопками по 2 шт. с интервалом в 1/2 камня (125 мм). 
При возведении наружной стены толщиной в 2.5 кирпича для кладки 
верст, кирпич подается на стену стопками по 2 кирпича. Его раскладывают 
на противоположно выкладываемой версте параллельно оси стены для 
кладки ложком и перпендикулярно оси стены для кладки ложком и 
перпендикулярно оси стены для кладки тычком. Для забутки стопки кирпича 
раскладывают по наружной и внутренней верстам примерно в равных 
количествах параллельно или перпендикулярно оси стены. 
При возведении внутренней стены толщиной до двух кирпичей: 
- для кладки тычковых рядов наружной версты – стопками по два 
кирпича ложками параллельно оси стены с интервалом в 1/2 камня (125 мм).; 
- для кладки ложковых рядов наружной версты – стопками по два 
кирпича ложками параллельно оси стены с промежутками между стопками в 
один кирпич; 
- для кладки тычкового ряда внутренней версты – стопками по два 
кирпича ложками параллельно оси стены с интервалом в 1/2 камня (125 мм). 
- для кладки ложкового ряда внутренней версты – стопками по два 
кирпича ложками параллельно оси стены с промежутками в один кирпич 
между стопками. 
Раствор на стену следует укладывать ровным слоем примерно 
овальной формы. При кладке стен в пустошовку раствор расстилают, 
отступая от ее края на 20-30 мм, а при кладке под расшивку – на 10мм. Для 
ложкового ряда растворную полоску делают шириной 100-110 мм, а для 
тычкового – 230-240 мм; толщина 20-25 мм. 
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Под кирпичи ложкового ряда раствор расстилают боковой гранью 
растворной лопаты, а тычкового – передним краем. 
При укладке забутки раствор набрасывают в пространство, 
образованное верстовыми рядами и разравнивают его тыльной стороной 
лопаты. 
   По достижении кладкой отметки 1000…1050 мм над уровнем 
перекрытия, устанавливаются подмости, и кладка последующего яруса 
ведется с подмостей. Для этого необходимо установить шарнирно-панельные 
подмости в первое положение. Установку шарнирно-панельных подмостей в 
первое положение выполняют в следующем порядке. Плотник 2 разряда 
визуально проверяет исправность подмостей и в случае необходимости 
устраняет неисправности. Очистив подмости от раствора, он стропит их за 4 
внешние петли. По сигналу плотника машинист крана подает подмости к 
месту установки. Плотники 4 и 2 разрядов принимают подмости, регулируют 
их положение над местом установки и плавно опускают на место, следя за 
плотностью их примыкания к соседним подмостям, при необходимости 
регулируют их положение при помощи ломов. Установленные подмости 
расстроповывают. Установка подмостей из 1 положения во 2 положение 
производится следующим образом: плотники 4 и 2 разрядов стропят 
подмости за 4 внешние петли, переходят на стоящие рядом подмости, подают 
сигнал машинисту крана на подъем и следят за равномерным раскрытием 
опор и горизонтальностью подмостей. После полного раскрытия опор и 
перемещения их в вертикальное положение плотники 4 и 2 разрядов 
устанавливают подмости на перекрытие, при необходимости регулируя при 
помощи ломов их положение. Затем по лестнице они поднимаются на 
подмости и расстроповывают их. 
 
Рисунок 4.4. Шарнирно- балочные подмости 
1-фермочка- опора; 2- настил; 3- инвентарное ограждение 
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 Стоечные подмости обычно состоят из раздвижных трубчатых 
телескопических стоек (2) и (3), и щита настила (1). Подмости переставляют 
с первого яруса на второй только после того, как настил освободят от 
находящихся на нем материалов. При этом выдвигают внутренние трубы 
(верхние стойки 3) на необходимую высоту и закрепляют их на нижней 
стойке (2), вставляя штырь (чеку) и совпадающие отверстия наружной и 
внутренней труб. Стойки устанавливают через 1,5...2м одна от другой и 
раскрепляют раскосами. Со стоечных подмостей можно возводить стены 
высотой до 4,4м, однако такие подмости применяют редко, так как их 
приходится устанавливать вручную. 
 
Рисунок. 4.5. Стоечные подмости  
1- настил; 2- нижняя стойка с треногой; 3-выдвижная стойка; 4- 
проушины 
Сборные железобетонные перемычки над оконными и дверными 
проемами устанавливаются с подачей их башенным краном на 
подготовленную растворную постель. При установке перемычек обращается 
внимание на точность их установки по вертикальным отметкам, 
горизонтальность и размер площади опирания.  
Монтаж плит перекрытия производить после подачи материалов на 
этаж для работ последующих за кирпичной кладкой. 
Подъем плит перекрытия производить башенным краном с помощью 
4-х ветвевого стропа. Укладку плит перекрытий на стены производить по 
выровненному слою раствора, той же марки, который принимался для 
кладки стен нижележащего этажа. 
После монтажа плит перекрытия в швы уложить металлические 
анкеры. Крестовину анкера заделать кирпичной кладкой и произвести 
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замоноличивание швов между плитами цементным раствором. Анкерные 
связи сварить платком при зацеплении за петлю. 
Сварку производить электродом Э-42. Толщина шва должна быть не 
менее 6 мм. При 2-сторонней сварке длина шва должна быть мм50 . При 
односторонней сварке длина шва должна быть мм100 . После сварки все 
металлические части заделать цементным раствором М-100 слоем 3 см. 
 
4.3. Требования к качеству работ 
 
Отклонение в размерах и положении конструкций от проектных не 
должны превышать указанных в таблице «Допуски и отклонения при кладке 
кирпичных стен». 
При приемке каменных конструкций должен предъявляться журнал 
производства работ. 
Контроль качества работ по кирпичной кладке наружных и 
внутренних несущих стен и перегородок включает в себя: приемку 
предшествующих кирпичной кладке раннее выполненных монтажных работ; 
контроль качества применяемых для кладки и монтируемых перемычек 
строительных материалов и изделий; контроль производственных операций, 
связанных с производством каменных работ и укладки перемычек над 
проемами; приемочный контроль выполненных каменных работ с 
оформлением актов освидетельствования скрытых работ. 
Контроль производственных операций осуществлять по схеме 
операционного контроля качества каменных работ и работ по монтажу 
перемычек над оконными и дверными проемами стен и перегородок. 
В сопроводительном документе о качестве доставленных материалов 
должны проверяться сведения: о наименовании и адресе предприятия - 
изготовителя; о номере и дате выдачи документа качества; о наименовании и 
марке доставленной строительной продукции; о числе продукции в упаковке 
(партии); о дате изготовления доставленных строительных материалов, о 
прочностных характеристиках материалов; об обозначениях. 
Требования к применяемым строительным материалам:       
- кирпич и строительный керамический камень, применяемые для 
каменной кладки, должны соответствовать ГОСТам на данные строительные 
материалы; 
- сборные брусковые железобетонные перемычки оконных и дверных 
проемов не должны иметь сколов, трещин, выступов металлической 
арматуры на поверхность; на боковой поверхности перемычек несмываемой 
краской должна быть нанесена их маркировка; 
Изм. Лист № документа Подпись Дата 
Лист 
82 ДП 270102.00.21.65-2016 ПЗ 
 
- металлическая арматура, армирующие кладочные сетки и стержни 
должны быть без видимых признаков коррозии; 
- раствор, применяемый для каменной кладки, должен иметь 
подвижность не менее 7 см.  
Запрещается применять кирпич, камни керамические, сборные 
брусковые перемычки и товарный раствор, на которые поставщиком не 
представлены документы качества. 
Пакеты с кирпичом складируются на поддонах в зоне действия 
башенного крана рядами с зазором между поддонами 100…120 мм. 
Допускается хранение пакетов с кирпичом штабелями на прокладках, 
высотой штабеля не более 2-х ярусов. 
 
4.4. Потребность в материально-технических ресурсах 
 
Для жилого здания подбираем башенный кран. 
Масса тяжелейшего, наиболее удалённого  и высокорасположенного 
элемента – панель перекрытия: 2,95 т 
Строп 4СК10-4; массой 89,85 кг 
Высота грузозахватного элемента Гh = 4,000 м 
Монтажная масса     Мм=Мэ+ mг, 
где:    Мэ-масса элемента, 
mг -масса грузозахватных и вспомогательных устройств. 
mг =89,85 = 0,08925 т 
Мм= 2,95+0,08925 = 3,04 
Монтажная высота  
ГЭК hhhhН  30 ,  
где   0h  - расстояние от уровня стоянки крана до опоры монтируемого 
элемента, м; 
3h  - запас по высоте, необходимый для перемещения монтируемого 
элемента над ранее смонтированными конструкциями и установки его в    
проектное положение, принимается по технике безопасности равным 0,3- 
0,5м; 
Эh  - высота элемента в положении подъема, м; 
Гh  - высота грузозахватного устройства (расстояние от верха 
монтируемого элемента до центра крюка крана), м. 
Нк = 29,2+0,5+2,7+4,00= 36,4 м 
Минимальное требуемое расстояние от уровня стоянки крана до верха 
стрелы: 
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 Нс= Нк+ hп=36,4+2=38,4 м 
Требуемый монтажный вылет крюка: 
мв
hh
hНвввL
нг
шс
к 2,25624
4,36)5,015,35,0())((
3
21 





  
 
 
Требуемая длина стрелы:         
        мшhсНbklcL 2,43
224,38222,25223   
Выбираем кран, удовлетворяющий необходимым параметрам: 
КБ-504.1: Q= 6т; ℓк = 28 м; Нк = 60м. 
Весь перечень машин и технологического оборудования; 
технологической оснастки, инструмента; материалов и изделий,  приведены в 
таблицах в графической части лист 9. 
 
4.5. Техника безопасности и охрана труда 
 
При выполнении работ по возведению наружных и внутренних 
несущих стен и перегородок необходимо строгое соблюдение требований 
мер безопасности труда, изложенных в СНиП 12-04-2002 [71] и СНиП 12-03-
2001 [70].  
Подъем строительных материалов и изделий на этаж, перемещение их 
на рабочие места должны осуществляться с применением грузозахватных 
средств и средств пакетирования, исключающих их падение и повреждение. 
Рабочие, принимающие груз на рабочих местах каменщиков, должны 
быть обучены и иметь удостоверение стропальщика. Между рабочими и 
машинистом башенного крана должна быть налажена устойчивая 
радиотелефонная связь. 
Запрещается сбрасывать с этажа инструменты, приспособления, 
рабочий инвентарь, строительные материалы и другие предметы. 
До установки столярных изделий все оконные и дверные проемы в 
возводимых наружных стенах должны быть ограждены или закрыты 
предохранительными щитами (решетками). 
Инструмент, вспомогательные приспособления и инвентарь, 
применяемые в работе, должны соответствовать стандартам (техническим 
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условиям), быть удобным, прочным, безопасным для окружающим и 
содержаться в исправном состоянии. 
Высота каждого яруса кладки назначается с таким расчетом, чтобы 
уровень кладки после установки подмостей был не менее чем на 0,7 м выше 
уровня рабочего настила. 
Запрещается при ведении кладки вставать на нее ногами, или 
облокачиваться. Применяемые настилы должны быть только инвентарного 
изготовления. Использовать в качестве средств подмащивания поддоны, 
ящики, контейнера, а также другие, не предназначенные для этих 
целей  предметы, запрещается. 
Зазор между возводимой стеной  (перегородкой) и рабочим настилом 
не должен превышать 50 мм. Настилы рабочих подмостей должны регулярно 
(не менее 2-х раз в смену) очищаться от мусора. 
Над рабочими входами в секцию должны быть установлены защитные 
навесы размером в плане не менее 2 х 2 м. 
Используемые навесные подмости должны быть только инвентарного 
исполнения и подвергаться периодическому освидетельствованию  
Весь строительный мусор, образующийся при производстве работ 
должен собираться в специальный контейнер (мусоросборник) и по мере его 
накопления удаляться башенным краном с этажа для вывоза за пределы 
строительной площадки. Удаление строительного и бытового мусора путем 
сбрасывания его вниз через оконные или дверные проемы или с балконных 
плит запрещается. 
 
4.6. Кирпичная кладка в зимних условиях 
 
Зимние условия для возведения каменных конструкций определяются 
среднесуточной температурой наружного воздуха 5º С и ниже, минимальной 
суточной температурой 0º С и ниже. 
При возведении зданий в зимних условиях кирпич и сборные 
железобетонные элементы должны быть очищены от снега и льда. Песок, 
применяемый в кладочных растворах, не должен содержать льда и мерзлых 
комьев диаметром более 1 см. 
Кладку каменных конструкций в зимних условиях следует выполнять 
на цементных, цементно-известковых и цементно-глиняных растворах. 
Состав строительного раствора заданной марки (обыкновенного и с 
противоморозными добавками) для зимних работ, подвижность раствора и 
сроки хранения подвижности устанавливает предварительно строительная 
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лаборатория в соответствии с требованиями действующих нормативных 
документов и корректирует с учетом приемлемых материалов. 
Для зимней кладки следует применять растворы подвижностью: 
9-13 см – для кладки из обычного кирпича и 7-8 см – для кладки из кирпича с 
пустотами. 
Каменная кладка в зимнее время может осуществляться с 
использованием всех применяемых в летнее время систем перевязок. 
При выполнении кладки на растворах без противоморозных добавок 
следует выполнять однорядную перевязку. 
При многорядной системе перевязки вертикальные продольные швы 
перевязывают не реже чем через каждые три ряда кладки. 
Кладка способом замораживания. 
Кладку вести с полным заполнением вертикальных и горизонтальных 
швов. Возведение стен по периметру здания или в пределах между 
температурными швами следует выполнять равномерно, не допуская разрывов 
по высоте более чем на 1/2 этажа. 
При кладке глухих участков стен и углов разрывы допускаются 
высотой не более 1/2 этажа и выполняется штрабой. 
Для предохранения от обледенения и заноса снегом на время 
перерыва в работе верх кладки следует накрывать. 
Конструкции из кирпича в зимних условиях допускается возводить      
следующими способами: 
-с противоморозными добавками на растворах не ниже марки 50; 
-способом замораживания на обыкновенных (без противоморозных 
добавок) растворах не ниже марки 10 при условии обеспечения достаточной 
несущей способности конструкций в период оттаивания (при нулевой 
прочности раствора); 
-на обыкновенных без противоморозных добавок растворах с 
последующим своевременным упрочнением кладки прогревом. 
Способом замораживания на обыкновенных (без противоморозных 
добавок) растворах в течении зимнего периода разрешается, при 
соответствующем обосновании расчетом, возводить здания высотой не более 
четырех этажей и не выше 15 м. 
Кладку стен способом замораживания производить с соблюдением 
следующих основных требований: 
- кладку выполнять на растворах не ниже М10 без химических 
добавок (состав растворов должен подбираться строительной лабораторией из 
условия обеспечения необходимой прочности и устойчивости конструкций в 
период оттаивания и последующей эксплуатации); 
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- температура раствора в момент применения его в кладке должна 
быть не ниже значений, указанных в таблице 4.2. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          Таблица 4.2. Температура раствора 
Среднесуточная температура 
наружного воздуха, º С 
Скорость ветра,  м/сек 
до  6 более   6 
до  - 10º С + 5º + 10º 
от  - 11º С  до  - 20º С + 10º + 15º 
ниже  - 20º С + 15º + 20º 
- раствор следует приготовлять из подогретых материалов с 
температурами: вода – не выше 80º  С, песок – не выше 60º С. 
- транспортирование раствора производить в утепленной таре,  
а выгрузку его – в растворные ящики, утепленные или имеющие 
электрические отопительные установки; 
- на рабочем месте каменщика допускается запас раствора не более чем 
на 30-40 мин., использование замерзшего или отогретого горячей водой 
раствора не допускается. 
Кладку выполнять способом «вприжим», порядно. Раствор на постели 
расстилать для двух верстовых кирпичей или 6-8 кирпичей забутки; 
под оконными и дверными коробками, установленными в стенах, 
оставлять зазоры на осадку между кладкой и верхом коробки на    5 мм 
больше, чем в летних условиях; 
укладку связей производить из полосовой или круглой стали сечением 
не менее 1 см2 с анкерами в виде штырей в углах и примыканиях стен;  
обеспечить устойчивость каменных конструкций путем немедленной 
укладки и анкеровки перекрытий после возведения стен каждого этажа; 
не допускать возведение стен способом замораживания без 
временных креплений выше значений, указанных в таблице 4.3.  
Таблица 4.3.  Допуски при выполнении кладки способом замораживание 
       Предельная высота стен и столбов в метрах при кладке 
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на растворе марки    
            100 
на растворе марки  
            50 
на растворе марки     
          25-10 
                               Стены при толщине в метрах 
0.38 0.51 0.64 и 
бол. 
0.38 0.51 0.64 и 
бол. 
0.38 0.51 0.64 и 
 бол. 
Стены, связанные перекры- 
тиями в двух уровнях 
(вверху и внизу) 
 
 
 4.5 
 
 
  6 
 
 
    8 
 
 
  4 
 
 
 5.5 
 
 
    7 
 
 
 3.5 
 
 
  5 
 
 
    6 
Свободностоящие стены, 
связанные перекрытием или 
полом в одном уровне 
 
 
2.25 
 
 
  3 
 
 
    4 
 
 
  2 
 
 
2.75 
 
 
   3.5 
 
 
1.75 
 
 
 2.5 
 
 
    3 
- установку связей производить в уровне перекрытий 2,4-го и каждого 
вышележащего этажа при высоте его до 4 м.; 
- систематически осуществлять контроль растворов на всех этапах 
путем изготовления образцов кубиков со сторонами 7.07 см., изготовленных 
из  
кладочного раствора в количестве 12 штук с объема кладки, выполненного в 
течении не более трех суток; 9 образцов из 12 предназначаются для контроля 
прочности, в том числе 3 образца должны испытаваться через 28 дней 
пребывания на морозе, а 6 – партиями по три образца после 3-4 часового 
оттаивания в сроки, необходимые для определения возможности возведения 
вышележащей кладки. Оставшиеся 3 из 12 образцов должны выдерживаться 
весь зимний период и не менее одного месяца при положительной 
температуре. Эти образцы предназначаются для оценки окончательной 
прочности раствора кладки. Все образцы должны храниться в тех же условиях, 
что и возводимая конструкция, и предохраняться от попадания на них воды и 
снега путем укрытия толем или другими материалами; 
- ведение журнала работ с ежесменной записью места, объема 
выполненных работ, температуры наружного воздуха, вид раствора, 
температуры растворной смеси в момент укладки, наличие осадков, условия 
хранения образцов и т.д. 
До наступления оттаивания конструкций, возведенных способом 
замораживания, должны быть проведены следующие мероприятия: 
а) произведена проверка этих конструкций по несущей способности; 
б) заложены оставленные гнезда и штрабы; 
в) сняты случайные нагрузки – остатки стройматериалов и т.п.; 
г) усилены простенки временными деревянными креплениями путем 
укладки на подоконные участки проемов парных горизонтальных 
разгрузочных брусьев, на которые устанавливаются деревянные стойки Ф 16-
20 см (по две с каждой стороны простенка), плотно поджимаемые к 
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перемычкам парными клиньями.  По мере набора прочности кладки в период 
оттаивания стойки необходимо регулярно осаживать. 
Удаление стоек разрешается после достижения кладкой 80% 
проектной прочности. Кладку стен способом замораживания на обычных 
растворах производить в соответствии со СП 70.13330.2012 "Несущие и 
ограждающие конструкции" [47]. 
За оттаиванием кладки, выполненной способом замораживания, вести 
тщательное наблюдение в течении всего периода оттаивания с принятием мер, 
обеспечивающих прочность и устойчивость возводимых конструкций. О 
наблюдениях и принятых мерах делать отметки в журнале работ, где указать: 
а) величину, направление и равномерность осадки кладки; 
б) развитие повреждений и деформаций (если они появляются) на 
наиболее напряженных участках кладки; 
в) контроль за процессом твердения раствора в швах кладки; 
г) принятие мер по обеспечению прочности и устойчивости 
конструкций. 
Кладка с противоморозными добавками 
При приготовлении растворов с противоморозными добавками следет 
руководствоваться справочным, СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие 
конструкции" [71], устанавливающим область применения, расход добавок, 
ожидаемую прочность в зависимости от сроков твердения растворов на 
морозе, а также применять растворы марки не ниже М50 с добавками. 
Перед укладкой раствор перелопачивается в утепленном ящике. 
Укладка раствора в дело производится до начала схватывания. Схватившийся 
раствор использовать запрещается. Растворную постель для кладки 
подготавливают не более, чем на 1.5 м длины стены. Кладка кирпича по 
подготовленной постели должна быть выполнена не позднее, чем через 10 
минут от начала раскладки раствора.При кладке стен на растворах с 
добавками необходимо вести журнал производства работ, изготовлять 
контрольные образцы также, как и при кладке стен методом замораживания на 
обычных растворах. 
 
4.7. Расчет объемов работ 
 
Расчет объема работ на кирпичную кладку. 
Наружные стены толщиной 510 мм и облицовка стен толщиной 120 
мм, высотой 29,00 м.  
Vокна,двери=333,4 м3 
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V1 =(29,0∙0,63∙(25,64+9,66+1,11+6+1,11+19+1,7+6+1,11+10+6,71+0,5+ 
+13,5+0,5+12,3+6,5+13,5+0,5+6))- Vокна,двери =  
=2582,28 м3-333,4 м3=2248,88 м3. 
  Vкирпича = 0,25∙0,12∙0,065 = 0,00195 м3. 
Количество кирпичей N = V1/ Vкирпича =  
=2248,88/0,00195 = 1 153 272 (шт.) 
Внутренние стены толщиной 380 мм, высотой 29,00 м.  
Vдвери=116,1 м3 
V1 = (29,0∙0,38∙(48+13,5+13,5+24+11,3+8+5,2))- Vдвери = 
= 1361 м3-116,1 м3=1244,9 м3. 
Количество кирпичей N = V1/ Vкирпича = 1244,9/0,00195 = 638 411 (шт.) 
Кирпичные перегородки толщиной 120 мм. 
Vдвери=52,25 м3 
V1=(2,5∙0,12∙2∙9∙(3+1,75+3,05+4,25+5,55+4,85+2+2+5,7+5,7+2+4,25+ 
+5+1,9+2,25))- Vдвери = 287,55 м3-52,25 м3=235,3 м3. 
Количество кирпичей N = V1/ Vкирпича = 235,3/0,00195 = 120 667 (шт.) 
Общее количество кирпичей N=1 912 350 (шт.) 
Ведомость объема работ на монолитные участки. 
V=(0,67∙0,22∙2,52∙9)+(0,44∙0,22∙2,52∙9)=5,54 м3. 
 
4.8. Калькуляция трудовых затрат и заработной платы 
 
             Таблица 4.4. Калькуляция трудовых затрат и заработной платы 
№ 
п/п 
Обоснова
ние 
(ЕНиР и 
др.) 
Наименова
ние работ 
Объем 
работ 
Состав 
звена 
На ед. 
изм. 
На объем 
работ 
Ед.из
м. 
Кол- 
во 
 Нвр 
чел-
час 
Расц., 
руб 
Трудоем., 
Чел-час 
Сумма, 
руб 
1 Е 1-9-1 
а, б 
Разгрузка 
кирпичей 
башенным 
краном в 
пакетах (650 
шт. в пакете) 
 
1 
пакет 
2942 Машинист 
– 5р.-1 
0,14 0-12,7 411,88 373-63 
Такелажн
ик 2р.-2 
0,28 0-17,9 823,76 526-62 
2 Е 1-7-1 
30а 
Разгрузка 
материалов 
башенным 
краном 
грузоподъемн
100 т 3,24 Машинис
т – 5р.-1 
2,8 2-55 9,07 8-26 
Такелажн
ик 2р.-2 
5,6 3-58 18,14 11-60 
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остью 10 т 
3 Е 1-7-1 
3а 
Подача 
кирпичей к 
рабочему 
месту 
башенным 
краном 
грузоподъемн
остью 10 т 
1000  
шт 
1912 Машинис
т – 5р.-1 
0,41 0-36,8 783,92 703-62 
Такелажн
ик 
2р.-1 
0,81 0-52 1548,72 994,24 
4 Е 1-7-1 
11а 
Подача 
раствора в 
ящике V=05 
м3 на место 
работы 
башенным 
краном 
м3 1118, 
72 
Машинис
т 
5р.-1 
0,27 0-24,1 302,05 268-49 
Такелажн
ик 
2р.-2 
0,53 0-34 592,92 380-36 
5 Е 4-1-7 
3а 
Укладка плит 
перекрытий 
площадью до 
10 м2 
1 
элемент 
692 Монтажн
ик 
4р.-1, 3р.-
2, 2р.-1 
0,72 0-50,9 498,24 352-
22,8 
Машинис
т 
6р.-1 
0,18 0-19,1 124,56 132-
17,2 
6 Е 4-1-10 
8а 
Установка 
лестничных 
маршей или 
укладка плит 
лестничных 
площадок 
массой до 2,5т 
1  
элемен
т 
70 Монтажн
ик 
4р.-2, 3р.-
1, 2р.-1 
1,4 1-02 98 71-40 
Машинис
т 
6р.-1 
0,35 0-37,1 24,5 25-97 
7 Е 4-1-34 
4а 
Установка 
опалубки 
перекрытий 
М2 135,9 Плотник 
4р.-1, 2р.-
1 
0,55 0-39,6 74,75 53-81,6 
8 Е 4-1-34 
4б 
Разборка 
опалубки 
перекрытий 
М2 135,9 Плотник 
3р.-1, 2р.-
1 
0,32 0-21,4 43,49 29-08,3 
9 Е 4-1-8 
2 
Подача 
бетонного 
раствора в 
перекрытия с 
помощью 
бетононасоса 
М3 5,54 Машинис
т 4р.-1 
Слесарь 
4р.-1 
Бетонщик 
2р.-1 
2,2 1-63,2 12,19 9-03 
10 Е 4-1-49 
6 
Укладка 
бетонного 
М3 5,54 Бетонщик 
4р.-1, 2р.-
0,27 0-19,2 1,5 1-06 
раствора в 
плиты 
перекрытия 
1 
11 Е 1-6-2 
16а 
Подача 
бетонного 
раствора 
бадьей 
объемом 1,6 
м3 
М3 36 Машинис
т 
6р.-1 
0,39 0-41,6 14,04 14-98 
Такелажн
ик 2р.-2 
0,71 0-50,2 25,56 18-08 
12 Е 4-1-49 
1,1 
Укладка 
бетонного 
раствора в 
монолитный 
пояс 
М3 36 Бетонщик 
4р.-1,2р.1 
0,66 0-43 23,76 15-48 
13 Е 3-3-3 
10в 
Кладка 
наружных 
стен из 
кирпича на 
цементном 
растворе с 
расшивкой 
при толщине 
стены 3 
кирпича, 
средней 
сложности 
М3 2248, 
88 
Каменщи
к 4р.-1, 
3р.-1 
3,0 2-24 6746,64 5037- 
49 
14 Е 3-3-3 
4в 
Кладка 
внутренних 
стен из 
кирпича на 
цементном 
растворе с 
расшивкой 
при толщине 
стены 1,5 
кирпича, 
средней 
сложности 
М3 1244,9 Каменщи
к 4р.-1, 
3р.-1 
4,1 3-05 5104,09 3796-95 
15 Е 3-3-3 
6в 
Кладка 
перегородок 
из кирпича на 
цементном 
растворе с 
расшивкой 
при толщине 
стены 1 
кирпича, 
М3 235,3 Каменщи
к 4р.-1, 
3р.-1 
4,6 3-22 1082,38 757-67 
средней 
сложности 
16 Е 3-20А-2 Устройство 
инвентарных 
подмостей для 
кладки 
наружных 
стен 
10 М3 353,4 Машинис
т 4р.-1 
0,48 0-37,9 169,64 133-94 
Плотник  
4р.-1,2р.1 
1,44 0-99,4 508,9 351-28 
17 Е 3-20А-2 Устройство 
инвентарных 
подмостей для 
кладки 
внутренних 
стен 
10 М3 192,4 Машинис
т 4р.-1 
0,38 0-30 73,12 57-72 
Плотник  
4р.-1,2р.1 
1,14 0-78,7 219,34 151-42 
18 Е 22-1-2 
1 
Электросварк
а соеденений 
10 м 
шва 
15 Электрос
варщик 
5р.-1 
8,4 7,64 126,00 114-60 
19 Е 22-1-2 
2а,б 
Антикоррозий
ное покрытие 
сварочных 
соеденений 
10 
стыков 
80 Монтажн
ик 4р.-1 
0,64 0- 
50,6 
51,2 40-48 
20  Неучтенные 
 работы 
% 10    2089,29 1
445,97 
        22982,16 15905,62 
 
4.9. Технико – экономические  показатели технологической карты 
 
Количественное выражение всех технико-экономических показателей 
приведено в таблице 4.5.  
Таблица 4.5. Технико-экономические показатели технологической 
карты 
Наименование Ед. изм. Кол-во 
Объём работ м3 3770,62 
Трудоемкость чел-смен 2872,77 
Выработка на 1 рабочего в смену м3 1,31 
Продолжительность работ дни 87 
Максимальное количество рабочих в смену чел. 1510 
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Заработная плата (в ценах 1984г) руб-коп. 15905-62 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
 
5.1. Область применения ППР 
 
Проект производства работ разработан на возведение кирпичного 
девятиэтажного жилого дома  со встроенными помещениями на первом 
этаже в г.Ачинске. Проект предназначен для строительства в районе 1В с 
расчетной температурой воздуха  минус 36 0С.  
 
5.2. Характеристика условий, района строительства и объектов 
 
Участок со спокойным рельефом, направление ветра 
преимущественно юго-западное, заболоченности нет, зеленых насаждений 
нет. 
Экологическое состояние территории пригодно для строительства 
жилого дома, которое не будет оказывать негативного влияния на 
окружающую среду. 
На отведенной под строительство территории есть возможность 
складирования конструкций, материалов и изделий в зоне действия 
монтажного крана. Транспортная связь строительной площадки 
осуществляется в соответствии со сложившейся транспортной схемой 
района по существующим автодорогам. 
Обеспечение строительства рабочими кадрами, энергетическими 
ресурсами, конструкциями, полуфабрикатами и материалами производятся 
строительными организациями, участвующими в возведении жилого дома. 
 
5.3. Обоснование решений по производству работ 
 
Строительная площадка снабжена временным электро- и 
водоснабжением и освещением в темное время суток. Доставка материалов 
на строительный объект производится автотранспортом на расстояние до 40 
км. Строительство ведется в зонах с нормальной зоной влажности. 
Геологические условия – горизонтальная площадка, грунты не пучинистые, 
суглинок. Подготовка строительной площадки к строительству 
производится в течение месяца. Доставка сборных ж/б изделий 
производится автомашинами КАМАЗ-6520. Все изделия укладываются в 
кузов автосамосвала на деревянные прокладки сечением 100х100 мм и 
длиной 220 мм. Прокладки должны быть расположены в местах размещения 
строповочных петель. При складировании изделий в штабеля нижний ряд 
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прокладок укладывается на выровненное горизонтальное основание. 
Прокладки всех вышележащих рядов должны быть расположены строго 
одна над другой. 
Земляные работы. 
Разработка котлована ведется одним экскаваторам Э-652Б с ковшом 
объемом 0,65 м . Зачистка дна котлована производится вручную (недобор 
грунта после работы экскаватора - 100 мм).  
Выработанный грунт вывозится автосамосвалами типа КамАЗ. Часть грунта, 
предназначенного для обратной засыпки котлована, складируется в 
специально отведенном месте.  
Обратную засыпку пазух выполнить бульдозером ДЗ-130, где применение 
техники невозможно, засыпку осуществлять вручную, с послойным 
уплотнением.  
Свайные работы. 
Производство свайных работ начинается с выполнения 
подготовительных работ: геодезической разбивки осей, разметки положения 
свай и свайных рядов в соответствии с проектом, комплектации и 
складирования свай.          Погружение свай выполнять самоходной 
сваебойной установкой с трубчатым дизель-молотом марки С-1047. 
Монтажные работы. 
Все монтажные работ должны выполняться в соответствиями с 
требованиями СП 70.13330.2012  "Несущие и ограждающие конструкции" 
[47]. Монтаж элементов здания ведут с помощью крана КБ – 504,1, для 
подъема плит перекрытий, также как и плит покрытий, применяются стропы 
4х-ветвевые 4СК 10-4. 
Плиты перекрытия укладываются в пределах этажа после устройства 
монтажного горизонта. Стыки между плитами перекрытия заделываются 
бетоном одновременно с монтажом. Поверхность стыка, перед 
замоноличиванием, очищается от мусора. 
Отделочные работы. 
Оштукатуривание внутренних поверхностей помещений 
осуществляется цементно-песчаными растворами. Оштукатуривание 
производится вручную. Рабочее место оборудуется инвентарными 
подмостями, стремянками. При оштукатуривании влажность стен не должна 
превышать 8%, а температура должна быть не менее +10⁰С. 
До начала малярных работ помещения должны быть освобождены от 
мусора, грязи, тщательно вымыты, оконные переплеты остеклены, а все 
сырые места штукатурки высушены. 
Обойные работы выполняют после окончания всех общестроительных 
работ. До начала обойных работ должны быть частично выполнены 
малярные работы. После окончания обойных работ выполняется только 
окраска столярных изделий. 
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5.4.  Подсчет объемов работ 
 
Срезка растительного слоя. 
Глубина срезки δ=0,2 м. Площадь здания: S=49,2∙15,7 м2 
Площадь срезки (с каждой стороны здания прибавляем по 10 м) 
Sср=(49,2+10)∙(15,7+10)=1521,44 м
2
. 
Объем срезки: V=S∙δ=1521,44∙0,2=304,29 м3. 
Ведомость объема земляных работ при разработке котлована. 
Глубину котлована принимаем равной 2,2м. От каждой оси отступаем 
2 м. Откосы принимаем под углом 45º. Объем откосов принимаем как 0,01 от 
объема котлована без откосов. 
Без учета откосов: 
4,27322,2)2219()2250( V м3; 
С учетом откосов: 
72,27590,292501,04,2732 V  м3; 
Устройство нулевого цикла. 
Объем работ по устройству нулевого цикла рассчитываю как 
произведение площади пятна здания в плане и высоты от дна котлована до 
нулевой отметки. 
53,16872,206,767 V м3. 
Обратная засыпка пазух котлована. 
Нахожу как разность объемов устройства котлована и работ нулевого 
цикла. 
2,107253,168772,2759...  цнкотл VVV м
3
. 
Ведомость объема работ на устройство фундаментов. 
В проекте принимае железобетонные сваи С120.30 количеством 505 
шт, массой 2,73т. 
Находим объем монолитного ростверка толщиной 0,5м: 
69,1835,038,367 V м3. 
Ведомость объема работ на устройство монолитных стен подвала. 
27,3158,115,175 V м3. 
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5.5.  Калькуляция трудовых затрат и заработной платы 
 
          Таблица 5.1. Калькуляция трудовых затрат и заработной платы 
 
№ 
п/п 
Обоснов
ание 
(ЕНИР и 
др.) 
Наименование 
работ 
Объем работ Состав 
звена 
На ед. 
измерения 
На объем работ 
Ед. 
изм. 
Кол-
во 
Нврче
л-ч 
Расц, 
руб 
Трудо
ем., 
чел-ч 
Сумма, 
руб. 
Земляные работы 
1 Е2-1-5 
1а 
Срезка 
растительного 
слоя 
бульдозером ДЗ-
8 с Т100 
1000 
м3 
0,304 Машин
ист – 
6р. 
0,84 0-89 0,255 0-27 
2 Е2-1-13 
5а 
Рытье траншеи 
экскаватором 
вместимостью 
0,65 м3 с 
погрузкой в 
транспортное 
средство 
100 
м3 
2,76 Машин
ист -  
6р.   
2,1 2-23 5,796 6-15 
3 Е2-1-34 
3а 
Обратная 
засыпка траншеи 
бульдозером ДЗ-
8 с Т100 
100 
м3 
1,072 Машин
ист – 
6р. 
0,35 0-371 0,375 0-40 
       Всего: 6,426 6-82 
Устройство фундаментов 
4 У 6-20-
А 
Устройство 
фундаментов 
ленточных 
бетонных 
1м3 183,6
9 
Машинист 
6р-1, 
 такел. 2р-2 
бетонщик 
4р-1, 2р-1, 
Монтажни 
5р-2,3р-
1 
3,1 2-10 569,16 385-75 
 У 6-94-
А 
Устройство стен 
подвалов 
железобетонных 
высотой до 3 м и 
толщиной до 
1000мм 
1м3 315,2
7 
Машинист 
6р-1, 
 такел. 2р-2 
бетонщик 
4р-1, 2р-1, 
Монтажни 
5р-2,3р-1 
6,7 4-56 2112,3
1 
1437-
63 
 У 7-3 Устройство 
свайных 
фундаментов 
1 шт 505 Электр
олиней
щик 5р 
-1, 
2,85 2-54 1439,2
5 
1282-7 
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машин
ст 
копра 
6р -1 
       Всего: 4120,7
2 
3106-
08 
Возведение надземной части 
5 У 8-32-
Ж 
Кладка 
наружных стен 
средней 
сложности из 
кирпича  с 
расшивкой при 
толщине стены в 
3 кирпича 
1м3 2248,
88 
Камен
щик 
4р.-3; 
3р.-2 
Машин
ист 
6р.-1 
3,6 2-60 8095,9
7 
5847-
09 
6 У 8-36-
А 
Кладка 
внутренних 
систем из 
кирпича 
толщиной в 1,5 
кирпича при 
высоте до 4 м 
1 м3 1244,
9 
Камен
щик 
4р.-1 
3р.-2 
Машин
ист 
6р.-1 
3,7 2-55 4606,1
3 
3174-
50 
7 У 8-46-
А 
Перегородки из 
кирпича не 
армированные 
толщиной ½ 
кирпича без 
проемов 
100 
м2 
2,353 Камен
щик 
4р.-1 
3р.-2 
Машин
ист 
6р.-1 
69 47-4 162,36 111-53 
8 У 7-463 Установка 
панелей 
перекрытий 
площадью до 10 
м2 при высоте 
здания до 30 м 
1 шт. 692 Монта
жник 
2р.-1 
3р.-1 
4р.-1 
2,2 1-52 1522,4 1051-
84 
12 У 7-502 Укладка 
лестничных 
площадок 
массой более 1 т 
при высоте 
здания до 30 м 
1 шт. 36 Монта
жник 
2р.-1 
3р.-1 
4р.-2, 
машин
ист 
6р.-1 
2,8 2-10 100,8 75,6 
13 У 7-506 Укладка 
лестничных 
1 шт. 34 Монта
жник 
3 2-19 102 74-46 
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маршей массой 
более 1т при 
высоте здания до 
30 м 
2р.-1 
3р.-1 
4р.-2, 
машин
ист 
6р.-1 
14 У 7-735 Установка 
металлических 
ограждений 
лестниц с 
поручнями из 
твердолиственн
ых пород 
100 м 1,184 Монта
жник 
2р.-1 
3р.-1  
155 117-60 183,52 139-24 
15 У 6-181-
А 
Устройство 
перекрытий по 
стальным 
балкам и 
монолитных 
участков при 
сборном 
железобетонном 
перекрытии 
площадью до 5 
м2 и толщине до 
200 мм 
М3 5,54 Монта
жник 
2р.-1 
3р.-1 
4р.-2, 
машин
ист 
6р.-1 
14,5 9-80 80,33 54-29 
17 У 7-127 Укладка 
перемычек 
массой до 0,7 т 
при высоте 
здания до 30 м 
1 шт. 1612 Монта
жник 
2р.-1 
3р.-1 
4р.-2, 
машин
ист 
6р.-1 
0,54 0-382 870,48 615-78 
       Всего: 15723,
99 
11144-
33 
Устройство крыши 
 У 10-
248 
Сборка кровли с 
установкой 
стропил, 
прогонов, 
устройством 
обрешетки и 
покрытием 
проф.настила 
м2 743,3 Машинист 
6р-1, 
Монтажни 
3р-1, 4р1, 
Кровельщи 
3р-1, 4р-1 
0,56 0-41 416,25 304-75 
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18 У 12-31 Устройство 
кровли из 
наплавляемого 
рубероида с 
применением 
пламенных 
горелок 
100 
м2 
23,8 Монта
жник 
3р.-2 
4р.-1 
48 32-70 1142,4 778-26 
 У 12-
288-А 
Утепление 
кровли 
керамзитом 
М3 4,76 Такела
жник 
2р-1, 
Изолир 
3р-1, 
4р-1 
2,0 1-30 9,52 6-19 
 У 12-
284 
Утепление 
кровли 
минераловатным
и плитами 
100 
м2 
7,67 Такела
жник 
2р-1, 
Изолир 
3р-1, 
4р-1 
54 36-70 414,18 281-45 
 У 12-
299 
Устройство 
цементных 
выравнивающих 
стяжек 
толщиной 30 мм 
100 
м2 
7,67 Такела
жник 
2р-1, 
Изолир 
3р-1, 
4р-1 
32 22-70 245,44 174-11 
       Всего: 2227,7
9 
1544-
76 
Устройство дверных и оконных проемов с остеклением 
19 Е 6-13А Установка  
оконных и 
дверных блоков 
площадью блока 
4 м2 и свыше 
100 
м2 
2,35 Машин
ист 
6р.-1,  
9,0 8-19 21,15 19-25 
плотни
к 2р.-1 
4р.-1  
18 12-84 42,3 30-17 
20 У 10-
102 
Установка 
деревянных 
подоконных 
досок 
1 м2 52,38 Машин
ист 
5р.-1, 
плотни
к 2р.-1 
4р.-1 
1,05 0-689 54,999 36-08 
21 У 10-
107 
Установка 
дверных блоков 
в перегородках 
1 м2 33,48
53 
Машин
ист 
5р.-1, 
0,83 0-659 27,793 22-07 
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площадью до 3 
м2 
плотни
к 2р.-1 
4р.-1 
       Всего: 146,23 107-57 
Отделочные работы 
24 У 15-
242 
Простая 
штукатурка 
внутри здания 
известковым 
раствором по 
камню стен 
100  
м2 
100,2
3 
Штука
тур 
3р.-1 
5р.-1 
70 48-40 7016,1 4851-
13 
25 У 15-
243 
Простая 
штукатурка 
внутри здания 
известковым 
раствором 
потолков 
100 
м2 
39,41 Штука
тур-
маляр 
4р.-1 
73 54-40 2876,9
3 
2143-
90 
27 У 15-
501-А 
Окраска 
водными 
составами 
внутри 
помещений: 
потолков 
100 
м2 
39,41 Штука
тур-
маляр 
4р.-2 
6,1 4-23 240,40 166-70 
28 У 15-
501 
Окраска 
водными 
составами 
внутри 
помещений: стен 
100 
м2 
19,84
7 
Штука
тур-
маляр 
4р.-2 
5,4 3-71 107,14 73-63 
29 У 15-82 Облицовка стен 
внутренних 
гладких 
однотонными 
керамическими 
глазурованными 
плитками 
100 
м2 
7,78 Штука
тур-
маляр 
4р.-2 
2р.-2 
165 114-40 1283,7 890-03 
30 У 15-
801 
Оклейка стен 
простыми 
обоями по 
штукатурке без 
бордюра 
100 
м2 
53,86 Штука
тур-
маляр 
4р.-2 
2р.-2 
16 11-30 861,76 608-62 
       Всего: 12386,
03 
8734-
01 
Устройство полов 
33 У 11-71 Устройство 
мозаичного 
100 
м2 
10,11 Бетон
щик 
170 125-60 1718,7 1269-
82 
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покрытия пола 
толщиной 20 мм 
без рисунка 
4р.-1 
3р.-2 
2р.-2 
34 У 11-55 Устройство 
стяжки 
толщиной 60 мм 
из раствора 
100 
м2 
51,0 Бетон
щик 
4р.-1 
3р.-2 
2р.-2 
18 11-90 918 606-90 
35 Е 11-201 Устройство 
покрытий пола 
из линолеума на 
мастике 
100 
м2 
37,93 плотни
к 
 4р-1 
2р-3 
53 36-80 2010,2
9 
1395-
82 
36 У 11-
139 
Устройство 
покрытий пола 
из керамических 
плиток на 
битумной 
мастике, 
многоцветных 
100 
м2 
5,0 Облиц
овщик-
мозаич
ник 
4р.-1 
3р.-1 
150 109,2 750 546-00 
       Всего: 5396,9
9 
3818-
54 
       Итого: 40008,
18 
28462-
11 
 Специальные работы    
 Внутренние коммуникации:    
37 Отопление, водоснабжение 20% 8001,6
4 
5692-
42 
38 Вентиляция 10% 4000,8
2 
2846-
21 
39 Электроснабжение 8% 3200,6
5 
2276-
97 
40 Слаботочные коммуникации 5% 2000,4
1 
1423-
11 
 Внешние коммуникации:    
41 Теплоснабжение, канализация, водоснабжение 25% 10002,
05 
7115-
53 
42 Электроснабжение 5% 2000,4
1 
1423-
11 
43 Благоустройство территории 5% 2000,4
1 
1423-
11 
44 Сдача объекта 2% 800,16 569-24 
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5.6. Расчет продолжительности строительства 
 
Расчет продолжительности строительства выполнен в соответствии со 
СНиП 1.04.0385*  «Нормы продолжительности строительства и задела в 
строительстве предприятий, зданий и сооружений" [88]. 
Общая продолжительность строительства дома составляет: 
Тоб.= 10 мес., в том числе: подготовительный период 1,0 мес; подземная часть 
1,5 мес.; надземная часть 5,5 мес.; отделка 2 мес. 
 
5.7. Расчет календарный плана производства работ 
 
 Строительное производство представляет собой сложную 
организационно-технологическую систему, которую можно представить в 
виде календарного графика. Под организационно-технологической моделью 
возведения объектов понимают перечень строительно-монтажных работ, 
порядок их выполнения и взаимосвязь между работами в соответствии с 
выбранной технологией и организацией производства, нормами и правилами, 
а также условиями рационального использования ресурсов. 
Для моделирования строительного производства принимаю 
календарный план. 
Календарный план строительных работ представляет собой модель 
строительного производства, в которой устанавливают рациональную 
последовательность, очередность и сроки выполнения работ на объекте. 
Календарный план строительства объекта является неотъемлемым 
элементом организации строительного производства на всех его этапах и 
уровнях. 
Порядок разработки календарного плана следующий: 
• Составляет перечень (номенклатура) работ. 
• В соответствии с номенклатурой по каждому виду работ определяются их 
объемы. 
• Рассчитывается нормативная машинно- и трудоемкость. 
• Определяется состав бригад и звеньев. 
• Определяется технологическая последовательность выполнения работ. 
• Устанавливается сменность работ. 
• Определяется продолжительность работ и их совмещение, корректируются 
число исполнителей и сменность. 
• Сопоставляется расчетная продолжительность с нормативной и вносятся 
коррективы. 
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5.8. Стройгенплан на возведение надземной части 
 
5.8.1. Проектирование объектного стройгенплана 
 
Строительный генеральный план разработан на период возведения 
надземной части здания. Размещение и привязка монтажного крана КБ-403 А 
осуществлены с учетом возможности монтажа конструкций (плиты 
перекрытия), подачи и выгрузки материалов, а также требований 
безопасности производства работ. Кран при производстве имеет 2 стоянки с 
которых он ведет работы. Зона работы крана 28 м. Внутрипостроечные 
дороги шириной 3,5 м. 
Склады расположены вдоль дороги. Железобетонные элементы 
подают на места складирования краном. Временные здания на 
стройплощадке приняты в соответствии с расчетами. 
Туалеты изготавливаются из пиломатериала на строительной 
площадке. Они располагаются вне опасной зоны работы крана с наветренной 
стороны господствующих ветров. 
Водоснабжение осуществляется от существующей магистрали по 
тупиковой схеме до растворного узла. Имеется ответвление от основной 
магистрали для нужд хозяйственно – питьевого назначения. 
 
5.8.2. Размещение монтажного крана и определение зон действия 
крана 
 
5.8.2.1. Подбор крана 
 
Для жилого здания подбираем башенный кран. 
Масса тяжелейшего, наиболее удалѐнного  и высокорасположенного 
элемента – панель перекрытия: 2,95 т 
Строп 4СК10-4; массой 89,85 кг 
Высота грузозахватного элемента Гh = 4,000 м 
Монтажная масса 
Мм=Мэ+ mг 
где:    Мэ-масса элемента, 
mг -масса грузозахватных и вспомогательных устройств. 
mг =89,85 = 0,08925 т 
Мм= 2,95+0,08925 = 3,04 
Монтажная высота 
ГЭК hhhhН  30 , где    
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0h  - расстояние от уровня стоянки крана до опоры монтируемого 
элемента, м; 
3h  - запас по высоте, необходимый для перемещения монтируемого  
  элемента над ранее смонтированными конструкциями и установки его в    
проектное положение, принимается по технике безопасности равным 0,3- 
0,5м; 
Эh  - высота элемента в положении подъема, м; 
Гh  - высота грузозахватного устройства (расстояние от верха 
монтируемого элемента до центра крюка крана), м. 
Нк = 29,2+0,5+2,7+4,00= 36,4 м 
Минимальное требуемое расстояние от уровня стоянки крана до верха 
стрелы: 
 Нс= Нк+ hп=36,4+2=38,4 м 
Требуемый монтажный вылет крюка: 
м
в
hh
hНввв
L
нг
шс
к
2,256
24
4,36)5,015,35,0(
))((
3
21







 
Требуемая длина стрелы:         
        мшhсНbklcL 2,43
224,38222,2522
3
  
Выбираем кран, удовлетворяющий необходимым параметрам: 
КБ-504.1: Q= 6т; ℓк = 28 м; Нк = 60м. 
 
5.8.2.2. Размещение монтажного крана. Определение зон действия 
крана 
 
Поперечную привязку, или минимальное расстояние от оси рельсовых 
путей до наиболее выступающей части здания, определяют по формуле: 
В = А/2 + Б, где 
А – ширина колеи крана; 
Б – минимальное расстояние от наиболее выступающей части здания до оси 
ближайшего рельса. 
В = 7,5/2 + 2,45 = 6,2 (м). 
Для определения расстояния от края балластной призмы до оси рельса 
lk, мм, используем формулу: 
lk=hб/m+200+0,5lшп, где  
hб – высота слоя балласта, зависящая от его вида и типа крана, мм; 
m – уклон боковых сторон балластной призмы равный 0,5; 
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200 – минимально допустимое расстояние от конца полушпалы до откоса 
балластной призмы; 
lшп – длина шпалы (1400 мм). 
lk= 450/0,5 + 200 + 0,5∙1400 = 1800 (мм). 
Продольная привязка рельсовых путей башенных кранов. 
Длину рельсовых путей, мм находим по формуле: 
Lр.п. = lкр + Н +2lторм + 2lтуп,  
где lкр  - максимально необходимое расстояние между крайними стоянками 
крана на рельсовом пути; 
Н – база крана, мм; 
lторм  - минимально допустимое расстояние от базы крана до 
тупикового упора (при отсутствии паспортных данных – 1500 мм); 
lтуп – минимально допустимое расстояние от тупикового упора до 
конца рельса. 
Lр.п. = 13500 +7500 + 3000 + 2000 = 26000 (мм); 
Длину рельсовых путей корректируем в сторону увеличения с учетом 
кратности полузвена, т.е. 6250 мм. Минимально допустимая длина рельсовых 
путей, согласно правилам Госгортехнадзора, составляет два звена (25000 мм). 
Таким образом, принятая длина должна удовлетворять следующим условию: 
Lр.п. = 6250 nзв ≥ 25000 мм, 
где nзв  - количество полузвеньев. 
Lр.п. = 6250*5=31250 ≥ 25000 – условие выполняется. 
Привязка ограждений подкрановых путей: 
lп.п. = (Rпов – 0,5А) + lбез, 
где Rпов  - радиус, описываемый хвостовой частью поворотной 
платформы; 
lбез – безопасной расстояние (принимается не менее 0,7 м). 
lп.п. =(4,0 – 0,5∙7,5) + 0,7 = 0,95 (м). 
Монтажная зона – пространство, в пределах которого возможно 
падение груза при установке и закрепление элементов. Зависит от высоты 
здания (при высоте здания до 70 м (Н = 31,6 м) она равна контуру здания 
плюс 7 м (РД – 11 – 06 – 2007). 
Зона обслуживания краном, или рабочая зона, – пространство в 
пределах линии, описываемой крюком крана (R=28м). 
Опасная зона работы крана – пространство, в пределах которого 
возможно падение груза при его перемещении с учетом вероятного 
рассеивания при падении. 
Радиус опасной зоны крана: 
Rоп = Rmax + 0,5lmax + lбез, 
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где  Rmax – максимальный рабочий вылет крюка; 
lmax – половина длины наибольшего перемещаемого груза; 
lбез – дополнительное расстояние для безопасной работы. 
Rоп = 28 + 0,5∙6,3 + 7 = 38,15 (м). 
Зона перемещения грузов – пространство в пределах возможного 
перемещения груза, подвешенного на крюке крана. 
L = 28 + 0,5∙6,3 = 31,15 (м). 
 
5.8.3. Проектирование временных проездов и автодорог 
 
Ширина временных автотранспортных дорог принимается: 
- при однополосном движении - 3,5 м с уширением до 6,5 м под 
разгрузочные площадки для автотранспорта. 
Длина разгрузочной площадки  равна 30 м. 
Радиусы закругления временных дорог зависит от габарита грузов и 
транспортных средств, используемых для их доставки равны 12 м. 
Площадка для установки грузоподъемной машины  обеспечивает их 
устойчивость и исключает проседание выносных опор (аутригеров) или 
гусениц (или плит под ними) при подъеме предельно допустимого (по 
паспорту) груза. 
Временные дороги и пешеходные дорожки   устранены за пределами 
опасной зоны. В соответствии с ППБ 01-03 "Правила пожарной безопасности 
в Российской Федерации" расстояние от края проезжей части до стен зданий, 
сооружений и площадок не  превышает 25 м. 
Для разгрузочных площадок временная дорога  имеет уширения в 
зоне обслуживания крана. 
На территории строительства предусмотрен один въезд и выезд со 
строительной площадки. Временная дорога запроектирована кольцевой. 
 
5.8.4.  Проектирование складского хозяйства и производственных 
мастерских 
 
Необходимые запасы материалов определяем по формуле 
21 ККТ
Т
Р
Р н
общ
скл  , где 
Робщ. – количество материалов, деталей и конструкций, требуемых для 
выполнения плана строительства на расчетный период (по ППР);  
Т – продолжительность расчетного периода по календарному плану, в 
днях;  
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Тн – норма запаса материала, в днях;   
К1 — коэффициент неравномерности поступления материалов на 
склад (от 1,1 до 1,5);  
К2 — коэффициент неравномерности производственного потребления 
материала в течение расчетного периода (1,3).  
Полезную площадь склада (без проходов), занимаемую материалом, 
определяем по формуле 
F=Р/V ,где 
Р – общее количество хранимого на складе материала;  
V − количество материала, укладываемого на 1м2 площади склада. 
Общую площадь склада (включая проходы) определяем по формуле 
S=F/β , 
где  β – коэффициент использования склада, характеризующий 
отношение полезной площади к общей (для закрытых складов  0,6-0,7; при 
штабельном хранении  0,4-0,6; для навесов  0,5-0,6; для открытых складов 
лесоматериалов 0,4-0,5; для металла  0,5-0,6; для нерудных строительных 
материалов  0,6-0,7).  
Площадь закрытых складов – 88,36 м2 
Площадь навесов – 10,5 м2 
Площадь открытых складов -  727,61м2 
 
5.8.5. Определение потребности в основных строительных 
машинах, механизмах и порядок составления ведомости 
 
Основным видом транспорта для доставки строительных грузов 
является автомобильный. 
Необходимое количество единиц автотранспорта в сутки 
(Ni)определяют для каждого вида грузов по заданному расстоянию перевозки 
по определенному маршруту: 
𝑁𝑖 =
𝑄𝑖 ∙ 𝑡ц
𝑇𝑖 ∙ 𝑞тр ∙ Тсм ∙ Ксм
, 
где 𝑄𝑖 − общее количество данного груза, перевозимое за расчетный 
период, т (по расчетным данным ППР); 
𝑡ц − продолжительность цикла работы транспортной единицы, ч; 
𝑇𝑖 − продолжительность потребления данного вида груза, дн. 
(принимается по календарному плану производства работ); 
𝑞тр − полезная грузоподъемность транспорта, т; 
Тсм − сменная продолжительность работы транспорта, равная 7,5 ч; 
Изм. Лист № документа Подпись Дата 
Лист 
109 
ДП 270102.00.21.65-2016 ПЗ 
 
Ксм − коэффициент сменной работы транспорта, равный одному или 
двум (в зависимости от количества смен работы в течение суток). 
Продолжительность цикла транспортировки груза: 
𝑡ц = 𝑡пр +
2𝑙
𝑣
+ 𝑡м, 
где 𝑡пр −продолжительность погрузки и выгрузки, ч, согласно нормам 
и в зависимости от вида и веса грузов, грузоподъемности автотранспорта; 
l – расстояние, км, перевозки в один конец; 
v – средняя скорость, км/ч, движения автотранспорта, зависящая от 
его типа и грузоподъемности, рельефа местности, класса и состояния дорог; 
𝑡м,− период маневрирования транспорта во время погрузки и 
выгрузки, ч (0,02 – 0,05 ч). 
Расчет для грунта: Ni = 
199,2∙0,7
1,0∙25∙7,5∙1
 = 0,93 ≈ 1маш/сутки; 
t = 0,25+2·4/20+0,05 = 0,7 (ч). 
Расчет для остальных элементов в таблице: 
Ni = 
4099,77∙5,25
205,44∙25∙7,5∙2
 = 0,279 ≈ 1 маш/сутки; 
t = 1,2+2·40/20+0,05 = 5,25 (ч). 
                                                                                                     Таблица 5.2 
Наименование 
и марка 
элемента 
Наименование 
и вид 
транспорта 
Грузоподъемность, 
т. 
Количество 
рейсов 
Количество 
автотранспортных 
единиц 
Тягач Прицеп 
Грунт Автомобиль 
самосвал 
КАМАЗ 6520 
25 5 2  
Кирпич Автомобиль 
самосвал 
КАМАЗ 6520 
25 116 1  
Сваи 
 
Автомобиль 
самосвал 
КАМАЗ 6520 
25 7 1  
Плиты 
перекрытия 
 
Автомобиль 
самосвал 
КАМАЗ 6520 
25 38 1  
Лестничные 
марши и 
лестничные 
площадки 
Автомобиль 
самосвал 
КАМАЗ 6520 
25 3 1  
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Материалы, элементы и конструкции, не вошедшие в таблицу, 
доставляются договорным путем подрядчика с субподрядчиком, но хранение 
их обеспечивается расчетом и фактически по обоюдному договору. 
 
5.8.6. Потребность во временных зданиях и сооружениях 
 
На стадии ППР число рабочих определяем из плана производства 
работ по объекту и графикe движения рабочих кадров. Максимальное 
количество рабочих в смену составляет 35 человек. Удельный вес различных 
категорий работающих:  
- рабочие – 85% (30 человек); 
- ИТР и служащие – 12% (4 человек); 
- ПСО и МОП – 3% (1 человека). 
Итого: 35 человека, в том числе в одну смену рабочих 70% - 25 
человек. 
Требуемая на период  строительства площадь временных помещений: 
Fтр = Fн·N 
где Fн – норма площади для на одного работающего , м; 
N – численность работающих, чел. 
На строительном объекте должны быть следующие санитарно – 
бытовые помещения и инвентарь: 
Гардеробная: Fтр = 0,9·25 = 22,5 м
2
;  
Умывальня: Fтр = 0,05·25 = 1,25 м
2
;  
Помещения для приема пищи: Fтр = 1·25 = 25 м
2
;  
Прорабская: Fтр = 24,00 м
2
;  
Туалет: Fтр = 0,07·25 = 1,75 м
2
;  
Душевая: Fтр = 0,43·25 = 10,75 м
2
. 
Требуемая на период строительства площадь временных помещений 
Fтр = 85,25 м
2; на строительной площадке должны располагаться устройства 
для мытья обуви и щиты со средствами пожаротушения. 
 
                                                                                       Таблица 5.3 
 
Наименование  Всего, м2 Параметры 
зданий  
Количество  Шифр 
проекта 
Гардеробная (с 
совмещением для 
отдыха 
сушильной) 
96 10х3,2х3 (10 
человек) 
3 ГК – 10  
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Помещение для 
приема пищи с 
умывальней 
64 10х3,2х3 (15 
мест) 
2 СК – 15  
Прорабская  24,00 3х8 1 Вагончик  
Туалет  5,46 1,3х2,1х2,5 2 5055 – 7 – 2 
Кладовые: 
материальная, 
инструментально – 
раздаточная  
19,6 7,7х2,8х2,7 2 М1 – Р  
Душевая 27 9х3х3 (6 чел.) 2 ГОССД-6 
 
5.8.7. Электроснабжение строительной площадки, расчет 
освещения 
 
Расчет мощности, необходимой для обеспечения строительной 
площадки электроэнергией, производится по формуле: 
Р = (𝛴
К1∙Рс
со𝑠
+ 𝛴
К2∙Рт
со𝑠
+ 𝛴К3 ·Росв+ 𝛴К4 ·Рн), 
где Р – расчетная нагрузка потребителей, кВт; 
 - коэффициент, учитывающий потери мощности в сети и зависящий 
от ее протяженности (1,05 – 1,1); 
К1, К2, К3, К4 – коэффициенты спроса, определяемые числом 
потребителей и несовпадением времени их работы (принимается по 
справочникам); 
Рс – мощность силовых потребителей, кВт (принимается по 
паспортным и 
техническим данным) 
Рт – мощность, требуемая для технологических нужд, кВт; 
Росв – мощность, требуемая для наружного освещения кВт; 
 cos  - коэффициент мощности в сети, зависящий от характера 
загрузки и числа потребителей. 
Результаты расчета для каждого потребителя электроэнергии заносим 
в таблицу 5.4. 
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                                                                                        Таблица 5.4 
 
Наименование 
потребителей 
Единица 
измерен
ия 
Количест
во  
Удельная 
мощност
ь на 
единицу 
измерени
я, кВт  
Коэффици
ент спроса 
Кс  
Требуем
ая 
мощност
ь  
Башенные краны, 
подъемники 
шт. 1 55,00 0,30 43,16 
Сварочные аппараты шт. 1 15,00 0,35 6,87 
Строгальные и 
затирочные машины  
шт. 2 1,50 0,15 0,41 
Растворобетоносмеси
тели  
шт. 1 1,50 0,50 0,98 
Краскопульты  шт. 3 0,50 0,10 0,2 
Внутреннее освещение 
Отделочные работы  м2 1969,1 15,00 0,80 16,1 
Подсобные 
предприятия, сушилки 
м2 19,6 15,00 0,80 0,2 
Конторские и 
бытовые помещения  
м2 275 15,00 0,80 2,81 
Уборные  м
2
 5,46 3,00 0,80 0,01 
Склады закрытые  м
2
 88,36 15,00 0,80 0,893 
Склады открытые, 
навесы 
м2 738,11 3,00 0,80 1,96 
Наружное освещение 
Производство 
механизированных 
бетонных работ 
м3 189,4 1,00 1,00 0,16 
Монтаж 
строительных 
конструкций  
м2 5259,4 3,00 1,00 10,86 
Кирпичная кладка  шт.  1912000 3,00 1,00 184,3 
Монтаж рельсовых 
путей 
м2 201,3 3,00 1,00 0,51 
Такелажные работы  м
2
 5259,4 2,00 1,00 6,4 
Территория 
строительства  
м2 8544,71 0,2 1,00 1,15 
Общая требуемая мощность: 339,13 кВт. 
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Количество прожекторов:  
n = Р·Е·s/Рл, 
где Р – удельная мощность, Вт/м2 (прожектор ПЗС – 35 Р = 0,3); 
Е – освещенность (охранное освещение Е = 3,5); 
s – размеры площадки, подлежащей освещению, м2; 
Рл – мощность лампы прожектора, Вт (ПЗС – 35 Рл = 1000 Вт). 
n = 0,3·3,5·6335/1000 = 5,92 (шт). 
Принимаем для освещения строительной площадки 6 прожекторов. 
На основе рассчитанной мощности производят подбор источников 
электроснабжения и трансформаторы. Наиболее экономичным источником 
электроснабжения являются районные сети высокого напряжения. В 
подготовительный период строительства сооружают ответвление от  
существующей высоковольтной сети на площадку и трансформаторную 
подстанцию, мощностью 180 кВт. Разводящую сеть на строительной 
площадке устраиваем по кольцевой схеме с двухсторонним питанием. 
Электроснабжение от внешних источников производится по воздушным 
линиям электропередач. 
Для освещения открытых пространств прожекторы устанавливаются 
группами по 3 – 4 и более по контуру площадки на высоте 7 м при лампах в 
200 Вт. Расстояние между прожекторными мачтами составляет 80 – 250 м в 
зависимости от мощности прожекторов.  
 
5.8.8. Временное водоснабжение 
 
Суммарный расход воды, л/с, вычисляют по формуле:  
Qобщ = Qпр+ Qмаш+ Qхоз.быт+ Qпож, 
где Qпр, Qмаш, Qхоз.быт,Qпож – расход воды, л/с, соответственно на 
производство, охлаждение двигателей машин, хозяйственно – бытовые и 
противопожарные нужды. 
Расход воды, л/с, на производственные нужды: 
Qпр = 1,2·ΣV·q1·Kч/t·3600, 
где 1,2 – коэффициент, учитывающий потери воды; 
V – объем строительно – монтажных работ (по графику производства 
работ); 
q1 – норма удельного расхода воды, л, на единицу потребителя; 
Кч – коэффициент часовой неравномерности потребления воды в 
течении смены (суток) для данной группы потребителей; 
t – количество часов потребления в смену (сутки). 
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                                                                                        Таблица 5.5 
Наименование  Ед. 
изм
. 
Объе
м 
работ  
Удельны
й расход 
воды, q1  
Коэффициент 
часовой 
неравномерност
и, Кч 
Количество 
часов 
потреблени
я в сутки, t 
Расхо
д 
воды, 
Q 
Приготовление 
растворов 
м3 427,1 210 1,5 16 2,8 
Оштукатуриван
ие 
м3 143 5 1,5 16 0,02 
     Итого: 2,82 
 
Расход воды, л/с, на охлаждение двигателей строительных машин: 
Qмаш = W·q2·Kч/3600 = 4·500·2/3600 = 1,11 л/с, 
где W – количество машин; 
q2 – норма удельного расхода воды, л, на соответствующий 
измеритель; 
Kч – коэффициент часовой неравномерности потребления воды в 
течении смены (суток) для данной группы потребителей;  
Расход воды на, л/с, на хозяйственно – бытовые нужды слагается из 
затрат на хозяйственно – питьевые потребности и на душевые установки: 
Qхоз.быт. = Qхоз-пит.+Qдуш. = 0,15+0,1=0,25 л/с; 
Qхоз-пит = N
см
макс.·q3·Кч/8·3600 = 31·30·3/8·3600 = 0,1 л/с, 
где Nсммакс – максимальное количество рабочих в смену, чел.; 
q3 – норма потребления воды, л, на 1 человека в смену (для 
неканализованных площадок 10 – 15 л, для канализованных 25 – 30 л); 
Кч – коэффициент часовой неравномерности потребления воды для 
данной группы потребителей. 
Qдуш = N
см
макс.·q4·Кn/tдуш·3600 = 25·30·0,35/0,6·3600 = 0,15 л/с, 
где Nсммакс – максимальное количество рабочих в смену, чел.; 
q4 – норма удельного расхода воды на одного пользующегося душем, 
равна 30 л; 
Кn – коэффициент, учитывающий число пользующихся душем (0,3 – 
0,4); 
tдуш – продолжительность пользования душем (0,5 – 0,7). 
Ввиду того, что время пожара резко сокращается или полностью 
останавливается использование воды на производственные и хозяйственные 
нужды, еѐ расчетный расход Qрасч., л/с, находят по фомуле: 
Qрасч.= Qпож+ 0,5(Qпр.+ Qмаш.+ Qхоз.быт.) = 20+0,5(2,82+1,11+0,25)=22,1 л/с. 
Площадь строительной площадки менее 50 Га. В этом случае Qпож = 20 л/с. 
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По расчетному расходу воды определяем диаметр, мм, 
магистрального ввода временного водопровода: 
D = 63,25· 𝑄расч/𝜋𝜐, 
где Qрасч – расчетный расход воды, л/с; 
υ – скорость движения воды по трубам (для труб большого диаметра 
1,5 – 2,0 м/с, для труб маленького диаметра 0,7 – 1,2 м/с). 
D = 63,25· 
22,1
3,14·1,75
= 126,85 мм ≈ 130 мм. 
 
5.8.9. Снабжение сжатым воздухом, кислородом и ацитиленом 
 
Потребность в сжатом воздухе, м3/мин, определяют по формуле: 
Qсж = 1,1·Σqi·ni·Ki, 
где 1,1 – коэффициент, учитывающий потери воздуха в 
трубопроводах; 
qi – расход сжатого воздуха соответствующим механизмом, м
3/мин; 
ni – число однородных механизмов; 
Ki – коэффициент, учитывающий одновременность работы 
механизмов 
Qсж =1,1·1·3·0,8·13964+1,1·3·250·0,85·21,3 = 36865+14937=51802 м
3
. 
 
                                                                                             Таблица 5.6 
Наименование  Ед.и
зм. 
Расх
од 
сжат
ого 
возду
ха  
Количес
тво 
однород
ных 
механиз
мов, шт. 
Коэффиц
иент  
Ki 
Потребн
ость в 
сжатом 
воздухе  
Объ
ем 
рабо
т  
Потребн
ость в 
сжатом 
воздухе 
общая 
м3 
Оштукатуривани
е поверхностей 
без применения 
пневмотранспор
тировки 
раствора  
м2 1,00 3 0,80 4,8 139
64 
36865 
Пневматическая 
окраска 
поверхностей 
100 
м2 
250 3 0,85 850 21,3 14937 
Итого:  51802 
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5.8.10. Охрана труда и пожарная безопасность 
 
При составлении стройгенпланов учтены следующие основные 
мероприятия и требования: 
- на въездах и выездах строительной площадки установлены ворота, 
работает сторожевая охрана; 
- на площадке работает система сигнализации; 
- опасные зоны, в которые вход людей,  не связанных с данным 
видом работ, запрещен, огораживаются и обозначаются; 
- строительная площадка со всех сторон огорожена забором; 
- стекло, асбестоцементные листы, лакокрасочные материалы хранят в 
закрытых складах; 
- в темное время суток строительная площадка со всех сторон 
освещается прожекторами; 
- ѐмкости для сбора мусора устанавливают в специально отведенных 
местах, ближе к подъездным путям автотранспорта; 
- предусмотрены безопасные пути для пешеходов и автомобильного 
транспорта; 
- временные административно – хозяйственные и бытовые здания и 
сооружения размещены вне опасной зоны от работы монтажного крана; 
- туалеты размещены таким образом, что расстояние от наиболее 
удаленного места вне здания не превышает 200 м; 
- питьевые установки размещены на расстоянии, не превышающем 75 
м от рабочих мест; 
- между временными зданиями и сооружениями предусмотрены 
противопожарные разрывы согласно СНиП 12-04-2002 [71]; 
- на строительной площадке должны создаваться безопасные условия 
труда, исключающие возможность поражения людей электрическим током в 
соответствии со СНиП 12-03-2003 [70]; 
- строительная площадка, проходы, проезды и рабочие места 
освещены; 
- обозначены места для курения и размещены пожарные посты, 
оборудованные инвентарем для пожаротушения. 
 
5.8.11.  Охрана окружающей среды и рациональное использование 
природных ресурсов 
 
Природоохранные  мероприятия подразделяются по следующим 
основным направлениям: охрана и рациональное использование водных 
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ресурсов, земли и почвы; снижение уровня загрязнения воздуха; борьба с 
шумом. 
Предусматривается установка границ строительной площадки, 
которая обеспечивает максимальную сохранность за территорией 
строительства деревьев, кустарников, травяного покрова. При планировке 
почвенный слой, пригодный для дальнейшего использования, должен 
предварительно сниматься и складироваться в специально отведенных 
местах.  
Исключается беспорядочное и неорганизованное движение 
строительной техники и автотранспорта. Временные автомобильные дороги 
и другие подъездные пути устраиваются с учетом требований по 
предотвращению повреждений древесно – кустарной растительности и 
сельскохозяйственных угодий. 
Бетонная смесь и строительные растворы хранятся в специальных 
ѐмкостях. Устраиваются площадки для механизированной заправки 
строительных машин и автотранспорта горюче – смазочными материалами. 
Организуются места, на которых устанавливаются ѐмкости для мусора. 
 
5.8.12. Технико-экономические показатели 
 
1. Площадь территории строительной площадки – 6335 м2 
2. Площадь под постоянными сооружениями – 767,06 м2    ' 
3. Площадь под временными сооружениями – 236,06 м2 ' 
4. Площадь складов: 
           -   открытых – 727,61 м2; 
           -   закрытых – 88,36 м2; 
 -   навесов –10,5 м2; 
5.  Протяженность временных дорог-135 м; 
6.  Протяженность инженерных сетей-448 м; 
7.  Протяженность ограждения строительной площадки – 322 м. 
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6. ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА 
 
6.1 Общие сведения по составлению сметной документации 
 
Данный раздел включает выполнение следующих подразделов: 
- составление локального сметного расчета на общестроительные 
работы 
- составление объектного сметного расчета на строительство 9-ти 
этажного кирпичного жилого дома со встроенными помещениями на первом 
этаже, в городе Ачинске; 
- составление сводного сметного расчета на строительство этажного 
кирпичного жилого дома со встроенными помещениями на первом этаже, в 
городе Ачинске; 
- определение основных технико-экономические показателей проекта. 
Сметная документация составлена на основании МДС 81-35.2004 
«Методические указания по определению стоимости строительной 
продукции на территории Российской Федерации» [80]. 
Для определения сметной стоимости проектируемого здания 
составляется сметная документация. Сметная документация составлена на 
основании МДС 81-35.2004 ''Методические указания по определению 
стоимости строительной продукции на территории РФ'' [80], которая 
содержит общие положения по ценообразованию и конкретные 
рекомендации по составлению всех форм сметной документации на разные 
виды работ.  
Сметная стоимость, определенная в базисных ценах, переводится в 
текущий уровень путем использования текущих индексов цен. Индексы 
дифференцированы по видам строительства и видам работ.  
В дипломном проектировании при составлении локального сметного 
расчета на общестроительные работы по возведению объекта строительства 
выделением основных разделов был применен базисно – индексный метод 
определения сметной стоимости строительства. Использовалась сметно-
нормативная база ТЕР 2001 года с последующим пересчетом сметной 
стоимости строительства.  
Индекс изменения сметной стоимости строительства разрабатывается 
Федеральным центром ценообразования в строительстве Министерства 
регионального развития РФ. На 1 квартал 2016 года, согласно письму 
Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 СМР «Рекомендуемые к 
применению в 1 квартале 2016 года индексы изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ по видам строительства, изменения сметной 
стоимости проектных и изыскательских работ, изменения сметной стоимости 
прочих работ и затрат», индекс изменения сметной стоимости СМР 
составляет 7,12 для многоквартирного кирпичного жилого дома в 
Красноярском крае.  
Для определения полной сметной стоимости тех видов работ, на 
которые составляется локальный сметный расчет, в него включаются 
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лимитированные затраты и начисляется налог на добавленную стоимость 
(НДС).  
Лимитированные затраты учтены по действующим нормам:  
– затраты на возведение временных зданий и сооружений – 2,86% 
(ГСН-81- 05-01-2001 п.5,6,1);  
– удорожание при производстве работ в зимний период – 1,8% 
(МДС81-35.2004 п.3.5.9.1);  
– резерв средств на непредвиденные работы и затраты – 2% (п. 4.96 
МДС 81-35.2004).  
Некоторые расценки не учитывают стоимость материалов, 
конструкций и изделий (открытые единичные расценки). В таком случае их 
стоимость берется дополнительно в зависимости от вида изделия, 
используемого в работе по сборникам сметных цен или прайс-листам. 
 
6.2 Составление и анализ сметной документации 
 
6.2.1 Составление и анализ локального сметного расчѐта на 
общестроительные работы 
 
Сметная стоимость общестроительных работ на возведение жилого 
дома в ценах 1 квартала 2016 года составляет 140 748 281 руб. Структура 
локального сметного расчета представлена в таблицах 6.1 и 6.2. 
 
Таблица 6.1 - Структура локального сметного расчета на общестроительные 
работы по разделам 
Наименование работ Сумма, руб Удельный вес, % 
Земляные работы 1485879,71 1,06 
Фундаменты 10568087,34 7,51 
Стены подвала 4241856,34 3,01 
Наружные и внутренние 
стены 
42179548,5 29,97 
Перекрытия 19162249,31 13,61 
Лестницы 2935405,19 2,09 
Шахты лифта 241057,92 0,17 
Кровля 8059007,89 5,73 
Двери 5328286,32 3,79 
Окна 10317389,08 7,33 
Полы 6199793,9 4,40 
Внутренняя отделка 7910103,34 5,62 
Лоджии 17628402,38 12,52 
Крыльца входов 156510,84 0,11 
Мусоропровод 675850,83 0,48 
Наружная отделка 140882,8 0,10 
Прочие работы 3517969,57 2,50 
Итоги 140748281 100,00 
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Рисунок 6.2 – Структура локального сметного расчета на общестроительные 
работы по разделам, % 
 
Анализ сруктуры сметы свидетельствует о том, что наибольший 
удельный вес составляют Наружные и внутренние стены (42 317 389 руб.) 
29,97% и перекрытия (19 162 249,31 руб.) 13,61%. Доля остальных 
составляющих менее 10%. 
В таблице 6.2 приведена стоимость и удельный вес составных элементов 
в локальном сметном расчѐте на общестроительные работы. 
 
Таблица 6.2 - Стоимость и удельный вес составных элементов в локальном 
сметном расчѐте на общестроительные работы 
Элементы Сумма, руб Удельный вес, % 
Прямые затраты, всего 126432328 89,83 
в том числе: 
  материалы 110919891 78,81 
эксплуатация машин 7938810 5,64 
основная заработная плата 7573627 5,38 
Накладные  расходы 8734311 6,21 
Сметная прибыль 5581642 3,97 
ИТОГО 140748281 100,00 
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Рисунок 6.2 – Структура сметной стоимости локального сметного расчета на 
общестроительные работы экономическим элементам,% 
 
Из рисунка 6.2 видно, что наибольший удельный вес приходится на 
материалы (78.81%), наименьший - на сметную прибыль  (3.97%). 
 
6.2.2 Составление и анализ объектного сметного расчѐта 
строительства 
 
Объектный сметный расчѐт составлен в соответствии с методическими 
указаниями по определению стоимости строительной продукции Российской 
Федерации МДС 81-35.2004 [80]. Стоимость объектного сметного расчѐта 
составляет 209347,27 тыс. руб. В таблице 6.3 приведена стоимость и 
удельный вес работ и затрат в объектном сметном расчѐте. 
Объектные сметы определяют сметную стоимость  строительства 
объекта путем объединения в своем составе данных из локальных смет. 
При этом затраты группируются по элементам сметной стоимости: 
- строительные работы; 
- монтажные работы; 
- оборудование, мебель, инвентарь; 
- прочие затраты. 
Анализ объектного сметного расчета производим путем составления 
диаграммы по экономическим элементам сметной стоимости объектной 
сметы. 
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Таблица 6.3 - Стоимость и удельный вес работ и затрат в объектном сметном 
расчѐте 
 
 
Рисунок 6.3 - Удельный вес работ и затрат в объектном сметном расчѐте, % 
 
Из рисунка 6.3 видно, что наибольший удельный вес в структуре 
стоимости объектного сметного расчѐта приходится на стоимость 
84.73
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Преобретение и монтаж 
пассажирского лифта
Наименование работ Сумма, тыс. руб. Удельный вес, % 
Общестроительные работы 140748,28 84,73 
Оборудование 
мусороудаления 
58,81 0,04 
Внутренние сантехнические 
работы 
7207,87 4,34 
Отопление 4930,98 2,97 
Выпуск канализации 61,37 0,04 
Вентиляция 281,67 0,17 
Электрооборудование и 
освящение 
6238,68 3,76 
Сети связи 1482,39 0,89 
Пожарная сигнализация 63,22 0,04 
Приобретение и монтаж 
пассажирского лифта 
5034,84 3,03 
ИТОГО 166108,1 100,00 
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общестроительных работ – 84?73 %, наименьший удельный вес имеют 
пожарная сигнализация и выпуск канализации 0,04% 
В таблице 6.4 приведена технологическая структура объектного 
сметного расчѐта. 
Таблица 6.4 – Технологическая структура объектного сметного расчета 
стоимости строительства 
Элементы Сумма, руб Удельный вес, % 
Строительные работы 153039,44 92,13 
Монтажные работы 8443,31 5,08 
Оборудование, мебель, инвентарь 4625,36 2,78 
Всего: 166108,11 100,00 
 
Покажем технологическую структуру объектного сметного расчѐта, 
удельные веса в виде диаграмм на рисунке 6.4. 
 
 
Рисунок 6.4 - Технологическая структура объектного сметного расчѐта, 
удельные веса, % 
 
Из таблицы 2.15 и рисунка 2.27 видно, что наибольшую долю 
занимают строительные работы – 92.13 %; на монтажные работы приходится 
5.08 %; оборудование, мебель, инвентарь составляют 2.78%/ 
 
6.2.3 Составление и анализ сводного сметного расчѐта 
строительства 
 
Сводный сметный расчѐт составлен в ценах 1-го квартала 2016 года . 
В таблице 6.5 приведена стоимость и удельный вес глав, объектов, 
работ и затрат в сводном сметном расчѐте. 
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Таблица 6.5 – Структура сметной стоимости по главам сводного сметного 
расчета 
Наименование работ и затрат Стоимость работ, тыс. руб. Удельный вес, 
% 
Глава 1. Подготовка территории 
строительства 
9265,89 3,25 
Глава 2. Основные объекты строительства 166108,11 58,33 
Глава 6. Наружные сети и сооружения 
водоснабжения, канализации, 
теплоснабжения и газоснабжения 
18031,88 6,33 
Глава 7. Благоустройство и озеленение 
территории 
10886,26 3,82 
Глава 8. Временные здания и сооружения 3677,26 1,29 
Глава 9. Прочие работы и затраты 5947,92 2,09 
Глава 10. Содержание дирекции 11214,78 3,94 
Глава 11. Подготовка эксплуатационных 
кадров 
7476,54 2,63 
Глава 12. Проектные и изыскательские 
работы 
3987,48 1,40 
Непредвиденные затраты 2% 4731,92 1,66 
Налоги и обязательные платежи НДС 18% 43439,05 15,25 
Всего 284767,1 100 
 
 
 Рисунок 6.5 – Удельный вес работ и затрат в сводном сметном расчете, % 
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Стоимость строительства 9-ти этажного кирпичный жилой дом со 
встроенными помещениями на первом этаже, в городе Ачинске в размере 
284767,1 тыс. руб. 
 
6.3. Основные технико-экономические показатели проекта 
 
Технико-экономические показатели являются обоснованием 
технических, технологических, планировочных и конструктивных решений и 
свидетельствуют о целесообразности строительства объекта при 
запроектированных параметрах. 
Расчетное значение планировочного коэффициента Кпл определяем по 
формуле 
 
Кпл =
Sжил
Sобщ
=
 1910,40   
4264,95
= 0,45                                                                         
(6.1) 
 
где 𝑆жил– жилая площадь здания, 1910,40 м
2
; 
𝑆общ - общая площадь здания, 4264,95 м
2
. 
 
Расчетное значение объемного коэффициента Коб определяем по 
формуле 
 
Коб =
Vстр
Sобщ
=
20380 ,2 
 4264,95
= 4,78                                                                             
(6.2) 
  
где Vстр – строительный объем здания, 20380,2 м
3
; 
𝑆общ - общая площадь здания, 4282,94 м
2
. 
 
Расчетное значение сметной стоимости 1 м2 площади здания 
определяем по формуле 
 
С=
Ссм
Sобщ
=
284 767 100 
4282,94
= 66488,69 руб./м2                                                    
(6.3) 
 
где Ссм - сметная стоимость строительства (согласно сводному сметному 
расчету стоимости строительства объекта), 284 767 100 руб. 
 
Расчетное значение сметной стоимости 1 м3 объема здания определяем 
по формуле 
 
С =
С см
Vстр
=
284 767 100
20380 ,2 
= 13972,73 руб./м3                                             (6.4) 
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 де Ссм - сметная стоимость строительства (согласно сводному сметному 
расчету стоимости строительства объекта), 284 767 100 руб.  
 
Сметная рентабельность производства (затрат) общестроительных 
работ: 
 
Rз =
СП
ПЗ+НР+ЛЗ
∙ 100% =
5581642
126432328  +8 734 311+ 9 578 919 
∙ 100% = 3,86 ,           
(6.5) 
 
где ПЗ – величина прямых затрат (по локальному сметному расчету) 126 432 
328 руб.; 
НР – величина накладных расходов (по локальному сметному расчету) 8 
734 311 руб.; 
ЛЗ – величина лимитированных затрат (по локальному сметному расчету) 
9 578 919 руб.; 
СП – величина сметной прибыли, 5 581 642 руб. 
 
Основные технико-экономические показатели объекта строительства в 
таблице 6.3. 
 
Таблица 6.3  – Основные технико-экономические показатели 
Наименование показателей, единицы измерения Значение 
Площадь застройки, м2 1670,4 
Количество этажей, шт 10 
Высота этажа, м 2,8 
Строительный объем, м3 20380,2 
Жилая площадь здания, м2 1910,40 
Общая площадь здания, м2 4264,95 
Планировочный коэффициент 0,45 
Объемный коэффициент 4,78 
Общая сметная стоимость строительства, всего, руб. 284 767 100 
Сметная стоимость 1 м2 общей площади, руб. 66 488,70 
Сметная стоимость 1 м3 строительного объема, руб. 13 972,73 
Продолжительность строительства, месс. 6,5 
Трудоемкость, ч/час 87932,05 
Сметная рентабельность, % 3,86 
 
Сметы приложены в приложениях В, Г, Д. 
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7. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 
7.1. Мероприятия по безопасности жизнедеятельности 
 
В дипломном проекте были разработаны решения различных вопросов 
по пожарной профилактике, санитарии и технике безопасности в 
соответствии с действующими нормами правилами.  Расчеты и описания 
представлены в различных разделах пояснительной записки, графическая 
часть представлена на листах. Все решения сведены в итоговую таблицу 7.1. 
 
Таблица 7.1– Перечень предусмотренных проектом решений и мероприятий 
по производственной санитарии, пожарной безопасности и охране труда 
 
Решения вопросов по пожарной 
профилактике, санитарии и технике 
безопасности, предусмотренные в проекте 
 
Часть проекта, в которой разрабо-
тано принятое решение 
РПЗ 
Графическая 
часть 
Раздел 
Номер 
страниц 
Номер листа 
Объемно-планировочные решения по технике безопасности: 
- обоснована планировка площадей, проездов, 
проходов, размещение выездных ворот и 
входных дверей с точки зрения техники 
безопасности и производственной санитарии 
АР 12-13  
- произведен теплотехнический расчет 
стеновых ограждающих конструкций 
АР 27-30  
Пожарная профилактика:    
- определена категория здания по пожаро-
опасности 
АР 27  
- определена требуемая степень огнестойкости 
здания 
АР 27  
Мероприятия по охране труда:    
-запроектирован временный бытовой городок ОСП 111 10 
-предусмотрено временное водоснабжение ОСП 114-116 10 
-предусмотрено временное электроснабжение ОСП 112-114 10 
-предусмотрено освещение строительной 
площадки 
ОСП 112-114 10 
-ограждена и обозначена опасная зона при 
работе крана 
ОСП 106-108 10 
-предусмотрены средства для наружного 
пожаротушения (пожарные гидранты, ящик с 
песком) 
ОСП 108 10 
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-предусмотрена схема движения транспорта на 
стройплощадке 
ОСП 108 10 
-предусмотрено ограждение строительной 
площадки 
ОСП 108 10 
- рассчитаны площади складских помещений ОСП 108  
Охрана труда и техника безопасности при разработке технологической карты: 
-разработаны меры безопасности при кладке 
кирпичных стен 
ТСП 84-85 8 
 
7.2 Расчет по защите проектируемого объекта от прямого удара 
молнии и подбора конструкции молниеотвода 
 
Для кирпичного девятиэтажного  здания, высотой 31,6 м, размеры в 
плане 13,71 х 48,00 м необходимо подобрать  молниеотвод.  
Размещение устройств молниезащиты и их тип выбираются на стадии 
проектирования нового объекта, чтобы иметь возможность максимально 
использовать проводящие элементы этого объекта. Выбираются на 
основании РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты 
зданий и сооружений". Это облегчает разработку и исполнение устройств 
молниезащиты, совмещенных с самим зданием, позволяет улучшить его 
эстетический вид, повысить эффективность молниезащиты, минимизировать 
ее стоимость и трудозатраты. При этом средства и методы молниезащиты 
выбираются исходя из условия обеспечения требуемой надежности. 
1. Классификация здания по устройству молниезащиты. 
Объекты  подразделяются на обычные и специальные. 
Обычные объекты - жилые и административные строения, а также 
здания и сооружения высотой не более 60 м, предназначенные для торговли, 
промышленного производства, сельского хозяйства. К таким объектам 
относятся: жилой дом, театр, школа, универмаг, спортивное сооружение, 
банк, страховая компания, коммерческий офис, больница, детский сад, 
промышленные предприятия, музеи и т.д. 
2. При строительстве для каждого класса объектов требуется 
определить необходимые уровни надежности защиты от прямых ударов 
молнии (ПУМ). Для обычных объектов существует четыре уровня защиты, 
указанные в таблице 7.2. 
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Таблица 7.2 – Уровни защиты от ПУМ для обычных объектов 
Закладываем уровень защиты III  (0,9), согласно таблице 1 РД 
34.21.122-87, так как здание согласно ПУЭ относится к зоне класса П-IIа, 
согласно главе 5, статьи 18 ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности". 
 
3. Комплекс средств молниезащиты.  
 
Комплекс средств молниезащиты зданий или сооружений включает в 
себя устройства защиты от прямых ударов молнии [внешняя молниезащитная 
система (МЗС)] и устройства защиты от вторичных воздействий молнии 
(внутренняя МЗС). В частных случаях молниезащиты может содержать 
только внешние или только внутренние устройства. В общем случае часть 
токов молнии протекает по элементам внутренней молниезащиты. 
Внешняя МЗС может быть изолирована от сооружения (отдельно 
стоящие молниеотводы - стержневые или тросовые, а также соседние 
сооружения, выполняющие функции естественных молниеотводов), или 
может быть установлена на защищаемом сооружении и даже быть его 
частью. 
Внутренние устройства молниезащиты предназначены для 
ограничения электромагнитных воздействий тока молнии и предотвращения 
искрений внутри защищаемого объекта. 
Токи молнии, попадающие в молниеприемники, отводятся в 
заземлитель через систему токоотводов (спусков) и растекаются в земле. 
 
4. Внешняя молниезащитная система. 
 
Внешняя МЗС в общем случае состоит из молниеприемников, 
токоотводов и заземлителей.  
Их материал и сечение выбираются в соответствии с таблицей 7.3. 
 
 
Уровень защиты  
 
Надежность защиты от ПУМ 
I 0,98  
II 0,95  
III 0,9   
IV 0,8 
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Таблица 7.3 – Материал и минимальные сечения элементов внешней 
МЗС 
Уровень 
защиты 
 
Материал 
Сечение, мм2 
молниеприемника 
токоотвода 
 
заземлителя 
 
I - IV сталь 50 50 80 
  
5. Выбор молниеотводов 
Выбираем одиночный стержневой молниеотвод. 
 
Рис. 7.1 - Отдельно стоящий стержневой молниеотвод:  
1 - защищаемый объект; 2 - металлические коммуникации/ 
Зоны защиты одиночного стержневого молниеотвода 
Стандартной зоной защиты одиночного стержневого молниеотвода 
высотой h является круговой конус высотой ho < h, вершина которого 
совпадает с вертикальной осью молниеотвода . Габариты зоны определяются 
двумя параметрами: высотой конуса ho и радиусом конуса  на уровне земли 
ro.  
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Рис. 7.2 - Зона защиты одиночного стержневого молниеотвода 
Таблица 7.4 – Расчет зоны защиты одиночного стержневого 
молниеотвода 
Надежность 
защиты Pз 
Высота 
молниеотвода 
h, м 
Высота 
конуса ho, м 
 
Радиус конуса  , м 
0,99 
от 30 до 100 
 
0,8 h 
  
 
Для зоны защиты требуемой надежности радиус горизонтального 
сечения rx  на высоте hx  определяется по формуле: 
Выбираем высоту молниеотвода 30 м. 
           
ho = 0,8*30=24 м; 
hx = 31,6 м – высота здания;   
   ro = = 24 м;        
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rx = 24(24-31,6)/24=11,5 м. 
Полученная зона не перекрывает по ширине защищаемый объект, 
значит высота молниеотвода, выбрана неверно. 
Следовательно, увеличиваем высоту молниеотвода и делаем расчет 
вторично, и до тех пор, пока не будет подобрана необходимая высота 
молниеотвода. 
Выбираем высоту молниеотвода 80 м. 
, 
ho = 0,8*80=64 м; 
hx = 31,6 м – высота здания; 
ro = = 58,30 м; 
rx =  58,30 (64-31,6)/64=26 м. 
Полученная зона перекрывает по ширине защищаемый объект, значит 
высота молниеотвода, выбрана, верно. 
 
6. Конструкция заземлителя. 
 
Таблица 7.5 – Конструкция заземлителя 
Заземлитель Эскиз Размеры, м 
Железобетонная свая 
 
d = 0,25-0,4 
 
l = 5 
 
 
7.3. Расчет требуемого количества огнетушителей для тушения 
пожара в помещении 
 
Расчет требуемого количества огнетушителей для тушения пожара в 
помещении расчитан в соответствии с НПБ 166-97 "Пожарная техника. 
Огнетушители. Требования к эксплуатации". 
В современном жилище имеется много потенциальных источников 
пожара: неисправные электроприборы и электросети, перегрузка 
электросетей, оставленные без присмотра включенные газовые и 
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электрические плиты, бытовая техника, бенгальские огни и петарды, 
непотушенные окурки и т. п. Для сведения к минимуму опасности 
возникновения пожара по вине человека, необходимо, чтобы правила 
безопасного поведения людей переросли в общую культуру, для чего 
требуется постоянная, целенаправленная разъяснительная работа по 
вопросам пожарной безопасности. При проведении разъяснительной работы 
следует особое внимание уделять вопросам выполнения требований 
пожарной безопасности, относящихся непосредственно к жилому сектору. 
Помимо этого, следует уделить внимание наличию первичных средств 
пожаротушения в проектируемом объекте. 
При определении видов и расчета количества первичных средств 
пожаротушения следует учитывать физико-химические и пожароопасные 
свойства горючих веществ, их отношение к огнетушащим веществам, а также 
площадь производственных помещений, открытых площадок и установок. 
К первичным средствам пожаротушения относятся: 
– ручные и передвижные огнетушители; 
– вода (пригодна для тушения большинства легковоспламеняющихся 
и горючих веществ, ее нельзя применять для тушения ряда органических 
жидкостей и химических соединений, а также для подавления очага пожара 
на электроустановках, находящихся под напряжением); 
– песок (емкости для песка, входящие в конструкцию пожарного 
стенда, должны быть вместимостью не менее 0,1 м3);.  
– войлок, асбестовое полотно и др. (асбестовые полотна, 
грубошерстные ткани и войлок размером не менее 1х1 м предназначены для 
тушения небольших очагов пожаров при воспламенении веществ, горение 
которых не может происходить без доступа воздуха). 
Рассмотрим более подробно широко используемые огнетушители. 
Огнетушители делятся на переносные (массой до 20 кг) и 
передвижные (массой не менее 20, но не более 400 кг).  
По виду применяемого огнетушащего вещества (ОТВ) огнетушители 
подразделяют на: 
 водные (ОВ); 
 пенные, которые, в свою очередь, делятся на воздушно-пенные 
(ОВП) и химические пенные (ОХП); 
– порошковые (ОП); 
– газовые, которые подразделяются на углекислотные (ОУ) и 
хладоновые (ОХ); 
– комбинированные. 
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По значению рабочего давления огнетушители подразделяют на 
огнетушители низкого давления (рабочее давление ниже или равно 2,5 МПа 
при температуре окружающей среды    (20 ± 2) °С) и огнетушители высокого 
давления (рабочее давление выше 2,5 МПа при температуре окружающей 
среды (20 ± 2) °С). 
Комплектование технологического оборудования огнетушителями 
осуществляется согласно требованиям технических условий (паспортов) на 
это оборудование или соответствующим правилам пожарной безопасности.  
При определении видов и количества первичных средств 
пожаротушения следует учитывать физико-химические и пожароопасные 
свойства горючих веществ, их отношение к огнетушащим веществам, а также 
площадь производственных помещений, открытых площадок и установок. 
Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей в 
защищаемом помещении или на объекте следует производить в зависимости 
от их огнетушащей способности, предельной площади, а также класса 
пожара горючих веществ и материалов по ГОСТ 27331-87 "Пожарная 
техника. Классификация пожаров". В соответствии с ГОСТ 27331-87 
таблицы 1, здание относится к классу А – пожары твердых веществ, в 
основном органического происхождения, горение которых сопровождается 
тлением (древесина, текстиль, бумага). 
В соответствии с этим в зависимости от вида заряженного ОТВ 
выбираем огнетушители: 
– для тушения загорания твердых горючих веществ (класс пожара А). 
Выбираем переносные огнетушители с порошком общего назначения 
(согласно п. 4.1 ГОСТ Р 51057-2001 "Огнетушители переносные". 
Огнетушащие порошки в зависимости от классов пожара, которые 
ими можно тушить, делятся на порошки типа АВСЕ,  ВСЕ и Д. 
Согласно п.5.17 НПБ 166-97 "Пожарная техника. Огнетушители. 
Требования к эксплуатации",  по таблице 1  на 200 м2 площади помещения 
требуется 1 огнетушитель порошкового типа вместимостью 10 л и массой 
огнетушащего вещества 9 кг.  
Следовательно, для 1 этажа с офисными помещениями 9-ти этажного 
жилого дома в городе Ачинск общей площадью этажа 495,1 м2 принимаем 4 
огнетушителя. 
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Заключение 
 
В результате дипломного проектирования были проработаны основные 
вопросы проектирования и строительства кирпичного девятиэтажного 
жилого дома со встроенными помещениями на первом этаже в городе 
Ачинске. 
Архитектурно-планировочные и объемно-конструктивные решения 
проектируемого здания следующие:  
 размеры здания в плане в осях 48×13,71 м;  
 состоит из 64 квартир, 4 офисных помещения. Кол-во 1 
комнатных –32 квартиры с планируемая площадь квартир – 51,30 м2; кол-во 
2-х комнатных–16 квартир с планируемой площадь квартир – 70,1 м2; 16 
квартир с планируемой площадь квартир – 67,9 м2 . 
 Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом имеет полный 
несущий каркас из внутренних и наружных кирпичных стен. Связь между 
этажами осуществляется с помощью лестничных  маршей, они также служат 
как пути эвакуации, а также с помощью пассажирского лифта. Здание 
оборудовано мусоропроводом. Высота типового этажа 2,8 м. 
В дипломном проекте также были разработаны:  
 технологическая карта на устройство кирпичной кладки;  
 объектный стройгенплан на период возведения надземной части. 
Объем работ по технологической карте на устройство кирпичных стен 
и 3770,62 м3, трудоемкость работ – 2872,77 чел.-см. Выработка на одного 
рабочего в смену равна 1,31 м3, продолжительность работ – 87 дней. 
Нормативная продолжительность работ по возведению девятиэтажного 
жилого дома в г.Ачинске составляет 10мес. 
На строительном генеральном плане  запроектированы: бытовой 
городок, склады для хранения материалов, площадка для сборки 
строительного мусора, площадка для помывки колес машин, КПП, , 
временные дороги, временные сооружения. Выполнены поперечная и 
продольная привязки крана к зданию, определены зоны действия крана и 
опасных факторов. Запроектированы временные и постоянные 
коммуникации с учетом пожаротушения и электроснабжения. 
В ходе дипломного проектирования была разработана сметная 
документация в составе: 
 локальные сметные расчеты на общестроительные работы; 
Сметная стоимость строительства объекта в ценах I кв. 2016 г. 
составила         284 767 100 руб. Сметная стоимость 1 м2 общей площади 
составляет 48,42 тыс. руб.  
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Анализ сметной документации произведен путем составления 
диаграмм по составным элементам и разделам сметной документации. 
В проекте были разработаны решения различных вопросов по 
пожарной профилактике, санитарии и технике безопасности в соответствии с 
действующими нормами и правилами, произведен расчет опасной зоны 
действия крана КБ – 504.1. 
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ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
_____________________________ _____________________________
" _____ " ________________ 2009 г. "______ " _______________2009 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)
на 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 
Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________тыс.руб.
Средства на оплату труда ___________________________________________________________тыс.руб.
Сметная трудоемкость ___________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.
Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 ТЕР01-01-013-
08
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-
самосвалы экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом:
НР, (1829,62 руб.): 95% от ФОТ
СП, (962,96 руб.): 50% от ФОТ
1000 м3 
грунта
3,199 6078,34 102,23 5969,92 499,81 19444,61 327,03 19097,77 1598,89 11,41 36,5
общестроительные работы
Т/з осн.
раб.на 
ед.
Обору-
дование
Общая стоимость, руб.
Всего
В том числе
 9-ти этажного кирпичный жилой дом со встроенными помещениями на первом этаже, в городе Ачинске.
О
б
щ
ая
 м
ас
са
 
о
б
о
р
у
-д
о
в
ан
и
я,
 
т
№ 
пп
Наименование Ед. изм. Кол.Обоснование
Всего
Стоимость единицы, руб.
В том числе
Т/з осн.
раб.
Всего
                           Раздел 1. Землянные работы
______________________ 87932,05
_______ 177386,097
___________________________1048,264
Страница 1
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ТЕР01-01-030-
02
Разработка грунта с перемещением до 10 м 
бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 
группа грунтов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом:
НР, (27,16 руб.): 95% от ФОТ
СП, (14,3 руб.): 50% от ФОТ
1000 м3 
грунта
0,152 1317,62 1317,62 188,11 200,28 200,28 28,59
3 ТЕР01-02-057-
02
Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Земляные работы, выполняемые ручным способом:
НР, (610,44 руб.): 80% от ФОТ
СП, (343,37 руб.): 45% от ФОТ
100 м3 
грунта
0,553 1379,84 1379,84 763,05 763,05 154 85,16
4 ТЕР01-01-030-
10
При перемещении грунта на каждые 
последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-
030-2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом:
НР, (30,12 руб.): 95% от ФОТ
СП, (15,85 руб.): 50% от ФОТ
1000 м3 
грунта
0,197 1127,01 1127,01 160,89 222,02 222,02 31,7
5 ТЕР01-01-013-
07
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-
самосвалы экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом:
НР, (91,63 руб.): 95% от ФОТ
СП, (48,23 руб.): 50% от ФОТ
1000 м3 
грунта
0,197 4942,44 83,15 4854,65 406,47 973,66 16,38 956,37 80,07 9,28 1,83
Страница 2
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
6 310-3015-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера: расстояние перевозки 15 км; 
нормативное время пробега 1,264 час; класс 
груза 1
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Перевозка грузов автомобильным транспортом
1 т 2633,3 33,29 87662,56
7 ТЕР01-01-016-
02
Работа на отвале, группа грунтов0: 2-3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом:
НР, (270,18 руб.): 95% от ФОТ
СП, (142,2 руб.): 50% от ФОТ
1000 м3 
грунта
2,973 547,45 32,7 508,56 62,96 1627,57 97,22 1511,95 187,18 3,65 10,85
8 ТЕР01-01-013-
07
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-
самосвалы экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом:
НР, (587,94 руб.): 95% от ФОТ
СП, (309,44 руб.): 50% от ФОТ
1000 м3 
грунта
1,264 4942,44 83,15 4854,65 406,47 6247,24 105,1 6136,28 513,78 9,28 11,73
9 310-3015-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера: расстояние перевозки 15 км; 
нормативное время пробега 1,264 час; класс 
груза 1
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Перевозка грузов автомобильным транспортом
1 т 2145,4 33,29 71420,37
10 ТЕР01-01-030-
02
Разработка грунта с перемещением до 10 м 
бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 
группа грунтов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом:
НР, (221,6 руб.): 95% от ФОТ
СП, (116,63 руб.): 50% от ФОТ
1000 м3 
грунта
1,24 1317,62 1317,62 188,11 1633,85 1633,85 233,26
Страница 3
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
11 ТЕР01-01-030-
10
При перемещении грунта на каждые 
последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-
030-2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом:
НР, (189,53 руб.): 95% от ФОТ
СП, (99,75 руб.): 50% от ФОТ
1000 м3 
грунта
1,24 1127,01 1127,01 160,89 1397,49 1397,49 199,5
12 ТЕР01-01-033-
02
Засыпка траншей и котлованов с перемещением 
грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) 
кВт (л.с.), 2 группа грунтов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом:
НР, (140,34 руб.): 95% от ФОТ
СП, (73,87 руб.): 50% от ФОТ
1000 м3 
грунта
1,12 923,9 923,9 131,9 1034,77 1034,77 147,73
13 ТЕР01-01-003-
08
Разработка грунта в отвал экскаваторами 
"драглайн" или "обратная лопата" с ковшом 
вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом:
НР, (58,34 руб.): 95% от ФОТ
СП, (30,71 руб.): 50% от ФОТ
1000 м3 
грунта
0,142 4595,99 93,9 4502,08 338,59 652,63 13,33 639,3 48,08 10,48 1,49
14 ТЕР01-02-005-
01
Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 1, 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом:
НР, (1880,12 руб.): 95% от ФОТ
СП, (989,54 руб.): 50% от ФОТ
100 м3 
уплотнен
ного 
грунта
12,62 501,35 123,17 378,18 33,65 6327,04 1554,41 4772,63 424,66 12,53 158,13
199607,14 2876,52 37602,71 3493,44 305,69
5937
3146,83
47891,18 220,53
1716,86 85,16  Земляные работы, выполняемые ручным способом
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 1 Землянные работы :
  Земляные работы, выполняемые механизированным способом
Страница 4
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
159082,93
208690,97 305,69
1485879,71 305,69
44,91
37602,71
6369,96
5937
3146,83
1485879,71 305,69
15 ТЕР05-01-002-
06
Погружение дизель-молотом копровой 
установки на базе экскаватора железобетонных 
свай длиной до 12 м в грунты группы: 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Свайные работы:
НР, (47033,81 руб.): 130% от ФОТ
СП, (28943,88 руб.): 80% от ФОТ
1 м3 сваи 464,38 627,36 43,5 566,33 34,41 291333,44 20200,53 262992,33 15979,32 3,98 1848,23
16 СЦМ-441-
3001
Сваи железобетонные сплошные
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Свайные работы
м3 473,7 1567,5 742524,75
17 ТЕР05-01-010-
01
Вырубка бетона из арматурного каркаса 
железобетонных свай площадью сечения: до 0,1 
м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Свайные работы:
НР, (14372,44 руб.): 130% от ФОТ
СП, (8844,58 руб.): 80% от ФОТ
1 свая 494 115,5 15,3 99,52 7,08 57057 7558,2 49162,88 3497,52 1,4 691,6
18 ТЕР06-01-001-
01
Устройство бетонной подготовки
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве:
НР, (566,41 руб.): 105% от ФОТ
СП, (350,64 руб.): 65% от ФОТ
100 м3 
бетона, 
бутобетон
а и 
железобет
она в деле
0,334 5224,18 1460,75 1254,81 154,35 1744,88 487,89 419,11 51,55 163,03 54,45
  Перевозка грузов автомобильным транспортом
  Итого
  Всего с учетом "Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 СМР 
    Справочно, в ценах 2001г.:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 1 Землянные работы
                           Раздел 2. Фундаменты
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19 СЦМ-401-
0063
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, 
класс В 7,5 (М100)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
м3 34,07 507,69 17297
20 ТЕР06-01-001-
22
Устройство ленточных фундаментов0: 
железобетонных при ширине поверху до 1000 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве:
НР, (7523,33 руб.): 105% от ФОТ
СП, (4657,3 руб.): 65% от ФОТ
100 м3 
бетона, 
бутобетон
а и 
железобет
она в деле
1,4424 74679,75 4540,69 4910,97 426,78 107718,07 6549,49 7083,58 615,59 446,04 643,37
21 СЦМ-401-
0066
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, 
класс В 15 (М200)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
м3 146,4 613,59 89829,58
22 СЦМ-204-
0002
Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса 
А-I диаметром 8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
т 1,123 9825,66 11034,22
23 СЦМ-204-
0011
Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-II диаметром 
10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
т 1,62712 9079,25 14773,03
24 СЦМ-204-
0012
Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-II диаметром 
12 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
т 2,96 8734,49 25854,09
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25 СЦМ-204-
0014
Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-II диаметром 
16-18 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
т 0,504 8122,55 4093,77
26 СЦМ-204-
0035
Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 
каркасов и сеток плоских диаметром 8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
т 1,123 1622,4 1821,96
27 СЦМ-204-
0036
Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 
каркасов и сеток плоских диаметром 10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
т 1,62712 1443,94 2349,46
28 СЦМ-204-
0037
Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 
каркасов и сеток плоских диаметром 12 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
т 2,96 1346,59 3985,91
29 СЦМ-204-
0039
Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 
каркасов и сеток плоских диаметром 16-18 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
т 0,504 1135,68 572,38
1371989,54 34796,11 319657,9 20143,98 3237,65
69495,99
42796,4
1190109,89 2539,83
294172,04 697,82
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 2 Фундаменты :
  Свайные работы
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
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1484281,93 3237,65
10568087,3 3237,65
1017535,53
319657,9
54940,09
69495,99
42796,4
10568087,3 3237,65
30 ТЕР06-01-024-
04
Устройство стен подвалов и подпорных стен 
железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 
500 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве:
НР, (24148,94 руб.): 105% от ФОТ
СП, (14949,34 руб.): 65% от ФОТ
100 м3 
бетона, 
бутобетон
а и 
железобет
она в деле
3,06 95071,01 7020,53 5104,5 495,48 290917,29 21482,82 15619,77 1516,17 698,56 2137,59
31 СЦМ-401-
0064
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, 
класс В 10 (М150)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
м3 310,6 516,87 160539,82
32 ТЕР06-01-024-
05
Устройство стен подвалов и подпорных стен 
железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 
1000 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве:
НР, (3697,16 руб.): 105% от ФОТ
СП, (2288,72 руб.): 65% от ФОТ
100 м3 
бетона, 
бутобетон
а и 
железобет
она в деле
0,61 68855,41 5372,13 4053,34 400,17 42001,8 3277 2472,54 244,1 534,54 326,07
33 СЦМ-401-
0064
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, 
класс В 10 (М150)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
м3 61,91 516,87 31999,42
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 2 Фундаменты
                           Раздел 3. Стены подвала
  Итого
  Всего с учетом "Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 СМР 
    Справочно, в ценах 2001г.:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
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34 ТЕР07-05-007-
01
Укладка балок ростверка массой: до 1 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве:
НР, (3993,82 руб.): 155% от ФОТ
СП, (2576,66 руб.): 100% от ФОТ
100 шт. 
сборных 
конструк
ций
1,04 7941,61 1966,03 5404,47 511,53 8259,27 2044,67 5620,65 531,99 177,6 184,7
35 СЦМ-442-
5001
Перемычки железобетонные брусковые
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве
м3 2,4 2836,55 6807,72
36 ТЕР09-03-015-
01
Монтаж уголка
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Строительные металлические конструкции:
НР, (45,06 руб.): 90% от ФОТ
СП, (42,56 руб.): 85% от ФОТ
1 т 
конструк
ций
0,273 748,58 158,69 489,35 24,72 204,36 43,32 133,59 6,75 15,79 4,31
37 СЦМ-201-
0755
Отдельные конструктивные элементы зданий и 
сооружений с преобладанием горячекатаных 
профилей, средняя масса сборочной единицы 
до 0.1 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Строительные металлические конструкции
т 0,273 12067,45 3294,41
544024,09 26847,81 23846,55 2299,01 2652,67
31884,97
19857,28
570542,48 2463,66
21637,47 184,7
3586,39 4,31
595766,34 2652,67
4241856,34 2652,67
493329,73
23846,55
29146,82
31884,97
19857,28
4241856,34 2652,67
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Накладные расходы
  Всего с учетом "Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 СМР 
    Справочно, в ценах 2001г.:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 3 Стены подвала :
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
  Строительные металлические конструкции
  Итого
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 3 Стены подвала
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38 ТЕР08-02-010-
05
Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым 
кирпичом: толщиной 640 мм при высоте этажа 
до 4 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Конструкции из кирпича и блоков:
НР, (213876,48 руб.): 122% от ФОТ
СП, (140246,87 руб.): 80% от ФОТ
1 м3 
кладки
2682,2 959,92 60,6 36,99 4,76 2574697,42 162541,32 99214,58 12767,27 6,03 16173,67
39 СЦМ-104-
0103
Плиты теплоизоляционные из пенопласта 
полистирольного ПСБС-40
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Конструкции из кирпича и блоков
м3 880,985 519,8 457936
40 ТЕР26-01-055-
01
Установка пароизоляционного слоя из пленки 
полиэтиленовой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Теплоизоляционные работы:
НР, (29523,51 руб.): 100% от ФОТ
СП, (20666,46 руб.): 70% от ФОТ
100 м2 
поверхно
сти 
покрытия 
изоляции
30,6197 7842,82 964,2 37,6 240144,8 29523,51 1151,3 95,94 2937,65
41 ТЕР08-02-010-
19
Кладка стен из лицевого кирпича: толщиной 
250 мм при высоте этажа до 4 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Конструкции из кирпича и блоков:
НР, (5455,28 руб.): 122% от ФОТ
СП, (3577,23 руб.): 80% от ФОТ
1 м3 
кладки
48,8 1256,05 85,83 45,08 5,8 61295,24 4188,5 2199,9 283,04 8,54 416,75
42 ТЕР08-02-010-
01
Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым 
кирпичом: толщиной 380 мм при высоте этажа 
до 4 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Конструкции из кирпича и блоков:
НР, (481,24 руб.): 122% от ФОТ
СП, (315,57 руб.): 80% от ФОТ
1 м3 
кладки
4,8 1051,3 76,68 42,77 5,5 5046,24 368,06 205,3 26,4 7,63 36,62
                           Раздел 4. Наружние и внутренние стены
                           Наружние стены
                           Внутренние стены и перегородки
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43 ТЕР08-02-001-
07
Кладка стен кирпичных внутренних0: при 
высоте этажа до 4 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Конструкции из кирпича и блоков:
НР, (89190,02 руб.): 122% от ФОТ
СП, (58485,26 руб.): 80% от ФОТ
1 м3 
кладки
1312,27 851,75 49,76 46,24 5,95 1117725,97 65298,56 60679,36 7808,01 5,21 6836,93
44 ТЕР08-03-002-
01
Кладка стен из легкобетонных камней без 
облицовки: при высоте этажа до 4 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Конструкции из кирпича и блоков:
НР, (1018,4 руб.): 122% от ФОТ
СП, (667,8 руб.): 80% от ФОТ
1 м3 
кладки
16,52 1785,57 43,99 50,86 6,54 29497,62 726,71 840,21 108,04 4,43 73,18
45 ТЕР08-03-002-
05
Кладка стен из легкобетонных камней с 
облицовкой в процессе кладки кирпичом (в 1/2 
кирпича): толщиной 320 мм при высоте этажа 
до 4 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Конструкции из кирпича и блоков:
НР, (1884,12 руб.): 122% от ФОТ
СП, (1235,49 руб.): 80% от ФОТ
1 м3 
кладки
23,4848 1439,35 58,03 60,11 7,73 33802,85 1362,82 1411,67 181,54 5,7 133,86
46 ТЕР26-01-037-
01
Изоляция изделиями из волокнистых и 
зернистых материалов на битуме: стен и колонн 
прямоугольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Теплоизоляционные работы:
НР, (1557,32 руб.): 100% от ФОТ
СП, (1090,12 руб.): 70% от ФОТ
1 м3 
изоляции
7,02 1938,47 221,84 123,17 13608,06 1557,32 864,65 20,04 140,68
47 ТЕР26-01-037-
04
Изоляция изделиями из волокнистых и 
зернистых материалов на битуме: перегородок
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Теплоизоляционные работы:
НР, (152,86 руб.): 100% от ФОТ
СП, (107 руб.): 70% от ФОТ
1 м3 
изоляции
0,808 1906,16 189,18 121,94 1540,18 152,86 98,53 17,5 14,14
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03
Изоляция изделиями из волокнистых и 
зернистых материалов на битуме: покрытий и 
перекрытий снизу
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Теплоизоляционные работы:
НР, (360,34 руб.): 100% от ФОТ
СП, (252,24 руб.): 70% от ФОТ
1 м3 
изоляции
1,29 2119,5 279,33 138,08 2734,16 360,34 178,12 25,84 33,33
49 ТЕР26-01-055-
01
Установка пароизоляционного слоя из пленки 
полиэтиленовой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Теплоизоляционные работы:
НР, (115,7 руб.): 100% от ФОТ
СП, (80,99 руб.): 70% от ФОТ
100 м2 
поверхно
сти 
покрытия 
изоляции
0,12 7842,82 964,2 37,6 941,14 115,7 4,51 95,94 11,51
50 ТЕР10-06-040-
02
Облицовка гипсоволокнистыми плитками
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Теплоизоляционные работы:
НР, (2,27 руб.): 100% от ФОТ
СП, (1,59 руб.): 70% от ФОТ
100 м2 
поверхно
сти
0,158 8806,4 698,84 14,37 1391,41 110,42 2,27
51 ТЕР07-01-021-
01
Укладка перемычек при наибольшей массе 
монтажных элементов в здании до 5 т массой: 
до 0,7 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
промышленном строительстве:
НР, (78,27 руб.): 130% от ФОТ
СП, (51,18 руб.): 85% от ФОТ
100 шт. 
сборных 
конструк
ций
0,04 5233,3 972,34 4143,1 532,94 209,33 38,89 165,72 21,32 96,75 3,87
52 ТЕР07-05-007-
10
Укладка перемычек до массой 0,3 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве:
НР, (9004,63 руб.): 155% от ФОТ
СП, (5809,44 руб.): 100% от ФОТ
100 шт. 
сборных 
конструк
ций
18,62 1366,92 176,98 1049,65 135,02 25452,05 3295,37 19544,48 2514,07 17,61 327,9
53 СЦМ-442-
5011
Перемычки железобетонные плитные
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве
м3 0,908 2723,8 2473,21
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54 СЦМ-442-
5001
Перемычки железобетонные брусковые
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
промышленном строительстве
м3 65,468 2836,55 185703,26
55 ТЕР09-03-015-
01
Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при 
высоте здания: до 25 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Строительные металлические конструкции:
НР, (1791,99 руб.): 90% от ФОТ
СП, (1692,44 руб.): 85% от ФОТ
1 т 
конструк
ций
10,856 748,58 158,69 489,35 24,72 8126,58 1722,74 5312,38 268,36 15,79 171,42
56 СЦМ-201-
0755
Отдельные конструктивные элементы зданий и 
сооружений с преобладанием горячекатаных 
профилей, средняя масса сборочной единицы 
до 0.1 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Строительные металлические конструкции
т 10,86 12067,45 131052,51
57 ТЕР08-02-007-
01
Армирование кладки стен и других 
конструкций
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Конструкции из кирпича и блоков:
НР, (28245,57 руб.): 122% от ФОТ
СП, (18521,69 руб.): 80% от ФОТ
1 т 
металлич
еских 
изделий
39,558 9989,8 581,85 73,22 3,42 395176,51 23016,82 2896,44 135,29 63,73 2521,03
5288554,54 294269,52 194877,57 24115,61 29832,54
382737,99
252801,36
5238378,85 26192,04
314270,15 3137,31
186042,04 3,87
42739,33 327,9
142663,52 171,42
5924093,89 29832,54
42179548,5 29832,54
4799420,51
194877,57
318385,13
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 4 Наружние и внутренние стены :
  Конструкции из кирпича и блоков
  Теплоизоляционные работы
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
      Машины и механизмы
      ФОТ
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
  Строительные металлические конструкции
  Итого
  Всего с учетом "Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 СМР 
    Справочно, в ценах 2001г.:
      Материалы
Страница 13
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
382737,99
252801,36
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58 ТЕР07-05-011-
01
Установка панелей перекрытий с опиранием по 
контуру площадью: до 5 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве:
НР, (856,62 руб.): 155% от ФОТ
СП, (552,66 руб.): 100% от ФОТ
100 шт. 
сборных 
конструк
ций
0,2 7405,56 2375,05 3244,81 388,26 1481,11 475,01 648,96 77,65 224,91 44,98
59 ТЕР07-05-011-
06
Установка панелей перекрытий с опиранием на 
2 стороны площадью: до 10 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве:
НР, (48877,34 руб.): 155% от ФОТ
СП, (31533,77 руб.): 100% от ФОТ
100 шт. 
сборных 
конструк
ций
7,68 14793,31 3430,71 5851,29 675,25 113612,62 26347,85 44937,91 5185,92 313,88 2410,6
60 ТЕР07-05-011-
03
Установка панелей перекрытий с опиранием по 
контуру площадью: до 20 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве:
НР, (314,79 руб.): 155% от ФОТ
СП, (203,09 руб.): 100% от ФОТ
100 шт. 
сборных 
конструк
ций
0,04 15136,16 4109,21 8066,76 967,89 605,45 164,37 322,67 38,72 389,13 15,57
61 СЦМ-444-
2141
Панели железобетонные сплошные плоские
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве
м3 3,82 2852,28 10895,71
62 СЦМ-444-
2101
Панели железобетонные многопустотные
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве
м3 779,48 2720,38 2120481,8
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 4 Наружние и внутренние стены
                           Раздел 5. Перекрытия
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63 ТЕР07-05-007-
03
Укладка балок перекрытий массой: до 1 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве:
НР, (8816,15 руб.): 155% от ФОТ
СП, (5687,84 руб.): 100% от ФОТ
100 шт. 
сборных 
конструк
ций
2,84 5647,3 1495,4 3944,27 507,36 16038,33 4246,94 11201,73 1440,9 141,61 402,17
64 СЦМ-443-
1001
Элементы стен железобетонные однослойные 
из легкого бетона
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве
м3 78,28 2257,2 176693,62
65 ТЕР07-05-007-
10
Укладка перемычек до массой 0,3 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве:
НР, (116,06 руб.): 155% от ФОТ
СП, (74,88 руб.): 100% от ФОТ
100 шт. 
сборных 
конструк
ций
0,24 1366,92 176,98 1049,65 135,02 328,06 42,48 251,92 32,4 17,61 4,23
66 СЦМ-442-
5001
Перемычки железобетонные брусковые
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве
м3 2,736 2836,55 7760,8
67 ТЕР07-05-030-
11
Установка мелких конструкций (подоконников, 
сливов, парапетов и др.), массой до 0,5 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве:
НР, (82,17 руб.): 155% от ФОТ
СП, (53,01 руб.): 100% от ФОТ
100 шт. 
сборных 
конструк
ций
0,04 3494,37 1278,41 364,14 46,84 139,77 51,14 14,57 1,87 122,57 4,9
68 СЦМ-440-
9167
Плиты железобетонные опорные
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве
м3 0,08 1344,06 107,52
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69 ТЕР07-01-044-
03
Установка монтажных изделий массой: до 20 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
промышленном строительстве:
НР, (289,11 руб.): 130% от ФОТ
СП, (189,03 руб.): 85% от ФОТ
1 т 
стальных 
элементов
0,444 12449,11 500,87 357,43 5527,4 222,39 158,7 42,7 18,96
70 ТЕР09-03-015-
02
Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при 
высоте здания: до 50 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Строительные металлические конструкции:
НР, (445 руб.): 90% от ФОТ
СП, (420,27 руб.): 85% от ФОТ
1 т 
конструк
ций
2,384 921,03 164,32 655,91 43,08 2195,74 391,74 1563,69 102,7 16,35 38,98
71 СЦМ-201-
0755
Отдельные конструктивные элементы зданий и 
сооружений с преобладанием горячекатаных 
профилей, средняя масса сборочной единицы 
до 0.1 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Строительные металлические конструкции
т 2,384 12067,45 28768,8
72 ТЕР08-02-007-
01
Армирование  конструкций
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Конструкции из кирпича и блоков:
НР, (749,73 руб.): 122% от ФОТ
СП, (491,62 руб.): 80% от ФОТ
1 т 
металлич
еских 
изделий
1,05 9989,8 581,85 73,22 3,42 10489,29 610,94 76,88 3,59 63,73 66,92
73 ТЕР11-01-011-
01
Устройство стяжек: цементных толщиной 20 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Полы:
НР, (122,18 руб.): 123% от ФОТ
СП, (74,5 руб.): 75% от ФОТ
100 м2 
стяжки
0,264 1575,12 360,73 62,39 15,52 415,83 95,23 16,47 4,1 39,51 10,43
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03
Заполнение бетоном отдельных мест в 
перекрытиях
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и 
замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов):
НР, (156,08 руб.): 110% от ФОТ
СП, (99,32 руб.): 70% от ФОТ
1 м3 0,54 2249,09 260,69 51,44 2,08 1214,51 140,77 27,78 1,12 26,82 14,48
75 ТЕР07-05-039-
02
Устройство герметизации стеновых панелей 
минераловатными пакетами, стык: 
горизонтальный
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве:
НР, (13,83 руб.): 155% от ФОТ
СП, (8,92 руб.): 100% от ФОТ
100 м шва 0,248 1414,17 35,96 143,19 350,71 8,92 35,51 3,7 0,92
76 ТЕР07-05-039-
04
Устройство герметизации стеновых панелей 
пенополистиролом, стык: горизонтальный
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве:
НР, (16,03 руб.): 155% от ФОТ
СП, (10,34 руб.): 100% от ФОТ
100 м шва 0,248 468,53 41,68 146,16 116,2 10,34 36,25 4,24 1,05
77 ТЕР07-05-039-
07
Устройство герметизации горизонтальных и 
вертикальных стыков стеновых панелей 
мастикой: герметизирующей нетвердеющей
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве:
НР, (109,35 руб.): 155% от ФОТ
СП, (70,55 руб.): 100% от ФОТ
100 м шва 0,248 2445,06 209,96 1256,68 74,5 606,37 52,07 311,66 18,48 20,13 4,99
78 ТЕР09-03-029-
01
Монтаж лестниц прямолинейных и 
криволинейных, пожарных с ограждением
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Строительные металлические конструкции:
НР, (834,19 руб.): 90% от ФОТ
СП, (787,85 руб.): 85% от ФОТ
1 т 
конструк
ций
2,136 1304,66 349,92 863,52 84,01 2786,75 747,43 1844,48 179,45 32,37 69,14
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79 СЦМ-201-
0650
Ограждение лестничных проемов, лестничные 
марши, пожарные лестницы
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Строительные металлические конструкции
т 2,136 12991,88 27750,66
80 ТЕР09-06-001-
01
Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для 
автокоптилок и пароварочных камер
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Строительные металлические конструкции:
НР, (954,75 руб.): 90% от ФОТ
СП, (901,71 руб.): 85% от ФОТ
1 т 
конструк
ций
1,196 1109,57 879,69 191,37 7,29 1327,05 1052,11 228,88 8,72 89,49 107,03
81 СЦМ-201-
0778
Прочие индивидуальные сварные конструкции, 
масса сборочной единицы до 0.1 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Строительные металлические конструкции
т 1,196 12161,09 14544,66
82 ТЕР06-01-041-
03
Устройство перекрытий безбалочных 
толщиной: более 200 мм, на высоте от опорной 
площади до 6 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве:
НР, (447,39 руб.): 105% от ФОТ
СП, (276,96 руб.): 65% от ФОТ
100 м3 в 
деле
0,06 84957,35 6737,51 3093,64 364,03 5097,44 404,25 185,62 21,84 678,5 40,71
83 СЦМ-401-
0066
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, 
класс В 15 (М200)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
м3 6,09 613,59 3736,76
84 СЦМ-204-
0001
Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса 
А-I диаметром 6 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
т 0,028 9825,66 275,12
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0002
Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса 
А-I диаметром 8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
т 0,008 9825,66 78,61
86 СЦМ-204-
0012
Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-II диаметром 
12 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
т 0,05 8734,49 436,72
87 СЦМ-204-
0022
Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III 
диаметром 12 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
т 0,524 9044,78 4739,46
88 СЦМ-204-
0034
Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 
каркасов и сеток плоских диаметром 5-6 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
т 0,028 2060,45 57,69
89 СЦМ-204-
0035
Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 
каркасов и сеток плоских диаметром 8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
т 0,008 1622,4 12,98
90 СЦМ-204-
0037
Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 
каркасов и сеток плоских диаметром 12 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
т 0,374 1346,59 503,62
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03
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 
100 мм отверстий площадью: до 500 см2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и 
замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов):
НР, (4903,14 руб.): 110% от ФОТ
СП, (3120,18 руб.): 70% от ФОТ
100 
отверстий
2,88 5954,37 1209,3 4745,08 338,41 17148,59 3482,78 13665,83 974,62 110,64 318,64
92 ТЕР46-01-008-
03
Заполнение бетоном отдельных мест в 
перекрытиях
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и 
замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов):
НР, (248,58 руб.): 110% от ФОТ
СП, (158,19 руб.): 70% от ФОТ
1 м3 0,86 2249,09 260,69 51,44 2,08 1934,22 224,19 44,24 1,79 26,82 23,07
2578259,97 38770,95 75573,75 8093,87 3597,77
68352,49
44714,69
2546615,47 2889,41
6005,54 18,96
81717,43 215,15
11730,64 66,92
612,51 10,43
28982,81 356,19
15662,75 40,71
2691327,15 3597,77
19162249,3 3597,77
2463915,39
75573,75
46864,82
68352,49
44714,69
19162249,3 3597,77
  Строительные металлические конструкции
  Конструкции из кирпича и блоков
  Полы
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных 
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
  Итого
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 5 Перекрытия :
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 5 Перекрытия
                           Раздел 6. Лестницы
  Всего с учетом "Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 СМР 
    Справочно, в ценах 2001г.:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
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93 ТЕР07-05-014-
02
Установка площадок массой: более 1 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве:
НР, (2616,99 руб.): 155% от ФОТ
СП, (1688,38 руб.): 100% от ФОТ
100 шт. 
сборных 
конструк
ций
0,42 11590,08 3012,08 8042,03 1007,89 4867,83 1265,07 3377,65 423,31 282,03 118,45
94 СЦМ-448-
2101
Площадки железобетонные лестничные с 
бетонным полом
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве
м3 25,704 1963,08 50459,01
95 ТЕР07-05-014-
04
Установка маршей без сварки массой: более 1 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве:
НР, (2302,17 руб.): 155% от ФОТ
СП, (1485,27 руб.): 100% от ФОТ
100 шт. 
сборных 
конструк
ций
0,4 10794,46 2730,57 7721,57 982,61 4317,78 1092,23 3088,63 393,04 261,8 104,72
96 СЦМ-448-
2001
Марши лестничные железобетонные с чистой 
бетонной поверхностью
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве
м3 21,512 2178,2 46857,44
97 ТЕР07-05-016-
03
Устройство металлических ограждений с 
поручнями: из поливинилхлорида
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве:
НР, (1030,5 руб.): 155% от ФОТ
СП, (664,84 руб.): 100% от ФОТ
100 м 
огражден
ий
0,972 30698,85 678,98 431,43 5,01 29839,28 659,97 419,35 4,87 62,81 61,05
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04
Масляная окраска металлических 
поверхностей: решеток, переплетов, труб 
диаметром менее 50 мм и т.п., количество 
окрасок 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Отделочные работы:
НР, (668,52 руб.): 105% от ФОТ
СП, (350,18 руб.): 55% от ФОТ
100 м2 
окрашива
емой 
поверхно
сти
0,88 1377,42 723,39 4,85 0,12 1212,13 636,58 4,27 0,11 71,06 62,53
99 ТЕР07-05-030-
11
Установка мелких конструкций (подоконников, 
сливов, парапетов и др.), массой до 0,5 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве:
НР, (1602,24 руб.): 155% от ФОТ
СП, (1033,7 руб.): 100% от ФОТ
100 шт. 
сборных 
конструк
ций
0,78 3494,37 1278,41 364,14 46,84 2725,61 997,16 284,03 36,54 122,57 95,6
100 СЦМ-440-
9167
Плиты железобетонные опорные
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве
м3 1,56 1344,06 2096,73
101 ТЕР07-05-011-
05
Установка панелей перекрытий с опиранием на 
2 стороны площадью: до 5 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве:
НР, (2014,74 руб.): 155% от ФОТ
СП, (1299,83 руб.): 100% от ФОТ
100 шт. 
сборных 
конструк
ций
0,5 9094,2 2211,4 3283,21 388,26 4547,1 1105,7 1641,61 194,13 207,06 103,53
102 СЦМ-444-
2101
Панели железобетонные многопустотные
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве
м3 12,416 2720,38 33776,24
103 СЦМ-444-
2141
Панели железобетонные сплошные плоские
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве
м3 5,8 2852,28 16543,22
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10
Укладка перемычек до массой 0,3 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве:
НР, (1102,61 руб.): 155% от ФОТ
СП, (711,36 руб.): 100% от ФОТ
100 шт. 
сборных 
конструк
ций
2,28 1366,92 176,98 1049,65 135,02 3116,58 403,51 2393,2 307,85 17,61 40,15
105 ТЕР07-01-021-
01
Укладка перемычек при наибольшей массе 
монтажных элементов в здании до 5 т массой: 
до 0,7 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
промышленном строительстве:
НР, (78,27 руб.): 130% от ФОТ
СП, (51,18 руб.): 85% от ФОТ
100 шт. 
сборных 
конструк
ций
0,04 5233,3 972,34 4143,1 532,94 209,33 38,89 165,72 21,32 96,75 3,87
106 СЦМ-442-
5001
Перемычки железобетонные брусковые
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
промышленном строительстве
м3 12,792 2836,55 36285,15
107 СЦМ-442-
5011
Перемычки железобетонные плитные
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
промышленном строительстве
м3 0,604 2723,8 1645,18
108 ТЕР07-05-030-
11
Установка мелких конструкций (подоконников, 
сливов, парапетов и др.), массой до 0,5 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве:
НР, (123,24 руб.): 155% от ФОТ
СП, (79,51 руб.): 100% от ФОТ
100 шт. 
сборных 
конструк
ций
0,06 3494,37 1278,41 364,14 46,84 209,66 76,7 21,85 2,81 122,57 7,35
109 СЦМ-440-
9167
Плиты железобетонные опорные
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве
м3 0,3 1344,06 403,22
                           Машинное отделение, выход на чердак и крышу
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02
Устройство лестниц по готовому основанию из 
отдельных ступеней: с мозаичным покрытием
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве:
НР, (949,76 руб.): 155% от ФОТ
СП, (612,75 руб.): 100% от ФОТ
100 м 
ступеней
0,45 1722,13 1352,88 235,45 8,77 774,96 608,8 105,95 3,95 129,71 58,37
111 СЦМ-448-
2201
Ступени железобетонные лестничные
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве
м3 1,924 2552,57 4911,14
112 ТЕР07-05-011-
05
Установка панелей перекрытий с опиранием на 
2 стороны площадью: до 5 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве:
НР, (2578,87 руб.): 155% от ФОТ
СП, (1663,79 руб.): 100% от ФОТ
100 шт. 
сборных 
конструк
ций
0,64 9094,2 2211,4 3283,21 388,26 5820,29 1415,3 2101,25 248,49 207,06 132,52
113 СЦМ-444-
2101
Панели железобетонные многопустотные
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве
м3 5,92 2720,38 16104,65
114 СЦМ-444-
2141
Панели железобетонные сплошные плоские
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве
м3 9,3 2852,28 26526,2
115 ТЕР07-01-044-
03
Установка монтажных изделий массой: до 20 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
промышленном строительстве:
НР, (10,41 руб.): 130% от ФОТ
СП, (6,81 руб.): 85% от ФОТ
1 т 
стальных 
элементов
0,016 12449,11 500,87 357,43 199,19 8,01 5,72 42,7 0,68
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10
Укладка перемычек до массой 0,3 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве:
НР, (48,36 руб.): 155% от ФОТ
СП, (31,2 руб.): 100% от ФОТ
100 шт. 
сборных 
конструк
ций
0,1 1366,92 176,98 1049,65 135,02 136,69 17,7 104,97 13,5 17,61 1,76
117 СЦМ-442-
5001
Перемычки железобетонные брусковые
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве
м3 0,34 2836,55 964,43
118 СЦМ-442-
5011
Перемычки железобетонные плитные
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве
м3 0,192 2723,8 522,97
119 ТЕР07-01-021-
02
Укладка перемычек при наибольшей массе 
монтажных элементов в здании до 5 т массой: 
до 1 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
промышленном строительстве:
НР, (46,14 руб.): 130% от ФОТ
СП, (30,17 руб.): 85% от ФОТ
100 шт. 
сборных 
конструк
ций
0,02 6292,08 1132,53 4990,45 641,94 125,84 22,65 99,81 12,84 112,69 2,25
120 СЦМ-442-
5021
Перемычки железобетонные балочные с 
четвертью
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
промышленном строительстве
м3 0,634 2758,8 1749,08
121 ТЕР06-01-041-
03
Устройство перекрытий безбалочных 
толщиной: более 200 мм, на высоте от опорной 
площади до 6 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве:
НР, (149,13 руб.): 105% от ФОТ
СП, (92,32 руб.): 65% от ФОТ
100 м3 в 
деле
0,02 84957,35 6737,51 3093,64 364,03 1699,15 134,75 61,87 7,28 678,5 13,57
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122 СЦМ-401-
0066
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, 
класс В 15 (М200)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
м3 2,03 613,59 1245,59
123 ТЕР06-01-041-
03
Устройство перекрытий безбалочных 
толщиной: более 200 мм, на высоте от опорной 
площади до 6 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве:
НР, (2615,78 руб.): 105% от ФОТ
СП, (1619,29 руб.): 65% от ФОТ
100 м3 в 
деле
0,3508 84957,35 6737,51 3093,64 364,03 29803,04 2363,52 1085,25 127,7 678,5 238,02
124 СЦМ-401-
0066
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, 
класс В 15 (М200)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
м3 35,61 613,59 21849,94
125 СЦМ-204-
0001
Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса 
А-I диаметром 6 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
т 0,456 9825,66 4480,5
126 СЦМ-204-
0004
Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса 
А-I диаметром 12 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
т 0,008 9243,02 73,94
127 СЦМ-204-
0012
Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-II диаметром 
12 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
т 0,01 8734,49 87,34
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128 СЦМ-204-
0022
Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III 
диаметром 12 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
т 2,428 9044,78 21960,73
129 СЦМ-204-
0034
Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 
каркасов и сеток плоских диаметром 5-6 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
т 0,496 2060,45 1021,98
130 СЦМ-204-
0037
Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 
каркасов и сеток плоских диаметром 12 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
т 2,446 1346,59 3293,76
131 ТЕР06-01-015-
06
Установка стальных конструкций, остающихся 
в теле бетона
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве:
НР, (19,24 руб.): 105% от ФОТ
СП, (11,91 руб.): 65% от ФОТ
1 т 0,034 12460,5 512,87 720,29 26,02 423,66 17,44 24,49 0,88 46,33 1,58
382886,56 10863,98 14985,62 1798,62 1046
17956,97
11432,48
279161,14 723,5
2230,83 62,53
40436,74 6,8
90447,3 253,17
412276,01 1046
2935405,19 1046
357036,96
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Накладные расходы
  Итого
  Всего с учетом "Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 СМР 
    Справочно, в ценах 2001г.:
      Материалы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 6 Лестницы :
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
  Отделочные работы
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
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2935405,19 1046
132 ТЕР07-05-001-
01
Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 
т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве:
НР, (98,16 руб.): 155% от ФОТ
СП, (63,33 руб.): 100% от ФОТ
100 шт. 
сборных 
конструк
ций
0,08 4031,67 531,04 2827,24 260,67 322,53 42,48 226,18 20,85 52,84 4,23
133 ТЕР07-05-001-
02
Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве:
НР, (205,82 руб.): 155% от ФОТ
СП, (132,79 руб.): 100% от ФОТ
100 шт. 
сборных 
конструк
ций
0,12 5655,84 745,21 3984,72 361,34 678,7 89,43 478,17 43,36 74,15 8,9
134 ТЕР07-05-001-
04
Установка блоков стен подвалов массой: более 
1,5 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве:
НР, (129,29 руб.): 155% от ФОТ
СП, (83,41 руб.): 100% от ФОТ
100 шт. 
сборных 
конструк
ций
0,04 13569,7 1336,94 9892,72 748,26 542,79 53,48 395,71 29,93 129,8 5,19
135 СЦМ-403-
0003
Блоки бетонные для стен подвалов на 
цементном вяжущем сплошные М100, объемом 
менее 0,3 м3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве
м3 1,36 1370,52 1863,91
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 6 Лестницы
                           Раздел 7. Шахты лифта
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136 СЦМ-403-
0002
Блоки бетонные для стен подвалов на 
цементном вяжущем сплошные М100, объемом 
0,3 до 0,5 м3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве
м3 4,92 1309,34 6441,95
137 СЦМ-401-
0085
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, 
класс В 12,5 (М150)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве
м3 0,1464 554,72 81,21
138 ТЕР09-03-015-
02
Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при 
высоте здания: до 50 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Строительные металлические конструкции:
НР, (133,65 руб.): 90% от ФОТ
СП, (126,23 руб.): 85% от ФОТ
1 т 
конструк
ций
0,716 921,03 164,32 655,91 43,08 659,46 117,65 469,63 30,85 16,35 11,71
139 СЦМ-201-
0621
Ригели фахверка
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Строительные металлические конструкции
т 0,716 10263,83 7348,9
140 ТЕР06-01-041-
03
Устройство перекрытий безбалочных 
толщиной: более 200 мм, на высоте от опорной 
площади до 6 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве:
НР, (131,24 руб.): 105% от ФОТ
СП, (81,24 руб.): 65% от ФОТ
100 м3 в 
деле
0,0176 84957,35 6737,51 3093,64 364,03 1495,25 118,58 54,45 6,41 678,5 11,94
141 СЦМ-401-
0066
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, 
класс В 15 (М200)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
м3 1,786 613,59 1095,87
Страница 29
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
142 СЦМ-204-
0020
Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III 
диаметром 8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
т 0,0124 9665,35 119,85
143 СЦМ-204-
0035
Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 
каркасов и сеток плоских диаметром 8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
т 0,0124 1622,4 20,12
144 ТЕР06-01-015-
07
Установка закладных деталей весом: до 4 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве:
НР, (23,66 руб.): 105% от ФОТ
СП, (14,64 руб.): 65% от ФОТ
1 т 0,01 11876,78 2251 52,21 2,23 118,77 22,51 0,52 0,02 215,82 2,16
145 ТЕР06-01-015-
08
Установка закладных деталей весом: до 20 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве:
НР, (20,84 руб.): 105% от ФОТ
СП, (12,9 руб.): 65% от ФОТ
1 т 0,03 10285,16 659,38 52,21 2,23 308,55 19,78 1,57 0,07 63,22 1,9
146 ТЕР06-01-015-
07
Установка закладных деталей весом: до 4 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве:
НР, (1096,73 руб.): 105% от ФОТ
СП, (678,93 руб.): 65% от ФОТ
1 т 0,46356 11876,78 2251 52,21 2,23 5505,6 1043,47 24,2 1,03 215,82 100,05
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147 ТЕР09-06-001-
01
Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для 
автокоптилок и пароварочных камер
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Строительные металлические конструкции:
НР, (103,78 руб.): 90% от ФОТ
СП, (98,01 руб.): 85% от ФОТ
1 т 
конструк
ций
0,13 1109,57 879,69 191,37 7,29 144,24 114,36 24,88 0,95 89,49 11,63
148 Прайс-лист Люк ИМ-6 утепленный
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Строительные металлические конструкции
шт 2 1937,05 3874,1
30621,8 1621,74 1675,31 133,47 157,71
1943,16
1291,49
10643,89 18,32
12488,37 23,34
10724,19 116,05
33856,45 157,71
241057,92 157,71
27324,75
1675,31
1755,21
1943,16
1291,49
241057,92 157,71
149 ТЕР12-01-017-
04
Устройство выравнивающих стяжек 
асфальтобетонных: на каждый 1 мм изменения 
толщины добавлять или исключать к (12-01-017-
03)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Кровли:
НР, (123,44 руб.): 120% от ФОТ
СП, (66,87 руб.): 65% от ФОТ
100 м2 
стяжек
8,1 126,97 10,92 16,38 1,78 1028,46 88,45 132,68 14,42 1,06 8,59
Сметная прибыль
Итоги по разделу 7 Шахты лифта :
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
  Строительные металлические конструкции
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
  Итого
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 7 Шахты лифта
                           Раздел 8. Кровля
  Всего с учетом "Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 СМР 
    Справочно, в ценах 2001г.:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
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150 ТЕР12-01-017-
02
Устройство выравнивающих стяжек цементно-
песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины 
добавлять или исключать к (12-01-017-01)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Кровли:
НР, (12,25 руб.): 120% от ФОТ
СП, (6,64 руб.): 65% от ФОТ
100 м2 
стяжек
8,1 61,65 0,89 3,52 0,37 499,37 7,21 28,51 3 0,1 0,81
151 ТЕР26-01-055-
01
Установка пароизоляционного слоя из пленки 
полиэтиленовой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Теплоизоляционные работы:
НР, (7810,02 руб.): 100% от ФОТ
СП, (5467,01 руб.): 70% от ФОТ
100 м2 
поверхно
сти 
покрытия 
изоляции
8,1 7842,82 964,2 37,6 63526,84 7810,02 304,56 95,94 777,11
152 ТЕР12-01-013-
03
Утепление покрытий плитами из минеральной 
ваты или перлита на битумной мастике: в один 
слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Кровли:
НР, (4917,65 руб.): 120% от ФОТ
СП, (2663,73 руб.): 65% от ФОТ
100 м2 
утепляем
ого 
покрытия
8,1 5142,77 497,75 149,71 8,18 41656,44 4031,78 1212,65 66,26 45,54 368,87
153 ТЕР12-01-013-
04
Утепление покрытий плитами из минеральной 
ваты или перлита на битумной мастике: на 
каждый последующий слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Кровли:
НР, (3825,5 руб.): 120% от ФОТ
СП, (2072,15 руб.): 65% от ФОТ
100 м2 
утепляем
ого 
покрытия
8,1 4920,37 385,39 145,62 8,18 39855 3121,66 1179,52 66,26 35,26 285,61
154 Прайс-лист Плиты теплоизоляционные ПТЭ-150
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Кровли
м3 182,825 1092,09 199661,35
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155 ТЕР12-01-017-
01
Устройство выравнивающих стяжек цементно-
песчаных: толщиной 15 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Кровли:
НР, (2604,48 руб.): 120% от ФОТ
СП, (1410,76 руб.): 65% от ФОТ
100 м2 
стяжек
8,1 1974,22 243,89 265,83 24,06 15991,18 1975,51 2153,22 194,89 27,22 220,48
156 ТЕР12-01-017-
02
Устройство выравнивающих стяжек цементно-
песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины 
добавлять или исключать к (12-01-017-01)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Кровли:
НР, (12,25 руб.): 120% от ФОТ
СП, (6,64 руб.): 65% от ФОТ
100 м2 
стяжек
8,1 61,65 0,89 3,52 0,37 499,37 7,21 28,51 3 0,1 0,81
157 ТЕР12-01-014-
02
Утепление покрытий: керамзитом
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Кровли:
НР, (305,78 руб.): 120% от ФОТ
СП, (165,63 руб.): 65% от ФОТ
1 м3 
утеплител
я
8,1 334,87 27,24 39,84 4,22 2712,45 220,64 322,7 34,18 3,04 24,62
158 ТЕР12-01-017-
01
Устройство выравнивающих стяжек цементно-
песчаных: толщиной 15 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Кровли:
НР, (2604,48 руб.): 120% от ФОТ
СП, (1410,76 руб.): 65% от ФОТ
100 м2 
стяжек
8,1 1974,22 243,89 265,83 24,06 15991,18 1975,51 2153,22 194,89 27,22 220,48
159 ТЕР12-01-017-
02
Устройство выравнивающих стяжек цементно-
песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины 
добавлять или исключать к (12-01-017-01)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Кровли:
НР, (12,25 руб.): 120% от ФОТ
СП, (6,64 руб.): 65% от ФОТ
100 м2 
стяжек
8,1 61,65 0,89 3,52 0,37 499,37 7,21 28,51 3 0,1 0,81
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160 ТЕР12-01-002-
09
Устройство кровель плоских из наплавляемых 
материалов: в два слоя
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Кровли:
НР, (1537,7 руб.): 120% от ФОТ
СП, (832,92 руб.): 65% от ФОТ
100 м2 
кровли
8,1 1941,32 155,23 60,94 2,97 15724,69 1257,36 493,61 24,06 14,36 116,32
161 ТЕР07-05-030-
09
Установка плит парапета массой: до 0,5 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве:
НР, (1993,98 руб.): 155% от ФОТ
СП, (1286,44 руб.): 100% от ФОТ
100 шт. 
сборных 
конструк
ций
1,9 2893,26 488,82 1598,44 188,25 5497,19 928,76 3037,04 357,68 46,29 87,95
162 СЦМ-443-
1300
Плиты железобетонные парапетные
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве
м3 190 3344,76 635504,4
163 ТЕР06-01-035-
01
Устройство поясов: в опалубке
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве:
НР, (113,74 руб.): 105% от ФОТ
СП, (70,41 руб.): 65% от ФОТ
100 м3 
железобет
она в деле
0,0094 144360,5 10467,48 10621,54 1055,93 1356,99 98,39 99,84 9,93 1016,26 9,55
164 СЦМ-401-
0066
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, 
класс В 15 (М200)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
м3 0,9541 613,59 585,43
165 ТЕР07-05-011-
01
Установка панелей перекрытий с опиранием по 
контуру площадью: до 5 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве:
НР, (1456,27 руб.): 155% от ФОТ
СП, (939,53 руб.): 100% от ФОТ
100 шт. 
сборных 
конструк
ций
0,34 7405,56 2375,05 3244,81 388,26 2517,89 807,52 1103,24 132,01 224,91 76,47
                           Устройство кровли парапетов
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2141
Панели железобетонные сплошные плоские
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве
м3 5,4 2852,28 15402,31
167 ТЕР12-01-010-
01
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Кровли:
НР, (93,35 руб.): 120% от ФОТ
СП, (50,56 руб.): 65% от ФОТ
100 м2 
покрытия
0,07 7586,5 1108,33 33,65 2,97 531,06 77,58 2,36 0,21 112,75 7,89
168 ТЕР07-01-044-
01
Установка арматурных стыковых накладок
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
промышленном строительстве:
НР, (207,39 руб.): 130% от ФОТ
СП, (135,6 руб.): 85% от ФОТ
1 т 
стальных 
элементов
0,08 11526,97 1994,1 644,87 922,16 159,53 51,59 170 13,6
169 ТЕР12-01-008-
02
Устройство обделок на фасадах (наружные 
подоконники, пояски, балконы и др.): без 
водосточных труб
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Кровли:
НР, (2763,04 руб.): 120% от ФОТ
СП, (1496,64 руб.): 65% от ФОТ
100 м2 
фасадов 
без 
вычета 
проемов
47,8 318,23 48,17 1,5 15211,39 2302,53 71,7 4,9 234,22
170 ТЕР09-03-029-
01
Монтаж лестниц прямолинейных и 
криволинейных, пожарных с ограждением
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Строительные металлические конструкции:
НР, (53,89 руб.): 90% от ФОТ
СП, (50,9 руб.): 85% от ФОТ
1 т 
конструк
ций
0,138 1304,66 349,92 863,52 84,01 180,04 48,29 119,17 11,59 32,37 4,47
171 СЦМ-201-
0650
Ограждение лестничных проемов, лестничные 
марши, пожарные лестницы
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Строительные металлические конструкции
т 0,138 12991,88 1792,88
                           Козырек
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172 ТЕР08-02-010-
19
Кладка стен из лицевого кирпича: толщиной 
250 мм при высоте этажа до 4 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Конструкции из кирпича и блоков:
НР, (261,58 руб.): 122% от ФОТ
СП, (171,53 руб.): 80% от ФОТ
1 м3 
кладки
2,34 1256,05 85,83 45,08 5,8 2939,16 200,84 105,49 13,57 8,54 19,98
173 ТЕР12-01-017-
01
Устройство выравнивающих стяжек цементно-
песчаных: толщиной 15 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Кровли:
НР, (57,88 руб.): 120% от ФОТ
СП, (31,35 руб.): 65% от ФОТ
100 м2 
стяжек
0,18 1974,22 243,89 265,83 24,06 355,36 43,9 47,85 4,33 27,22 4,9
174 ТЕР12-01-017-
02
Устройство выравнивающих стяжек цементно-
песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины 
добавлять или исключать к (12-01-017-01)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Кровли:
НР, (0,28 руб.): 120% от ФОТ
СП, (0,15 руб.): 65% от ФОТ
100 м2 
стяжек
0,18 61,65 0,89 3,52 0,37 11,1 0,16 0,63 0,07 0,1 0,02
175 ТЕР12-01-002-
02
Устройство кровель плоских четырехслойных 
из рулонных кровельных материалов: на 
битумной антисептированной мастике с 
защитным слоем из гравия на битумной 
антисептированной мастике
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Кровли:
НР, (70,74 руб.): 120% от ФОТ
СП, (38,32 руб.): 65% от ФОТ
100 м2 
кровли
0,18 8693,88 317,17 360,81 10,36 1564,9 57,09 64,95 1,86 29,34 5,28
176 ТЕР12-01-010-
01
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Кровли:
НР, (89,35 руб.): 120% от ФОТ
СП, (48,4 руб.): 65% от ФОТ
100 м2 
покрытия
0,067 7586,5 1108,33 33,65 2,97 508,3 74,26 2,25 0,2 112,75 7,55
1082526,26 25301,41 12743,8 1135,41 2496,39Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
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30927,3
18429,57
381639,55 1507,26
76803,87 777,11
664598,01 164,42
2126,57 9,55
1265,15 13,6
2077,71 4,47
3372,27 19,98
1131883,13 2496,39
8059007,89 2496,39
1044481,12
12743,8
26436,82
30927,3
18429,57
8059007,89 2496,39
177 СЦМ-203-
0199
Блоки дверные однопольные с полотном 
глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 
м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Отделочные работы
м2 72 268,62 19340,64
178 ТЕР10-01-039-
01
Установка блоков в наружных и внутренних 
дверных проемах: в каменных стенах площадью 
проема до 3 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Деревянные конструкции:
НР, (1090,65 руб.): 118% от ФОТ
СП, (582,3 руб.): 63% от ФОТ
100 м2 
проемов
0,7278 4961,67 1101,2 1686,32 168,77 3611,1 801,45 1227,3 122,83 104,28 75,9
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве
  Строительные металлические конструкции
  Конструкции из кирпича и блоков
  Итого
  Всего с учетом "Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 СМР 
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 8 Кровля :
  Кровли
  Теплоизоляционные работы
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
  Итого по разделу 8 Кровля
                           Раздел 9. Двери
                           Жилая часть
    Справочно, в ценах 2001г.:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
Страница 37
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
179 ТЕР10-01-039-
03
Установка блоков в наружных и внутренних 
дверных проемах: в перегородках и деревянных 
нерубленых стенах площадью проема до 3 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Деревянные конструкции:
НР, (7066,26 руб.): 118% от ФОТ
СП, (3772,67 руб.): 63% от ФОТ
100 м2 
проемов
5,0556 8202,76 1184,5 586,6 41469,87 5988,36 2965,62 115 581,39
180 ТЕР10-01-039-
03
Установка блоков в наружных и внутренних 
дверных проемах: в перегородках и деревянных 
нерубленых стенах площадью проема до 3 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Деревянные конструкции:
НР, (148,72 руб.): 118% от ФОТ
СП, (79,4 руб.): 63% от ФОТ
100 м2 
проемов
0,1064 8202,76 1184,5 586,6 872,77 126,03 62,41 115 12,24
181 ТЕР10-01-041-
03
Заполнение балконных проемов в каменных 
стенах жилых и общественных зданий блоками 
дверными с полотнами: раздельными 
(раздельно-спаренными) площадью проема до 3 
м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Деревянные конструкции:
НР, (1302,08 руб.): 118% от ФОТ
СП, (695,18 руб.): 63% от ФОТ
100 м2 
проемов
0,378 8379,97 2711,48 2043,45 207,73 3167,63 1024,94 772,42 78,52 263,25 99,51
182 ТЕР15-04-025-
05
Улучшенная окраска масляными составами по 
дереву: заполнений проемов оконных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Отделочные работы:
НР, (2239,37 руб.): 105% от ФОТ
СП, (1173 руб.): 55% от ФОТ
100 м2 
окрашива
емой 
поверхно
сти
1,4752 2778,28 1445,6 13,87 0,12 4098,52 2132,55 20,46 0,18 138,6 204,46
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183 СЦМ-203-
0233
Блоки дверные трудносгораемые с обшивкой 
полотна асбестовым картоном и защитой 
оцинкованной сталью полотен и коробок 
двупольные ДС 21-13ГТ, пл.2.66 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Отделочные работы
м2 10,64 593,04 6309,95
184 СЦМ-203-
0198
Блоки дверные однопольные с полотном 
глухим ДГ 21-7, пл.1.39 м2; ДГ 21-8, пл.1.59 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Отделочные работы
м2 164,02 278,53 45684,49
185 СЦМ-203-
0199
Блоки дверные однопольные с полотном 
глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 
м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Отделочные работы
м2 72 268,62 19340,64
186 СЦМ-203-
0202
Блоки дверные однопольные с полотном под 
остекление ДО 21-9, пл.1.80 м2; до 21-10, 
пл.2.00 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Отделочные работы
м2 140,4 241,75 33941,7
187 СЦМ-203-
0208
Блоки дверные двупольные с полотном под 
остекление ДО 21-13, пл.2.63 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Отделочные работы
м2 205,14 267,13 54799,05
188 СЦМ-101-
0882
Скобяные изделия для дверных балконных 
блоков со спаренными полотнами жилых и 
общественных зданий однопольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Отделочные работы
комплект 20 46,19 923,8
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189 СЦМ-101-
0889
Скобяные изделия для блоков входных дверей в 
помещение однопольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Отделочные работы
комплект 314 112,41 35296,74
190 СЦМ-101-
0890
Скобяные изделия для блоков входных дверей в 
помещение двупольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Отделочные работы
комплект 82 117,09 9601,38
191 СЦМ-101-
0960
Задвижка накладная
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Отделочные работы
шт 118 2,87 338,66
192 ТЕР10-01-060-
01
Установка и крепление наличников
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Деревянные конструкции:
НР, (309,86 руб.): 118% от ФОТ
СП, (165,43 руб.): 63% от ФОТ
100 м 
коробок 
блоков
3,58 1164,64 73,35 6,02 4169,41 262,59 21,55 7,82 28
193 ТЕР15-04-025-
04
Улучшенная окраска масляными составами по 
дереву: заполнений проемов дверных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Отделочные работы:
НР, (3696,99 руб.): 105% от ФОТ
СП, (1936,52 руб.): 55% от ФОТ
100 м2 
окрашива
емой 
поверхно
сти
3,64 2324,08 967,17 13,87 0,12 8459,65 3520,5 50,49 0,44 92,73 337,54
194 ТЕР15-05-002-
01
Остекление стеклом оконным прочих дверей: 
на штапиках по замазке
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Отделочные работы:
НР, (1338,58 руб.): 105% от ФОТ
СП, (701,16 руб.): 55% от ФОТ
100 м2 
площади 
остеклени
я дверей 
и витрин
1,364 9882,95 929,72 107,34 4,91 13480,34 1268,14 146,41 6,7 94,58 129,01
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195 ТЕР09-04-009-
01
Монтаж оконных блоков стальных с 
нащельниками: из стали при высоте здания до 
50 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Строительные металлические конструкции:
НР, (8769,38 руб.): 90% от ФОТ
СП, (8282,2 руб.): 85% от ФОТ
1 т 
конструк
ций
8,298 3991,23 1083,27 1451,73 90,96 33119,23 8988,97 12046,46 754,79 92,35 766,32
196 Прайс-лист Металлические  двери противопажарных 
одностворчатые
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Строительные металлические конструкции
шт 84 3631,96 305084,64
197 Прайс-лист Металлические  двери противопажарных 
двухстворчатые
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Строительные металлические конструкции
шт 4 5326,88 21307,52
198 ТЕР07-05-039-
09
Устройство герметизации коробок окон и 
балконных дверей мастикой: герметизирующей 
нетвердеющей
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве:
НР, (2001,53 руб.): 155% от ФОТ
СП, (1291,31 руб.): 100% от ФОТ
100 м шва 4,584 2305,11 220,7 1158,62 61 10566,62 1011,69 5311,11 279,62 21,16 97
199 ТЕР09-04-009-
01
Монтаж оконных блоков стальных с 
нащельниками: из стали при высоте здания до 
50 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Строительные металлические конструкции:
НР, (794,72 руб.): 90% от ФОТ
СП, (750,57 руб.): 85% от ФОТ
1 т 
конструк
ций
0,752 3991,23 1083,27 1451,73 90,96 3001,41 814,62 1091,7 68,4 92,35 69,45
200 Прайс-лист Металлические  двери противопажарных 
одностворчатые
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Строительные металлические конструкции
шт 4 3631,96 14527,84
                           кондоминиум
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201 ТЕР07-05-039-
09
Устройство герметизации коробок окон и 
балконных дверей мастикой: герметизирующей 
нетвердеющей
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве:
НР, (181,64 руб.): 155% от ФОТ
СП, (117,19 руб.): 100% от ФОТ
100 м шва 0,416 2305,11 220,7 1158,62 61 958,93 91,81 481,99 25,38 21,16 8,8
202 ТЕР10-01-039-
01
Установка блоков в наружных и внутренних 
дверных проемах: в каменных стенах площадью 
проема до 3 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Деревянные конструкции:
НР, (416,6 руб.): 118% от ФОТ
СП, (222,42 руб.): 63% от ФОТ
100 м2 
проемов
0,278 4961,67 1101,2 1686,32 168,77 1379,34 306,13 468,8 46,92 104,28 28,99
203 СЦМ-203-
0198
Блоки дверные однопольные с полотном 
глухим ДГ 21-7, пл.1.39 м2; ДГ 21-8, пл.1.59 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Деревянные конструкции
м2 5,56 278,53 1548,63
204 СЦМ-203-
0199
Блоки дверные однопольные с полотном 
глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 
м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Отделочные работы
м2 3,6 268,62 967,03
205 СЦМ-101-
0889
Скобяные изделия для блоков входных дверей в 
помещение однопольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Отделочные работы
комплект 6 112,41 674,46
206 СЦМ-101-
0960
Задвижка накладная
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Отделочные работы
шт 2 2,87 5,74
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207 СЦМ-101-
0950
Замок врезной оцинкованный с цилиндровым 
механизмом
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Отделочные работы
шт 2 49,31 98,62
208 ТЕР10-01-060-
01
Установка и крепление наличников
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Деревянные конструкции:
НР, (15,41 руб.): 118% от ФОТ
СП, (8,23 руб.): 63% от ФОТ
100 м 
коробок 
блоков
0,178 1164,64 73,35 6,02 207,31 13,06 1,07 7,82 1,39
209 ТЕР15-04-025-
04
Улучшенная окраска масляными составами по 
дереву: заполнений проемов дверных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Отделочные работы:
НР, (223,45 руб.): 105% от ФОТ
СП, (117,05 руб.): 55% от ФОТ
100 м2 
окрашива
емой 
поверхно
сти
0,22 2324,08 967,17 13,87 0,12 511,3 212,78 3,05 0,03 92,73 20,4
698864,96 26563,62 24670,84 1383,81 2460,4
29595,25
19894,61
265298,83 691,41
72301,26 827,42
395637,5 835,77
15117,23 105,8
748354,82 2460,4
5328286,32 2460,4
647630,52
24670,84
27947,43
29595,25
19894,61
5328286,32 2460,4
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Накладные расходы
  Итого
  Всего с учетом "Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 СМР 
    Справочно, в ценах 2001г.:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
Сметная прибыль
Итоги по разделу 9 Двери :
  Отделочные работы
  Деревянные конструкции
  Строительные металлические конструкции
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 9 Двери
                           Раздел 10. Окна
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210 ТЕР10-01-027-
03
Установка в жилых и общественных зданиях 
блоков оконных с переплетами: раздельными 
(раздельно-спаренными) в стенах каменных 
площадью проема до 2 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Деревянные конструкции:
НР, (3493,3 руб.): 118% от ФОТ
СП, (1865,06 руб.): 63% от ФОТ
100 м2 
проемов
1,032 8055,09 2751,15 1446,24 117,47 8312,85 2839,19 1492,52 121,23 270,25 278,9
211 ТЕР10-01-027-
04
Установка в жилых и общественных зданиях 
блоков оконных с переплетами: раздельными 
(раздельно-спаренными) в стенах каменных 
площадью проема более 2 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Деревянные конструкции:
НР, (9777,79 руб.): 118% от ФОТ
СП, (5220,34 руб.): 63% от ФОТ
100 м2 
проемов
4,257 5690,79 1856,83 1171,64 89,67 24225,69 7904,53 4987,67 381,73 182,4 776,48
212 ТЕР10-01-041-
03
Заполнение балконных проемов в каменных 
стенах жилых и общественных зданий блоками 
дверными с полотнами: раздельными 
(раздельно-спаренными) площадью проема до 3 
м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Деревянные конструкции:
НР, (5084,33 руб.): 118% от ФОТ
СП, (2714,51 руб.): 63% от ФОТ
100 м2 
проемов
1,476 8379,97 2711,48 2043,45 207,73 12368,84 4002,14 3016,13 306,61 263,25 388,56
213 ТЕР07-05-039-
09
Устройство герметизации коробок окон и 
балконных дверей мастикой: герметизирующей 
нетвердеющей
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве:
НР, (7958,99 руб.): 155% от ФОТ
СП, (5134,83 руб.): 100% от ФОТ
100 м шва 18,228 2305,11 220,7 1158,62 61 42017,55 4022,92 21119,33 1111,91 21,16 385,7
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214 ТЕР10-01-033-
01
Установка деревянных подоконных досок в 
каменных стенах высотой проема: до 1 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Деревянные конструкции:
НР, (564,25 руб.): 118% от ФОТ
СП, (301,25 руб.): 63% от ФОТ
100 м2 
проемов
0,382 9657,74 1245,52 165,74 6,25 3689,26 475,79 63,31 2,39 125,43 47,91
215 ТЕР10-01-033-
02
Установка деревянных подоконных досок в 
каменных стенах высотой проема: до 2 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Деревянные конструкции:
НР, (3819,18 руб.): 118% от ФОТ
СП, (2039,05 руб.): 63% от ФОТ
100 м2 
проемов
4,9 5146,14 657,56 85,27 2,97 25216,09 3222,04 417,82 14,55 66,22 324,48
216 Прайс-лист Оконные блоки ПВХ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Деревянные конструкции
м2 676,5 1826,95 1235931,68
217 ТЕР10-01-027-
03
Установка в жилых и общественных зданиях 
блоков оконных с переплетами: раздельными 
(раздельно-спаренными) в стенах каменных 
площадью проема до 2 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Деревянные конструкции:
НР, (2680,9 руб.): 118% от ФОТ
СП, (1431,33 руб.): 63% от ФОТ
100 м2 
проемов
0,792 8055,09 2751,15 1446,24 117,47 6379,63 2178,91 1145,42 93,04 270,25 214,04
218 СЦМ-203-
9095
Блоки оконные
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Деревянные конструкции
м2 79,2 458,09 36280,73
219 ТЕР15-04-025-
05
Улучшенная окраска масляными составами по 
дереву: заполнений проемов оконных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Отделочные работы:
НР, (450,85 руб.): 105% от ФОТ
СП, (236,16 руб.): 55% от ФОТ
100 м2 
окрашива
емой 
поверхно
сти
0,297 2778,28 1445,6 13,87 0,12 825,15 429,34 4,12 0,04 138,6 41,16
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220 ТЕР10-01-033-
01
Установка деревянных подоконных досок в 
каменных стенах высотой проема: до 1 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Деревянные конструкции:
НР, (117 руб.): 118% от ФОТ
СП, (62,46 руб.): 63% от ФОТ
100 м2 
проемов
0,0792 9657,74 1245,52 165,74 6,25 764,89 98,65 13,13 0,5 125,43 9,93
221 ТЕР15-04-038-
03
Окраска эмалевыми составами по дереву с 
подготовкой поверхности: заполнений проемов 
оконных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Отделочные работы:
НР, (31,5 руб.): 105% от ФОТ
СП, (16,5 руб.): 55% от ФОТ
100 м2 
окрашива
емой 
поверхно
сти или 
покрытия
0,0268 2222,23 1119,4 12,37 0,12 59,56 30 0,33 108,68 2,91
1396071,92 25203,51 32259,78 2032 2470,07
33978,07
19021,51
1392340,41 2040,3
55111,37 385,7
1619,72 44,07
1449071,5 2470,07
10317389,1 2470,07
1338608,41
32259,78
27235,51
33978,07
19021,51
10317389,1 2470,07
222 ТЕР11-01-001-
02
Уплотнение грунта: щебнем
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Полы:
НР, (523,55 руб.): 123% от ФОТ
СП, (319,24 руб.): 75% от ФОТ
100 м2 
площади 
уплотнен
ия
5,048 760,56 74,15 102,11 10,17 3839,31 374,31 515,45 51,34 7,7 38,87
Сметная прибыль
Итоги по разделу 10 Окна :
  Деревянные конструкции
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
  Отделочные работы
  Итого
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 10 Окна
                           Раздел 11. Полы
                           1 тип (полы подвала)
  Всего с учетом "Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 СМР 
    Справочно, в ценах 2001г.:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
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223 ТЕР11-01-002-
09
Устройство подстилающих слоев: бетонных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Полы:
НР, (17469,6 руб.): 123% от ФОТ
СП, (10652,2 руб.): 75% от ФОТ
1 м3 
подстила
ющего 
слоя
402,92 734,61 35,25 1,06 295989,06 14202,93 427,1 3,66 1474,69
224 ТЕР11-01-015-
01
Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Полы:
НР, (2493,05 руб.): 123% от ФОТ
СП, (1520,15 руб.): 75% от ФОТ
100 м2 
покрытия
5,048 3106,9 369,13 259,18 32,39 15683,63 1863,37 1308,34 163,5 40,43 204,09
225 ТЕР11-01-015-
02
Устройство покрытий: бетонных на каждые 5 
мм изменения толщины
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Полы:
НР, (-81,83 руб.): 123% от ФОТ
СП, (-49,9 руб.): 75% от ФОТ
100 м2 
покрытия
-5,048 336,31 10,86 8,12 2,32 -1697,69 -54,82 -40,99 -11,71 1,19 -6,01
226 ТЕР11-01-011-
01
Устройство стяжек: цементных толщиной 20 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Полы:
НР, (4035,51 руб.): 123% от ФОТ
СП, (2460,68 руб.): 75% от ФОТ
100 м2 
стяжки
8,72 1575,12 360,73 62,39 15,52 13735,05 3145,57 544,04 135,33 39,51 344,53
227 ТЕР11-01-011-
02
Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм 
изменения толщины стяжки добавлять или 
исключать к норме 11-01-011-01
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Полы:
НР, (76,58 руб.): 123% от ФОТ
СП, (46,7 руб.): 75% от ФОТ
100 м2 
стяжки
8,72 302,89 4,57 12,13 2,57 2641,2 39,85 105,77 22,41 0,5 4,36
                           2 тип (1 этаж)
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228 ТЕР11-01-009-
01
Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной 
из плит: или матов минераловатных или 
стекловолокнистых
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Полы:
НР, (1515,64 руб.): 123% от ФОТ
СП, (924,17 руб.): 75% от ФОТ
100 м2 
изолируе
мой 
поверхно
сти
4,184 4138,27 292,31 153,4 2,2 17314,52 1223,03 641,83 9,2 28,38 118,74
229 ТЕР11-01-004-
03
Устройство гидроизоляции оклеечной 
рулонными материалами: на резино-битумной 
мастике первый слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Полы:
НР, (160,04 руб.): 123% от ФОТ
СП, (97,58 руб.): 75% от ФОТ
100 м2 
изолируе
мой 
поверхно
сти
0,34 2737,51 379,86 60,59 2,81 930,75 129,15 20,6 0,96 32,86 11,17
230 ТЕР11-01-004-
04
Устройство гидроизоляции оклеечной 
рулонными материалами: на резино-битумной 
мастике последующий слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Полы:
НР, (115,12 руб.): 123% от ФОТ
СП, (70,19 руб.): 75% от ФОТ
100 м2 
изолируе
мой 
поверхно
сти
0,34 2175,71 273,28 40,54 1,96 739,74 92,92 13,78 0,67 23,64 8,04
231 ТЕР26-01-055-
01
Установка пароизоляционного слоя из пленки 
полиэтиленовой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Теплоизоляционные работы:
НР, (4034,21 руб.): 100% от ФОТ
СП, (2823,95 руб.): 70% от ФОТ
100 м2 
поверхно
сти 
покрытия 
изоляции
4,184 7842,82 964,2 37,6 32814,36 4034,21 157,32 95,94 401,41
232 ТЕР11-01-027-
02
Устройство покрытий на цементном растворе 
из плиток: керамических для полов 
многоцветных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Полы:
НР, (96,68 руб.): 123% от ФОТ
СП, (58,95 руб.): 75% от ФОТ
100 м2 
покрытия
0,0636 20152,11 1203,79 161,28 32,09 1281,67 76,56 10,26 2,04 119,78 7,62
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233 ТЕР11-01-017-
02
Устройство покрытий мозаичных: терраццо, 
толщиной 20 мм без рисунка
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Полы:
НР, (645,8 руб.): 123% от ФОТ
СП, (393,78 руб.): 75% от ФОТ
100 м2 
покрытия
0,2886 4358,12 1794,98 455,09 24,29 1257,75 518,03 131,34 7,01 174,27 50,29
234 ТЕР11-01-017-
04
На каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 
мм добавлять к нормам 11-01-017-02, 11-01-017-
03
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Полы:
НР, (63,98 руб.): 123% от ФОТ
СП, (39,02 руб.): 75% от ФОТ
100 м2 
покрытия
0,2886 708,04 179,63 20,25 0,61 204,34 51,84 5,84 0,18 17,44 5,03
235 ТЕР11-01-027-
02
Устройство покрытий на цементном растворе 
из плиток: керамических для полов 
многоцветных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Полы:
НР, (419,57 руб.): 123% от ФОТ
СП, (255,83 руб.): 75% от ФОТ
100 м2 
покрытия
0,276 20152,11 1203,79 161,28 32,09 5561,98 332,25 44,51 8,86 119,78 33,06
236 ТЕР11-01-036-
02
Устройство покрытий из линолеума на клее: КН-
2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Полы:
НР, (1711,27 руб.): 123% от ФОТ
СП, (1043,46 руб.): 75% от ФОТ
100 м2 
покрытия
3,4 8981,62 404,92 86,87 4,28 30537,51 1376,73 295,36 14,55 42,4 144,16
237 СЦМ-101-
0565
Покрытие поливинилхлоридное ковровое с 
печатным рисунком марки ПР
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Полы
м2 346,8 85,51 29654,87
238 ТЕР11-01-017-
02
Устройство покрытий мозаичных: терраццо, 
толщиной 20 мм без рисунка
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Полы:
НР, (1409,75 руб.): 123% от ФОТ
СП, (859,61 руб.): 75% от ФОТ
100 м2 
покрытия
0,63 4358,12 1794,98 455,09 24,29 2745,62 1130,84 286,71 15,3 174,27 109,79
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239 ТЕР11-01-017-
02
Устройство покрытий мозаичных: терраццо, 
толщиной 20 мм без рисунка
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Полы:
НР, (1409,75 руб.): 123% от ФОТ
СП, (859,61 руб.): 75% от ФОТ
100 м2 
покрытия
0,63 4358,12 1794,98 455,09 24,29 2745,62 1130,84 286,71 15,3 174,27 109,79
240 ТЕР11-01-040-
01
Устройство плинтусов поливинилхлоридных: 
на клее КН-2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Полы:
НР, (469,65 руб.): 123% от ФОТ
СП, (286,37 руб.): 75% от ФОТ
100 м 
плинтусо
в
3,782 1457,33 100,96 4,51 5511,62 381,83 17,06 8,99 34
241 ТЕР11-01-039-
02
Устройство плинтусов: цементных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Полы:
НР, (137,28 руб.): 123% от ФОТ
СП, (83,71 руб.): 75% от ФОТ
100 м 
плинтусо
в
0,96942 210,93 115,13 6,02 204,48 111,61 5,84 10,4 10,08
242 ТЕР26-01-055-
01
Установка пароизоляционного слоя из пленки 
полиэтиленовой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Теплоизоляционные работы:
НР, (283,47 руб.): 100% от ФОТ
СП, (198,43 руб.): 70% от ФОТ
100 м2 
поверхно
сти 
покрытия 
изоляции
0,294 7842,82 964,2 37,6 2305,79 283,47 11,05 95,94 28,21
243 ТЕР11-01-009-
01
Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной 
из плит: или матов минераловатных или 
стекловолокнистых
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Полы:
НР, (106,51 руб.): 123% от ФОТ
СП, (64,94 руб.): 75% от ФОТ
100 м2 
изолируе
мой 
поверхно
сти
0,294 4138,27 292,31 153,4 2,2 1216,65 85,94 45,1 0,65 28,38 8,34
                           3 тип (кондоминиум)
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244 ТЕР11-01-011-
01
Устройство стяжек: цементных толщиной 20 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Полы:
НР, (272,13 руб.): 123% от ФОТ
СП, (165,93 руб.): 75% от ФОТ
100 м2 
стяжки
0,588 1575,12 360,73 62,39 15,52 926,17 212,11 36,69 9,13 39,51 23,23
245 ТЕР11-01-011-
01
Устройство стяжек: цементных толщиной 20 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Полы:
НР, (272,13 руб.): 123% от ФОТ
СП, (165,93 руб.): 75% от ФОТ
100 м2 
стяжки
0,588 1575,12 360,73 62,39 15,52 926,17 212,11 36,69 9,13 39,51 23,23
246 ТЕР11-01-004-
03
Устройство гидроизоляции оклеечной 
рулонными материалами: на резино-битумной 
мастике первый слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Полы:
НР, (29,18 руб.): 123% от ФОТ
СП, (17,79 руб.): 75% от ФОТ
100 м2 
изолируе
мой 
поверхно
сти
0,062 2737,51 379,86 60,59 2,81 169,73 23,55 3,76 0,17 32,86 2,04
247 ТЕР11-01-027-
02
Устройство покрытий на цементном растворе 
из плиток: керамических для полов 
многоцветных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Полы:
НР, (498,61 руб.): 123% от ФОТ
СП, (304,03 руб.): 75% от ФОТ
100 м2 
покрытия
0,328 20152,11 1203,79 161,28 32,09 6609,89 394,84 52,9 10,53 119,78 39,29
248 ТЕР11-01-039-
02
Устройство плинтусов: цементных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Полы:
НР, (49,7 руб.): 123% от ФОТ
СП, (30,31 руб.): 75% от ФОТ
100 м 
плинтусо
в
0,35096 210,93 115,13 6,02 74,03 40,41 2,11 10,4 3,65
                           4 тип (2-10 этаж)
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249 ТЕР11-01-011-
01
Устройство стяжек: цементных толщиной 20 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Полы:
НР, (21285,46 руб.): 123% от ФОТ
СП, (12978,94 руб.): 75% от ФОТ
100 м2 
стяжки
45,994 1575,12 360,73 62,39 15,52 72446,07 16591,42 2869,57 713,83 39,51 1817,22
250 ТЕР11-01-011-
02
Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм 
изменения толщины стяжки добавлять или 
исключать к норме 11-01-011-01
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Полы:
НР, (403,92 руб.): 123% от ФОТ
СП, (246,29 руб.): 75% от ФОТ
100 м2 
стяжки
45,994 302,89 4,57 12,13 2,57 13931,12 210,19 557,91 118,2 0,5 23
251 ТЕР11-01-004-
03
Устройство гидроизоляции оклеечной 
рулонными материалами: на резино-битумной 
мастике первый слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Полы:
НР, (1588,09 руб.): 123% от ФОТ
СП, (968,35 руб.): 75% от ФОТ
100 м2 
изолируе
мой 
поверхно
сти
3,374 2737,51 379,86 60,59 2,81 9236,36 1281,65 204,43 9,48 32,86 110,87
252 ТЕР11-01-004-
04
Устройство гидроизоляции оклеечной 
рулонными материалами: на резино-битумной 
мастике последующий слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Полы:
НР, (1142,25 руб.): 123% от ФОТ
СП, (696,5 руб.): 75% от ФОТ
100 м2 
изолируе
мой 
поверхно
сти
3,374 2175,71 273,28 40,54 1,96 7340,85 922,05 136,78 6,61 23,64 79,76
253 ТЕР26-01-055-
01
Установка пароизоляционного слоя из пленки 
полиэтиленовой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Теплоизоляционные работы:
НР, (5238,11 руб.): 100% от ФОТ
СП, (3666,68 руб.): 70% от ФОТ
100 м2 
поверхно
сти 
покрытия 
изоляции
5,4326 7842,82 964,2 37,6 42606,9 5238,11 204,27 95,94 521,2
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254 ТЕР11-01-009-
01
Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной 
из плит: или матов минераловатных или 
стекловолокнистых
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Полы:
НР, (1967,94 руб.): 123% от ФОТ
СП, (1199,96 руб.): 75% от ФОТ
100 м2 
изолируе
мой 
поверхно
сти
5,4326 4138,27 292,31 153,4 2,2 22481,57 1588 833,36 11,95 28,38 154,18
255 ТЕР11-01-027-
02
Устройство покрытий на цементном растворе 
из плиток: керамических для полов 
многоцветных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Полы:
НР, (5128,93 руб.): 123% от ФОТ
СП, (3127,4 руб.): 75% от ФОТ
100 м2 
покрытия
3,374 20152,11 1203,79 161,28 32,09 67993,22 4061,59 544,16 108,27 119,78 404,14
256 ТЕР11-01-011-
01
Устройство стяжек: цементных толщиной 20 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Полы:
НР, (2514,13 руб.): 123% от ФОТ
СП, (1533,01 руб.): 75% от ФОТ
100 м2 
стяжки
5,4326 1575,12 360,73 62,39 15,52 8557 1959,7 338,94 84,31 39,51 214,64
257 ТЕР11-01-011-
02
Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм 
изменения толщины стяжки добавлять или 
исключать к норме 11-01-011-01
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Полы:
НР, (47,71 руб.): 123% от ФОТ
СП, (29,09 руб.): 75% от ФОТ
100 м2 
стяжки
5,4326 302,89 4,57 12,13 2,57 1645,48 24,83 65,9 13,96 0,5 2,72
258 ТЕР11-01-039-
04
Устройство плинтусов: из плиток керамических
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Полы:
НР, (1145,44 руб.): 123% от ФОТ
СП, (698,44 руб.): 75% от ФОТ
100 м 
плинтусо
в
3,61018 5406,76 257,95 9,02 19519,38 931,25 32,56 23,6 85,2
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02
Устройство плинтусов: цементных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Полы:
НР, (1148,54 руб.): 123% от ФОТ
СП, (700,33 руб.): 75% от ФОТ
100 м 
плинтусо
в
8,1106 210,93 115,13 6,02 1710,77 933,77 48,83 10,4 84,35
741392,54 65156,04 10801,88 1531,16 6728,98
79827,42
49537,61
776785,68 5778,16
93971,89 950,82
870757,57 6728,98
6199793,9 6728,98
665435,21
10801,88
66687,2
79827,42
49537,61
6199793,9 6728,98
260 ТЕР15-02-035-
04
Отделка поверхностей из сборных элементов и 
плит под окраску или оклейку обоями: 
потолков сборных из плит
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Отделочные работы:
НР, (548,95 руб.): 105% от ФОТ
СП, (287,55 руб.): 55% от ФОТ
100 м2 
отделыва
емой 
поверхно
сти
1,47 398,86 354,31 3,67 1,34 586,32 520,84 5,39 1,97 33,97 49,94
261 ТЕР15-04-002-
01
Известковая окраска водными составами 
внутри помещений: по штукатурке
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Отделочные работы:
НР, (148,01 руб.): 105% от ФОТ
СП, (77,53 руб.): 55% от ФОТ
100 м2 
окрашива
емой 
поверхно
сти
1,47 134,7 95,77 3,34 0,12 198,01 140,78 4,91 0,18 10,21 15,01
  Теплоизоляционные работы
  Итого
  Всего с учетом "Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 СМР 
    Справочно, в ценах 2001г.:
      Материалы
      Машины и механизмы
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 11 Полы :
  Полы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 11 Полы
                           Раздел 12. Внутренняя отделка
                           Подвал
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03
Оштукатуривание поверхностей цементно-
известковым или цементным раствором по 
камню и бетону: улучшенное стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Отделочные работы:
НР, (2658,67 руб.): 105% от ФОТ
СП, (1392,64 руб.): 55% от ФОТ
100 м2 
оштукату
риваемой 
поверхно
сти
2,52 2469,88 927,93 150,85 76,86 6224,1 2338,38 380,14 193,69 85,84 216,32
263 ТЕР15-04-002-
01
Известковая окраска водными составами 
внутри помещений: по штукатурке
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Отделочные работы:
НР, (253,72 руб.): 105% от ФОТ
СП, (132,9 руб.): 55% от ФОТ
100 м2 
окрашива
емой 
поверхно
сти
2,52 134,7 95,77 3,34 0,12 339,44 241,34 8,42 0,3 10,21 25,73
264 ТЕР15-02-016-
03
Оштукатуривание поверхностей цементно-
известковым или цементным раствором по 
камню и бетону: улучшенное стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Отделочные работы:
НР, (136563,02 руб.): 105% от ФОТ
СП, (71533,01 руб.): 55% от ФОТ
100 м2 
оштукату
риваемой 
поверхно
сти
129,44 2469,88 927,93 150,85 76,86 319701,27 120111,26 19526,02 9948,76 85,84 11111,13
265 ТЕР15-02-035-
04
Отделка поверхностей из сборных элементов и 
плит под окраску или оклейку обоями: 
потолков сборных из плит
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Отделочные работы:
НР, (17551,33 руб.): 105% от ФОТ
СП, (9193,55 руб.): 55% от ФОТ
100 м2 
отделыва
емой 
поверхно
сти
47 398,86 354,31 3,67 1,34 18746,42 16652,57 172,49 62,98 33,97 1596,59
266 ТЕР15-04-005-
04
Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами улучшенная: по 
штукатурке потолков
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Отделочные работы:
НР, (27677,75 руб.): 105% от ФОТ
СП, (14497,87 руб.): 55% от ФОТ
100 м2 
окрашива
емой 
поверхно
сти
47,46 2794,4 555,17 24,73 0,24 132622,22 26348,37 1173,69 11,39 53,9 2558,09
                           Жилая часть
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02
Известковая окраска водными составами 
внутри помещений: по кирпичу и бетону
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Отделочные работы:
НР, (30,84 руб.): 105% от ФОТ
СП, (16,15 руб.): 55% от ФОТ
100 м2 
окрашива
емой 
поверхно
сти
0,64 74,15 45,77 3,34 0,12 47,46 29,29 2,14 0,08 4,88 3,12
268 ТЕР15-02-031-
01
Штукатурка поверхностей оконных и дверных 
откосов по бетону и камню: плоских
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Отделочные работы:
НР, (29,1 руб.): 105% от ФОТ
СП, (15,24 руб.): 55% от ФОТ
100 м2 
оштукату
риваемой 
поверхно
сти
0,01257 4624,95 2179,36 68,68 25,17 58,14 27,39 0,86 0,32 204,06 2,57
269 ТЕР15-06-001-
01
Оклейка обоями стен по монолитной 
штукатурке и бетону: простыми и средней 
плотности
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Отделочные работы:
НР, (23157,82 руб.): 105% от ФОТ
СП, (12130,29 руб.): 55% от ФОТ
100 м2 
оклеивае
мой и 
обиваемо
й 
поверхно
сти
64,4 824,7 342,35 1,84 0,12 53110,68 22047,34 118,5 7,73 33,63 2165,77
270 ТЕР15-04-005-
03
Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами улучшенная: по 
штукатурке стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Отделочные работы:
НР, (35466,07 руб.): 105% от ФОТ
СП, (18577,47 руб.): 55% от ФОТ
100 м2 
окрашива
емой 
поверхно
сти
76,4 2494,07 441,87 23,23 0,24 190546,95 33758,87 1774,77 18,34 42,9 3277,56
271 ТЕР15-04-002-
01
Известковая окраска водными составами 
внутри помещений: по штукатурке
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Отделочные работы:
НР, (167,14 руб.): 105% от ФОТ
СП, (87,55 руб.): 55% от ФОТ
100 м2 
окрашива
емой 
поверхно
сти
1,66 134,7 95,77 3,34 0,12 223,6 158,98 5,54 0,2 10,21 16,95
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05
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и 
откосов (без карнизных, плинтусных и угловых 
плиток) без установки плиток туалетного 
гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу 
и бетону
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Отделочные работы:
НР, (441,76 руб.): 105% от ФОТ
СП, (231,4 руб.): 55% от ФОТ
100 м2 
поверхно
сти 
облицовк
и
0,2468 13576,62 1686,12 49,2 18,58 3350,71 416,13 12,14 4,59 159,67 39,41
273 ТЕР15-02-035-
04
Отделка поверхностей из сборных элементов и 
плит под окраску или оклейку обоями: 
потолков сборных из плит
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Отделочные работы:
НР, (122,48 руб.): 105% от ФОТ
СП, (64,16 руб.): 55% от ФОТ
100 м2 
отделыва
емой 
поверхно
сти
0,328 398,86 354,31 3,67 1,34 130,83 116,21 1,2 0,44 33,97 11,14
274 ТЕР15-04-005-
04
Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами улучшенная: по 
штукатурке потолков
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Отделочные работы:
НР, (107,3 руб.): 105% от ФОТ
СП, (56,2 руб.): 55% от ФОТ
100 м2 
окрашива
емой 
поверхно
сти
0,184 2794,4 555,17 24,73 0,24 514,17 102,15 4,55 0,04 53,9 9,92
275 ТЕР15-04-002-
02
Известковая окраска водными составами 
внутри помещений: по кирпичу и бетону
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Отделочные работы:
НР, (6,94 руб.): 105% от ФОТ
СП, (3,64 руб.): 55% от ФОТ
100 м2 
окрашива
емой 
поверхно
сти
0,144 74,15 45,77 3,34 0,12 10,68 6,59 0,48 0,02 4,88 0,7
276 ТЕР15-02-031-
01
Штукатурка поверхностей оконных и дверных 
откосов по бетону и камню: плоских
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Отделочные работы:
НР, (333,32 руб.): 105% от ФОТ
СП, (174,6 руб.): 55% от ФОТ
100 м2 
оштукату
риваемой 
поверхно
сти
0,144 4624,95 2179,36 68,68 25,17 665,99 313,83 9,89 3,62 204,06 29,38
                           кондоминиум, э/щитовая
Страница 57
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
277 ТЕР15-02-016-
03
Оштукатуривание поверхностей цементно-
известковым или цементным раствором по 
камню и бетону: улучшенное стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Отделочные работы:
НР, (1367,32 руб.): 105% от ФОТ
СП, (716,22 руб.): 55% от ФОТ
100 м2 
оштукату
риваемой 
поверхно
сти
1,296 2469,88 927,93 150,85 76,86 3200,96 1202,6 195,5 99,61 85,84 111,25
278 ТЕР15-04-005-
03
Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами улучшенная: по 
штукатурке стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Отделочные работы:
НР, (659,19 руб.): 105% от ФОТ
СП, (345,29 руб.): 55% от ФОТ
100 м2 
окрашива
емой 
поверхно
сти
1,42 2494,07 441,87 23,23 0,24 3541,58 627,46 32,99 0,34 42,9 60,92
279 ТЕР15-01-019-
05
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и 
откосов (без карнизных, плинтусных и угловых 
плиток) без установки плиток туалетного 
гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу 
и бетону
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Отделочные работы:
НР, (35,79 руб.): 105% от ФОТ
СП, (18,75 руб.): 55% от ФОТ
100 м2 
поверхно
сти 
облицовк
и
0,02 13576,62 1686,12 49,2 18,58 271,53 33,72 0,98 0,37 159,67 3,19
734091,06 225194,1 23430,6 10354,97 21304,69
247326,52
129551,99
734091,06 225194,1 23430,6 10354,97 21304,69
247326,52
129551,99
1110969,57 21304,69
7910103,34 21304,69
485465,9
23430,6
235549,07
247326,52
129551,99
7910103,34 21304,69
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 12 Внутренняя отделка :
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 12 Внутренняя отделка
  Итого Поз. 260-279
  Накладные расходы 105% ФОТ (от 235 549,07)
  Сметная прибыль 55% ФОТ (от 235 549,07)
  Итого c накладными и см. прибылью
  Всего с учетом "Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 СМР 
    Справочно, в ценах 2001г.:
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280 ТЕР08-02-010-
01
Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым 
кирпичом: толщиной 380 мм при высоте этажа 
до 4 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Конструкции из кирпича и блоков:
НР, (34431,16 руб.): 122% от ФОТ
СП, (22577,81 руб.): 80% от ФОТ
1 м3 
кладки
343,42 1051,3 76,68 42,77 5,5 361037,45 26333,45 14688,07 1888,81 7,63 2620,29
281 ТЕР08-02-010-
03
Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым 
кирпичом: толщиной 510 мм при высоте этажа 
до 4 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Конструкции из кирпича и блоков:
НР 122% от ФОТ
СП 80% от ФОТ
1 м3 
кладки
994,25 66,13 38,15 4,91 6,58
282 ТЕР08-02-002-
03
Кладка перегородок из кирпича армированных: 
толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 
м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Конструкции из кирпича и блоков:
НР, (9174,25 руб.): 122% от ФОТ
СП, (6015,9 руб.): 80% от ФОТ
100 м2 
перегород
ок (за 
вычетом 
проемов)
4,337 12277 1672,77 491,66 61,12 53245,35 7254,8 2132,33 265,08 170,17 738,03
283 ТЕР09-04-009-
04
Монтаж оконных блоков из алюминиевых 
многокамерных профилей с герметичными 
стеклопакетами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Строительные металлические конструкции:
НР, (82582,35 руб.): 90% от ФОТ
СП, (77994,44 руб.): 85% от ФОТ
100 м2 17,362 28373,82 4992,29 3237,41 292,71 492626,26 86676,14 56207,91 5082,03 437,92 7603,17
284 Прайс лист 1 
кв. 2016
Аллюминиевые витражи лоджий
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Строительные металлические конструкции
м2 1736,2 769,62 1336214,24
2243123,3 120264,39 73028,31 7235,92 10961,49
126187,76
106588,15
486481,92 3358,32
                           Раздел 13. Лоджии
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 13 Лоджии :
  Конструкции из кирпича и блоков
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1989417,29 7603,17
2475899,21 10961,49
17628402,4 10961,49
2049830,6
73028,31
127500,31
126187,76
106588,15
17628402,4 10961,49
285 ТЕР07-05-001-
01
Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 
т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве:
НР, (196,35 руб.): 155% от ФОТ
СП, (126,68 руб.): 100% от ФОТ
100 шт. 
сборных 
конструк
ций
0,16 4031,67 531,04 2827,24 260,67 645,07 84,97 452,36 41,71 52,84 8,45
286 ТЕР07-05-001-
02
Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве:
НР, (274,41 руб.): 155% от ФОТ
СП, (177,04 руб.): 100% от ФОТ
100 шт. 
сборных 
конструк
ций
0,16 5655,84 745,21 3984,72 361,34 904,93 119,23 637,56 57,81 74,15 11,86
287 СЦМ-403-
0003
Блоки бетонные для стен подвалов на 
цементном вяжущем сплошные М100, объемом 
менее 0,3 м3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве
м3 6,272 1370,52 8595,9
288 СЦМ-401-
0085
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, 
класс В 12,5 (М150)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве
м3 0,1792 554,72 99,41
  Строительные металлические конструкции
  Итого
  Всего с учетом "Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 СМР 
    Справочно, в ценах 2001г.:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 13 Лоджии
                           Раздел 14. Крылца входов
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289 ТЕР06-01-001-
01
Устройство бетонной подготовки
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве:
НР, (10,17 руб.): 105% от ФОТ
СП, (6,3 руб.): 65% от ФОТ
100 м3 
бетона, 
бутобетон
а и 
железобет
она в деле
0,006 5224,18 1460,75 1254,81 154,35 31,35 8,76 7,53 0,93 163,03 0,98
290 СЦМ-401-
0063
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, 
класс В 7,5 (М100)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
м3 0,612 507,69 310,71
291 ТЕР06-01-041-
05
Устройство перекрытий ребристых на высоте 
от опорной площади: до 6 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве:
НР, (432,18 руб.): 105% от ФОТ
СП, (267,54 руб.): 65% от ФОТ
100 м3 в 
деле
0,026 169851,77 15232,62 7207,97 597,94 4416,15 396,05 187,41 15,55 1534 39,88
292 СЦМ-401-
0066
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, 
класс В 15 (М200)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
м3 2,639 613,59 1619,26
293 СЦМ-204-
0021
Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III 
диаметром 10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
т 0,1438 9422,29 1354,93
294 СЦМ-204-
0036
Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 
каркасов и сеток плоских диаметром 10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
т 0,1438 1443,94 207,64
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295 ТЕР08-02-010-
19
Кладка стен из лицевого кирпича: толщиной 
250 мм при высоте этажа до 4 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Конструкции из кирпича и блоков:
НР, (178,86 руб.): 122% от ФОТ
СП, (117,29 руб.): 80% от ФОТ
1 м3 
кладки
1,6 1256,05 85,83 45,08 5,8 2009,68 137,33 72,13 9,28 8,54 13,66
20195,03 746,34 1356,99 125,28 74,83
1091,98
694,85
11019,8 20,31
8656,23 40,86
2305,83 13,66
21981,86 74,83
156510,84 74,83
18091,7
1356,99
871,62
1091,98
694,85
156510,84 74,83
296 ТЕР08-06-001-
01
Монтаж мусоропровода со стволом из 
асбоцементных труб в 9-этажных зданиях с 
пятью клапанами общей высотой 25 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Конструкции из кирпича и блоков:
НР, (2198,9 руб.): 122% от ФОТ
СП, (1441,9 руб.): 80% от ФОТ
1 
мусоропр
овод
2 9982,16 717,1 1590,05 184,09 19964,32 1434,2 3180,1 368,18 72,95 145,9
297 ТЕР08-06-001-
02
На каждый этаж сверх или менее девяти 
добавлять или исключать к норме 08-06-001-1
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Конструкции из кирпича и блоков:
НР, (187,34 руб.): 122% от ФОТ
СП, (122,85 руб.): 80% от ФОТ
1 
мусоропр
овод
2 780,06 58,49 161,99 18,29 1560,12 116,98 323,98 36,58 5,95 11,9
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 14 Крылца входов :
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
  Конструкции из кирпича и блоков
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 14 Крылца входов
                           Раздел 15. Мусоропровод
  Итого
  Всего с учетом "Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 СМР 
    Справочно, в ценах 2001г.:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
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298 ТЕР08-06-001-
04
На один дополнительный приемный клапан 
добавлять к норме 08-06-001-1
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Конструкции из кирпича и блоков:
НР, (243,71 руб.): 122% от ФОТ
СП, (159,81 руб.): 80% от ФОТ
1 
мусоропр
овод
8 38,29 24,97 3,01 306,32 199,76 24,08 2,54 20,32
299 СЦМ-103-
0221
Трубы стальные электросварные прямошовные 
и спирально-шовные больших диаметров 
группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 
кгс/мм2 наружный диаметр 426 мм толщина 
стенки 10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Конструкции из кирпича и блоков
м 53,4 750,47 40075,1
300 СЦМ-300-
9173
Клапаны приемные
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Конструкции из кирпича и блоков
шт 18 312,48 5624,64
301 СЦМ-103-
9160
Муфты соединительные
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Конструкции из кирпича и блоков
шт 20 1,06 21,2
302 ТЕР20-02-009-
06
Установка зонтов над шахтами из листовой 
стали круглого сечения диаметром: 500 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха):
НР, (27,03 руб.): 128% от ФОТ
СП, (17,53 руб.): 83% от ФОТ
1 зонт 2 18,17 10,56 2,96 36,34 21,12 5,92 1 2
303 ТЕР07-01-044-
04
Установка монтажных изделий массой: более 
20 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
промышленном строительстве:
НР 130% от ФОТ
СП 85% от ФОТ
1 т 
стальных 
элементов
12218,58 368,32 347,16 31,4
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304 ТЕР07-01-044-
04
Установка монтажных изделий массой: более 
20 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
промышленном строительстве:
НР, (22,02 руб.): 130% от ФОТ
СП, (14,4 руб.): 85% от ФОТ
1 т 
стальных 
элементов
0,046 12218,58 368,32 347,16 562,05 16,94 15,97 31,4 1,44
305 Прайс-лист Вилатерм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
промышленном строительстве
м 140 2,52 352,8
306 ТЕР26-01-054-
01
Обертывание поверхности изоляции 
рулонными материалами насухо с проклейкой 
швов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Теплоизоляционные работы:
НР, (217,21 руб.): 100% от ФОТ
СП, (152,05 руб.): 70% от ФОТ
100 м2 
поверхно
сти 
покрытия 
изоляции
0,684 2020,52 317,56 78,26 1382,04 217,21 53,53 31,98 21,87
307 ТЕР08-02-002-
01
Кладка перегородок из кирпича армированных: 
толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 
м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Конструкции из кирпича и блоков:
НР, (2385,71 руб.): 122% от ФОТ
СП, (1564,4 руб.): 80% от ФОТ
100 м2 
перегород
ок (за 
вычетом 
проемов)
1,33 7394,3 1438,33 265,09 31,97 9834,42 1912,98 352,57 42,52 146,32 194,61
308 ТЕР12-01-014-
01
Утепление покрытий: легким (ячеистым) 
бетоном
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Кровли:
НР, (299,96 руб.): 120% от ФОТ
СП, (162,48 руб.): 65% от ФОТ
1 м3 
утеплител
я
6,24 959,33 36,47 33,98 3,59 5986,22 227,57 212,04 22,4 4,07 25,4
85705,57 4146,76 4168,19 469,68 423,44
5581,88
3635,42
85690,74 372,73
80,9 2
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 15 Мусоропровод :
  Конструкции из кирпича и блоков
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
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951,27 1,44
1751,3 21,87
6448,66 25,4
94922,87 423,44
675850,83 423,44
77390,62
4168,19
4616,44
5581,88
3635,42
675850,83 423,44
309 ТЕР15-01-016-
01
Наружная облицовка по бетонной поверхности 
керамическими отдельными плитками: на 
полимерцементной мастике стен и колонн
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Отделочные работы:
НР, (1557,96 руб.): 105% от ФОТ
СП, (816,07 руб.): 55% от ФОТ
100 м2 
облицова
нной 
поверхно
сти
1,115 15616,93 1319,75 39,65 10,99 17412,88 1471,52 44,21 12,25 117,52 131,03
17412,88 1471,52 44,21 12,25 131,03
1557,96
816,07
17412,88 1471,52 44,21 12,25 131,03
1557,96
816,07
19786,91 131,03
140882,8 131,03
15897,15
44,21
1483,77
1557,96
816,07
140882,8 131,03
  Кровли
  Итого
  Всего с учетом "Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 СМР 
    Справочно, в ценах 2001г.:
      Материалы
      Машины и механизмы
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве
  Теплоизоляционные работы
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 16 Наружняя отделка :
  Итого Поз. 309
  Накладные расходы 105% ФОТ (от 1 483,77)
  Сметная прибыль 55% ФОТ (от 1 483,77)
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 15 Мусоропровод
                           Раздел 16. Наружняя отделка
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 16 Наружняя отделка
                           Раздел 17. Прочие работы
  Итого c накладными и см. прибылью
  Всего с учетом "Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 СМР 
    Справочно, в ценах 2001г.:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
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310 ТЕР07-05-043-
01
Эксплуатация грузопассажирских подъемников 
в жилых, общественных и административно- 
бытовых зданиях промышленных предприятий: 
на первые 9 этажей
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве:
НР, (76997,75 руб.): 155% от ФОТ
СП, (49675,97 руб.): 100% от ФОТ
100 м2 
площади 
застройки
8,0728 27436,27 27436,27 6153,5 221487,52 221487,52 49675,97
311 ТЕР07-05-043-
02
Эксплуатация грузопассажирских подъемников 
в жилых, общественных и административно- 
бытовых зданиях промышленных предприятий: 
на каждый последующий этаж добавлять к 
норме 07-05-043-1
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве:
НР, (14848,12 руб.): 155% от ФОТ
СП, (9579,43 руб.): 100% от ФОТ
100 м2 
площади 
застройки
8,0728 5290,74 5290,74 1186,63 42711,09 42711,09 9579,43
312 ЭСН09-05-
011-07
Установка групповых металлических почтовых 
ящиков на 6 отделений                          
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=7,12
Строительные металлические конструкции:
НР, (500,53 руб.): 90% от ФОТ
СП, (472,72 руб.): 85% от ФОТ
1 ящик 78 997,74 7,02 1,01 0,11 77823,72 547,56 78,78 8,58 0,65 50,7
342022,33 547,56 264277,39 59263,98 50,7
92346,4
59728,12
415299,88
78796,97 50,7
494096,85 50,7
3517969,57 50,7
77197,38
264277,39
59811,54
92346,4
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Накладные расходы
    Справочно, в ценах 2001г.:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 17 Прочие работы :
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
  Строительные металлические конструкции
  Итого
  Всего с учетом "Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 СМР 
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59728,12
3517969,57 50,7
17757349,5 904641,88 1115001,4 143622,46 87932,05
1226729,11
783938,43
1485879,71 305,69
10568087,3 3237,65
4241856,34 2652,67
42179548,5 29832,54
19162249,3 3597,77
2935405,19 1046
241057,92 157,71
8059007,89 2496,39
5328286,32 2460,4
10317389,1 2470,07
6199793,9 6728,98
7910103,34 21304,69
17628402,4 10961,49
156510,84 74,83
675850,83 423,44
140882,8 131,03
3517969,57 50,7
140748281 87932,05
15578636,4
1115001,4
1048264,34
1226729,11
783938,43
140748281 87932,05
Составил 
Проверил 
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 3 Стены подвала
  Итого по разделу 4 Наружние и внутренние стены
  Итого по разделу 5 Перекрытия
  Итого по разделу 6 Лестницы
  Итого по разделу 17 Прочие работы
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  ВСЕГО по смете
    Справочно, в ценах 2001г.:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 13 Лоджии
  Итого по разделу 14 Крылца входов
  Итого по разделу 15 Мусоропровод
  Итого по разделу 16 Наружняя отделка
  Итого по разделу 17 Прочие работы
  Итого
  Итого по разделу 7 Шахты лифта
  Итого по разделу 8 Кровля
  Итого по разделу 9 Двери
  Итого по разделу 10 Окна
  Итого по разделу 11 Полы
  Итого по разделу 12 Внутренняя отделка
  Итого по разделу 1 Землянные работы
  Итого по разделу 2 Фундаменты
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Форма № 3
(наименование стройки)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(объектная смета)
на строительство
(наименование объекта)
Сметная стоимость 166 108,11 тыс.руб.
Средства на оплату труда 3 710,734 тыс.руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости
Составлен(а) в ценах по состоянию на
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 02-01-01 Общестроительные работы 140748,28 140748,28 1048,264
2 02-01-02 Оборудование мусороудаления 58,81 58,81
3 02-01-03 Внутренние сантехнические работы 6943,26 118,44 146,17 7207,87 452,85
4 02-01-04 Отопление 4641,17 263,04 26,77 4930,98 267,07
5 02-01-05 Выпуск каналицации 61,37 61,37 21,14
6 02-01-06 Вентиляция 281,67 281,67 51,76
7 02-01-05 Электороборудование и освящение 5352,67 886,01 6238,68 992,03
8 02-01-08 Сети связи 1004,28 478,11 1482,39 279,82
9 02-01-09 Пожарная сигнализация 48,2 15,02 63,22 13,53
10
02-01-10 Преобретение и монтаж пассажирского лифта 363,69 1656,68 3014,47 5034,84 584,27
Итого по Главе 1 153039,44 8443,31 4625,36 166108,11 3710,734
Всего по смете 153039,44 8443,31 4625,36 166108,11 3710,734
Главный инженер проекта 
Начальник Отдела 
Составил 
Проверил 
1. Локальные сметные расчеты
 9-ти кирпичный жилой дом со встроенными помещениями на первом этаже, в городе Ачинске.
№ пп
Номера 
сметных 
расчетов 
(смет)
Наименование работ и затрат строительных 
работ
Сметная стоимость, тыс. руб.
монтажных 
работ
оборудования
, мебели, 
инвентаря
прочих
 9-ти этажного кирпичного жилого дома 
всего
Средства на 
оплату труда, 
тыс. руб.
Показатели 
единичной 
стоимости


ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
Форма № 1
Заказчик 
(наименование организации)
"Утвержден" «    »________________20__г.
Сводный сметный расчет в сумме 284 767,09 тыс.руб.
В том числе возвратных сумм 43439,05 тыс.руб.
(ссылка на документ об утверждении)
«    »________________20__г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
(наименование стройки)
Составлена в ценах по состоянию на 1 квартал 2016г.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Подготовка территории 9197,79 68,1 9265,89
Итого по Главе 1 9197,79 68,1 9265,89
2 9-ти этажный кирпичный жилой дом 153039,44 8443,31 4625,36 166108,11
Итого по Главе 2 153039,44 8443,31 4625,36 166108,11
3 Водопровод и канализация 3505,81 67,41 3573,22
4 Теплоснабжение и горячее водоснабжение 5761,72 79,67 5841,39
5 Электроснабжение 7450,22 55,16 7505,38
6 Сети слаботочных устройств 1103,73 8,16 1111,89
Итого по Главе 6 17821,48 210,4 18031,88
7 Благоустройство и озеленение территории 10659,31 226,95 10886,26
Итого по Главе 7 10659,31 226,95 10886,26
Итого по Главам 1-7 190718,02 8948,76 4625,36 204292,14
 9-ти этажного кирпичный жилой дом со встроенными помещениями на первом этаже, в городе Ачинске.
Глава 1. Подготовка территории строительства
Глава 2. Основные объекты строительства
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
Глава 8. Временные здания и сооружения
Общая сметная 
стоимость, 
тыс.руб.
№ пп
Номера сметных 
расчетов и смет
Наименование глав, объектов, работ и затрат строительных 
работ
Сметная стоимость,тыс. руб.
монтажных 
работ
оборудования, 
мебели, 
инвентаря
прочих
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
1 2 3 4 5 6 7 8
8 ГСН-81- 05-01-2001 
п.4,2
Временные здания и сооружения 3677,26 3677,26
Итого по Главе 8 3677,26 3677,26
Итого по Главам 1-8 190718,02 8948,76 4625,36 3677,26 207969,4
9 Производство работ в зимнее время 5947,92 5947,92
Итого по Главе 9 5947,92 5947,92
Итого по Главам 1-9 190718,02 8948,76 4625,36 9625,18 213917,32
10 Содержание дирекции 11214,78 11214,78
Итого по Главе 10 11214,78 11214,78
11 Подготовка эксплуатационных кадров 7476,54 7476,54
Итого по Главе 11 7476,54 7476,54
12 Проектные и изыскательские работы 3987,48 3987,48
Итого по Главе 12 3987,48 3987,48
Итого по Главам 1-12 190718,02 8948,76 4625,36 32303,98 236596,12
13 Непредвиденные затраты 2% 4731,92 4731,92
Итого Непредвиденные затраты 4731,92 4731,92
14 НДС 18% 43439,05 43439,05
Итого Налоги 43439,05 43439,05
Всего по сводному расчету 190718,02 8948,76 4625,36 80474,95 284767,09
Руководитель проектной организации 
Главный инженер проекта 
Начальник Отдела 
Заказчик 
Глава 10. Содержание дирекции
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
Непредвиденные затраты
Налоги и обязательные платежи
Глава 9. Прочие работы и затраты


